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 ANTECEDENTES 
 

 

 

MERCAGRANADA S.A., empresa gestora de los Mercado Centrales Mayoristas de 

Granada, situada en Ctra. De Badajoz-Granada, KM 436 18015 Granada, tiene 

intención de instalar una o varias Plantas de Generación de Energía Solar 

Fotovoltaica en las cubiertas del Edificio Administrativo y Naves, junto con una 

unificación de cinco puntos de Medida, de los doce existentes, para la 

optimización de una de las plantas. Esta inversión se encuadra dentro del objetivo 

marcado en el plan estratégico 2018-2020 de Optimización de costes internos, en 

el plan de acción PA1 (OE7-LV1). Optimización del consumo eléctrico. 

 

 OBJETO DEL CONTRATO 
 

 

El  objeto  del  contrato  es  el  expresado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  

Administrativas Particulares. 

 

 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

 

Las obligaciones, con carácter general, del Adjudicatario serán las indicadas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 

El plazo de ejecución se fija, como máximo, en 5 meses a contar desde el 

primer día hábil posterior a la fecha de formalización del contrato. Se cumplirán 

los siguientes hitos: 

 Redacción del Proyecto Constructivo y de instalación para la unificación de 

contadores y solicitud de subvención, 10 días naturales a contar desde el primer 

día hábil posterior a la fecha de formalización del contrato. 

 Obtención de permisos: El proyecto constructivo deberá contar con la 

autorización y permisos de los organismos competentes: Permiso de la D.G. de 

Industria, autorización de la Compañía suministradora, Autorización Ambiental, 

Autorización de Urbanismo, Visados de los Colegios Competentes, etc. Todos los 

trámites y documentos necesarios serán por cuenta del contratista. 
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 Puesta en marcha: se producirá dentro de los 5 meses de ejecución total 

máxima del contrato. 

 Recepción: se hará, una vez superada la puesta en marcha, comprobándose 

en la misma el funcionamiento de la instalación, de los inversores y de los equipos 

de medida. No se considerará superada la puesta en marcha hasta que la 

instalación haya generado y exportado a la red en un plazo consecutivo de 30 

días, al menos, el 50% de la energía eléctrica comprometida por el licitador en su 

oferta para esos 30 días. 

 El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha del acta de recepción 

y será de un año. 

 

 LOCALIZACIÓN  
 

 

Los edificios en los que se ubicará la instalación solar fotovoltaica se encuentran 

en el Término Municipal  Granada en el Complejo Mercagranada 

El adjudicatario deberá tramitar ante los Organismos Competentes las licencias 

necesarias para la instalación de la Planta Fotovoltaica y la Unificación de 

Puntos de Medida. 

En el ANEJO 3 a este Pliego se presenta plano con las naves y edificios para las 

localizaciones de las instalaciones. 

 

 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

 

Será obligación del contratista la realización de todos los trámites, redacción de 

todos los documentos necesarios, y ejecución de los ajustes constructivos de 

obra e instalación, para la finalización y legalización de las instalaciones, y 

obtención de todos los permisos de los distintos organismos. 

El proyecto constructivo de la instalación deberá entregarse visado por Colegio 

oficial, conjuntamente con los certificados de firmados por técnico competente 

sobre las prestaciones mecánicas de las cubiertas y de aislamiento, para garantizar 

la seguridad de las personas y de la actividad, así como los certificados finales de 

obra.  

 

 ESTADO ACTUAL PARA LAS INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS.  
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7.1. UNIFICACIÓN DE CONTADORES EN NAVE DE PESCADOS. 

 

Previamente a solicitor los puntos de conexión para las plantas fotovoltaicas se 

realizarán los trabajos de unificación de puntos de medida existentes en la nave 

de pescados de MERCAGRANADA, trasladando los actuales contadores a la sala 

contigua para poder seguir midiendo de forma independiente cada instalación. 

En esta nave están localizados los siguientes puntos de medida con los siguientes 

números de CUP: 

 

 

ES0031103119795137SFOF EDIF. ADVO 

ES00311037015019009QJOF CAM PESCADOS 

ES0031103119795139SDOF ORDENADORES 

ES0031103119795138SPOF AL PARKING 

ES0031103119795130STOF AL. PESCADOS 

 

Estos seis contratos deberán ser agrupados en un único punto de medida que será 

del que se solicite posteriormente la conexion para la instalación de la planta 

fotovoltaica que se instale en las cubiertas del edificio administrativo. 

Es condicion indispensable la unificación de estos contadores y el traslado de los 

contadores existentes a la sala contigua situada en la nave de pescados, donde 

están ubicadas las máquinas frigoríficas, con el objeto de poder seguir leyendo 

internamente via digital, como se realiza ahora, los consumos individualizados de 

cada zona. Será imprescindible realizar visita a las instalaciones para el análisis del 

proyecto e instalaciones a realizar en este cambio de ubicación de contadores y 

unificación. 

Las partidas que serán necesario presupuestar son: 

 Desmontaje de la instalación existente 

 Instalación de un equipo de medida de lectura indirecta de 150 Kw con 

transformador de intensidad 200/ 5 A, con cuadro de mando normalizado 

según compañía distribuidora, así como adapatación de centralizacion de 

contadores existente incluyendo elementos necesarios para unificación, 

adaptación de centralización existente. 

 Montaje de equipos de medida existentes en sala contigua, con sus 

unidades de enmanguitado y prolongación de líneas existentes. 

 Cableado eléctrico: Nuevo cableado de comunicación entre equipo de 

medida antigüo y nuevos equipos de medida sgún Proyecto justificativo a 
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realizar por el adjudicatario, así como acometidas a distintos ubicaciones 

con cableado libre de halógenos con sección suficiente con nueva 

distancia a cada no de los cuadros de mando y `protección, así como 

calbeado desde Nuevo equipo de medida hasta cuadro de mando y 

protección. 

 Ud. Cuadro de protección y control. Cuadro de mando  y protección 

compuesto por automático general de corte y protección con dispositivo 

diferencial, así como, protección contra sobretensiones,  protecciones 

magnetotérmicas y diferenciales para cada una de las salidas proyectadas, 

incluida monitorización de tension, intensidad con Sistema wifi y armario.  

 Ud de derivaciones individuales para conexiones. Derivaciones individuales 

desde cuadro de protección hasta cada cuadro de protección de distintos 

edificios y cuadros, así como bandeja necesaria par dicha conumicación. 

 Proyecto de legalización de la instalación visado por Colegio Oficial 

correspondiente, y dirección técnica, para la unificación de punto de 

medida incluyendotodos los trámites necesarios en consejería de Empleo, 

empresa y comercio y con compañía distribuidora. 

 OCA de revision de la instalación. 

 

7.2. PUNTO DE CONEXIÓN 

El adjudicatario deberá realizar todos lo tramites pertinentes para la obtención 

de los distintos puntos de conexión para las nuevas instalaciones solares 

fotovoltaicas objeto del presente Pliego. Que podrá coincidir o no con el 

existente para la Planta, y que determinará en todo caso la compañía 

suministradora. El Adjudicatario realizará los ajustes necesarios para realizar las 

conexiones a red de las distintas instalaciones en la forma y puntos que determine 

la compañía suministradora. 

En plano adjunto como anexo nº 3 se puede ver ubicación de contadores y de 

transformadores propiedad de compañía distribuidora. 

 
7.3. TRAZADO 

El adjudicatario realizará todos los trámites, obras y ajustes necesarios para 

realizar la conexión a red de la instalación solar con el punto/s de conexión/es 

definido/s por la compañía suministradora. 
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7.4. PARCELA DE LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

La localización de la instalación solar fotovoltaica para el caso de la unificación 

de contadores ubicados en la nave de pescados, esta prevista en la parcela 

donde se ubica el Edificio Admnistrativo de Mercagranada. Estos paneles 

deberán ubicarse obligatoriamente en las cubiertas de las edificaciones 

existentes. Para ello, el licitador deberá estudiar la viabilidad según la tipología 

de las cubiertas existentes en las instalaciones de Mercagranada, para 

garantizar la instalación de la totalidad de la potencia solicitada. 

Las plantas correspondientes a los cups de iluminación y cámaras de nave primera 

y nave segunda de frutas y hortalizas podrán instalarse sobre las cubiertas de cada 

nave, realizando el análisis previo del estado de la cubierta, la resistencia de la 

estructura metálica existente y preveiendo que la instalación de dichas 

instalaciones fotovoltaicas no ocasione problemas futuros de goteras en las naves. 

 

 

8.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 

 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO 

La conexión a la red eléctrica principal de la compañía suministradora, de las 

distintas instalaciones solares fotovoltaicas objeto del presente Pliego, se 

realizarán en l o s  puntos de conexión que determine esta, las instalaciones 

contaran con todos los elementos necesarios para la conexión de la instalación 

solar fotovoltaica con la red eléctrica de la compañía. Esta solución se ajustará 

necesariamente a las especificaciones que para la misma determine la 

compañía suministradora. 

Se verificará, conforme a la normativa más estricta de la compañía y/o 

organismos afectados, las distancias de seguridad en cruces y paralelismos de la 

acometida eléctrica con las conducciones de agua y gas que obstaculicen el 

trazado, o cualquier otro servicio que pudiera existir en el mismo. En particular se 

prestará especial atención a las instalaciones y servicios de Mercagranada. 

Para cada planta fotovoltaica, la planta para los puntos unificados de pescados, 

que será instalada en cubiertas del edificio administrativo, y las plantas para la 

nave primera y para la nave segunda, irán conectadas cada una donde indique 

la compañía suministradora, existiendo transformadores en la nave de pescados, 
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en la nave segunda de frutas.  

 
8.2 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

8.2.1. Descripción general de las instalaciones solares fotovoltaicas solicitadas 

Se ha decidido acometer en las instalaciones de Mercagranada  una o varias 

instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red en las cubiertas disponibles 

de las naves y edificios, según la viabilidad de los mismos.  

En el anexo IV se incluyen las facturas de 2017 y de enero a agosto 2018, 

para el cálculo de la planta fotovoltaica. 

A todos los efectos se considerará con los contratos de consumo existentes en la 

nave de pescados que se deben unificar en un solo contador, se compondrán 

una instalación fotovoltaica de 80.640 Wp, dotada de los sistemas de medida y 

conexión prescritos por la legislación (RD 900/2015 y  RD 1699/2011 entre otros) 

para instalaciones de baja tensión.  

Para la nave de frutas y hortalizas número 1, se analizará la rentabilidad de instalar 

una planta con el contrato de la cámara frigorífica y/o de la iluminación, e 

igualmente ocurrirá con los contratos existentes en la nave de frutas y hortalizas 

número 2 con los contratos correspondientes a cámara frigorífica y/o iluminación. 

En estas naves las placas fotovoltaicas deberán ir sobre la cubierta superior, 

verificando previamente el estado de la estructura metálica, estado de chapas de 

cubierta (si es preciso su cambio se incluirá en el proyecto el cambio de las chapas) 

y verificar que la instalación que se proponga no permitirá la filtración de agua en 

caso de lluvias. 

Será obligación del Adjudicatario el dotar a las instalaciones solares fotovoltaicas 

que se indican en este capítulo, de todos los elementos a que hace referencia 

este Pliego Técnico, y que en cualquier caso serán todos los necesarios para 

entregar la instalación como Obra completa y superada la Puesta en marcha. 

Los ingresos derivados de la venta de la energía eléctrica de origen solar 

producidos serán para MERCAGRANADA, S.A. 

En ningún caso la superficie de paneles solares fotovoltaicos instalados superará 

los 490 m2, para el caso de la planta correspondiente a los cups unificados de la 

nave de PESCADOS. 

Los generadores fotovoltaicos, compuestos por los paneles solares, tendrán un 

rango mínimo de potencia de +5% debiéndose garantizar la resistencia a la 

intemperie, un elevado grado de aislamiento entre sus partes eléctricas, así como 



 
 

P l i e g o  d e  p r e s c r i p c i o n e s  t é c n i c a s  f o t o v o l t a i c a .  E x p . 2 1  M / 2 0 1 8  

P á g i n a  9 | 47  

una garantía de 15 años. 

Los inversores que se instalen para cada una de las plantas deben tener un 

rendimiento mínimo de un 98%, debiendo estar protegido frente a situaciones 

como fallo en la red eléctrica, tensión fuera de rango, frecuencia de red fuera de 

los límites de trabajo, temperatura de inversión elevada, tensión del generador 

fotovoltaico baja o intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. 

Las instalaciones se dispondrán de forma que las pérdidas por sombreado, en los 

cables, y otras, sean las mínimas, a la vez que la inclinación de los paneles y su 

orientación sean las idóneas para conseguir el mejor rendimiento. 

En el caso de la instalación que vaya situada en la cubierta del edificio 

administrativo, se tendrá en cuenta que existen instalaciones de red informática 

sobre el suelo que deberán recolocarse y ampliar cableado para que circule por 

el trayecto más óptimo sin afectar a la instalación de las placas, y tener en cuenta 

los arboles existentes en la zona. 

Para el caso de las plantas de las naves de frutas y hortalizas se utilizarán 

preferentemente las cubiertas superiores  no las intermedias. 

 

8.2.2. Diseño del generador fotovoltaico 

Los módulos utilizados estarán fabricados a base de células de silicio 

P o l i c r i s t a l i n o  conectadas en serie de forma que se consiga una tensión 

adecuada a los inversores proyectados  y una potencia de, al menos, 280  

Wp, con un rango de la misma de + 5%, debiéndose garantizar la resistencia a 

la intemperie, un elevado grado de aislamiento entre sus partes eléctricas, así 

como una garantía de 20 años, con una degradación máxima del 15%. Además, 

estarán cubiertos de un cristal de vidrio templado que garantice una perfecta 

protección a las células y deje pasar la radiación solar con la mayor eficiencia. 

El inversor debe tener un rendimiento mínimo de un 98%, debiendo estar protegido 

frente a situaciones como fallo en la red eléctrica, tensión fuera de rango, 

frecuencia de red fuera de los límites de trabajo, temperatura de inversión 

elevada, tensión del generador fotovoltaica baja o intensidad del generador 

fotovoltaico insuficiente. 

La instalación se dispondrá de forma que no se produzcan pérdidas por 

sombreado, a la vez que la inclinación de los paneles y su orientación serán las 

idóneas para conseguir el mejor rendimiento. La orientación de los paneles será 

siempre la óptima, y se justificará debidamente mediante un estudio de 

rendimientos de las instalaciones. 
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Para evitar pérdidas de sombras entre las distintas filas de paneles, las distancias 

de las mismas se deberán también justificar. 

 

8.2.3. Diseño del sistema de monitorización 

El sistema de monitorización proporcionará datos de las siguientes variables: 

 Voltaje y corriente de CC a la entrada del inversor. 

 Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

 Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una 

célula de tecnología equivalente. 

 Temperatura ambiente en la sombra 

 Potencia reactiva de salida del inversor. 

Los datos se obtendrán y se presentarán en forma de medias horarias. 

 

8.2.4. Componentes y materiales. 
 

8.2.4.1. Generalidades 

El grado de aislamiento, tanto de módulos e inversores, como de conductores, 

cajas y armarios de conexión será de clase I, excepto el cableado de continua, 

que será de doble aislamiento. 

Se deben elegir equipos de calidad y fiabilidad contrastada, de manera que 

garanticen en todo momento la calidad del suministro eléctrico. Por ello, el 

funcionamiento de la instalación no provocará averías en la red, así como 

tampoco disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 

superiores a las admitidas por la normativa aplicable. 

La calidad de los materiales elegidos para trabajar en intemperie debe estar 

garantizada contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la 

radiación solar y la humedad. 

8.2.4.2. Sistemas de Generadores Fotovoltaicos 

Los paneles elegidos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para 

módulos de silicio cristalino. Estos paneles de cristal p o l i cristalino incorporan 

diodos de derivación para evitar posibles averías de las células y sus circuitos 

por sombreados parciales y poseen un grado de protección IP 67. Así mismo, los 

marcos laterales deben ser de aluminio. 

Los paneles se dispondrán, preferiblemente, en módulos de veinticuatro 
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conectados en serie. 

Los siguientes cuadros resumen las características mínimas que deben tener los 

paneles. 

• Características  generales: 
 
 

CONSTRUCTIVAS  

 

Células 

Silicio policristalino, texturadas y con
 capa 

antirreflexiva Contacto Contactos redundantes, múltiples, en cada célula 

Laminados EVA ( etilen-vinil acetato) 

Cara frontal Vidrio templado de alta transmisividad 

Cara posterior Protegida con Tedlar de varias capas 

Marco Aluminio anodinado a la plata de 35mm 

Cajas de conexión 2 x IP 67 con 3  diodos de bypass 

Toma de tierra Si 

Especificaciones  IEC 61215 y clase II mediante certificado TÜV[1] 
 

[1] U otra similar. 
 

• Características físicas: 
 

FÍSICAS[1] PANEL DE 280wp 

Longitud ( mínima ) 1640 mm 

Anchura ( mínima ) 992 mm 

Espesor ( mínimo ) 35 mm 

Peso ( derivado de las dimensiones anteriores ) 18.0 kg 
Número de células en serie ( mínimo ) 30 
Número de células en paralelo ( mínimo ) 2 

TONC ( 800 W/m2; 20ºC; AM 1.5; 1m/s)[2] 47 ºC 

 
 

[1] Estas indicaciones son aproximadas, siendo válidas las 

de  cualquier fabricante que asegure la generación  

eléctrica indicada en el OBJETO. 

[2] Condiciones similares a las indicadas en esta tabla. 

 

 

 
 

• Características eléctricas: 
 

ELÉCTRICAS (1000 W/m
2
; 25ºC; AM 1.5) 

Tensión nominal (Vmáx.) 31,48 V 

Potencia máxima (Pmáx.) 280 Wp +  0-5W 

Corriente de cortocircuito (ISC) 9.37 A 

Tensión de circuito abierto (VOC) 38.61 V 

Corriente de máxima potencia (Imáx.) 8.90 A 

 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento, en cada una de las 
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ramas del generador se instalarán fusibles para la desconexión. 

 

8.2.4.3. Estructura soporte 

La estructura soporte de los paneles se fabricará en Aluminio de 40 x 40 x 1,5 mm. 

Siendo los tornillos de acero inoxidables, así como incorporando protecciones para 

las posibles filtraciones y cuantas medidas estime el proyectista para evitar futuras 

goteras. 

El conjunto de paneles y estructura resistirán las sobrecargas del viento y nieve, 

de acuerdo con lo indicado en el Codigo Técnico de la Edificación. Deberá 

cumplirse el documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la 

edificación, para el cálculo de las sobrecargas.  

 

Las dilataciones térmicas no transmitirán cargas que puedan afectar a la integridad 

de los paneles, así como la propia estructura y sistema de fijación. 

Los puntos de sujeción para el panel fotovoltaico serán taladros realizados en el 

tubo de la estructura en caras opuestas de forma que puedan colocarse tornillos 

pasantes atornillados al propio panel por un lado y con una tuerca al otro. 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se montarán sobre la techumbre de las 

naves y edificios de la Planta, asegurándose que posteriormente no se van a 

producir goteras causadas por una mala instalación de la planta fotovoltaica. 

A la estructura será Aluminio siendo suficiente para la acción de los agentes 

ambientales. La realización de los taladros en la estructura se llevará a cabo antes 

de proceder a dicho proceso. Al ser la estructura galvanizada en caliente, 

cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor de 80 micras, lo que 

eliminará la necesidad de mantenimiento y prolongará su vida útil. 

La tornillería será de acero inoxidable, cumpliendo el CTE DB SE-AE, CET DB SE A Acero.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 

sobre los módulos. 

Para el montaje de las estructuras sobre el terreno se dispondrá de los apoyos 

necesarios para que el anclaje al suelo sea el correcto. 

8.2.4.4. Inversores 

Los inversores elegidos deberán garantizar una potencia variable con capacidad 

de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico 

pueda proporcionar a lo largo del día. 
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Este inversor debe cumplir con las características básicas como es el de principio 

de funcionamiento: fuente de corriente, autoconmutados, seguimiento 

automático del punto de máxima potencia del generador y no funcionamiento 

en isla. 

Asimismo, se deben cumplir las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética, que deben ser certificadas por el fabricante, 

incorporando las siguientes protecciones: 

• Cortocircuitos en alterna. 

• Tensión red fuera de rango. 

• Frecuencia de red fuera de rango. 

• Sobretensiones, mediante Varistores. 

• Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 

El inversor dispone de los automáticos que aseguran una correcta supervisión y 

manejo, así como de las señalizaciones necesarias para su correcta operación. 

 

Se incorporarán en el inversor los siguientes controles manuales: 

• Encendido y apagado del inversor. 

• Conexión y desconexión del inversor a la interfaz 

CA. Las características eléctricas son las siguientes: 

• El inversor seguirá entregando potencia a la instalación de forma 

continuada en condiciones de irradiancia solar un 10 % superior a la CEM. 

Además soportará picos de magnitud un 30 % superior a las CEM durante 

periodos de hasta 10 segundos. 

• Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal 

serán superiores al 90 % y 92 % respectivamente. 

• El autoconsumo en modo nocturno es inferior a 0,004 % de la potencia 

nominal. 

• El factor de potencia de la energía generada será superior a 0,95, entre el 

25 % y el 100 % de la potencia nominal. 

• El grado de protección del inversor será de IP 65. 

• Se garantizará la operación para las siguientes condiciones ambientales: 

entre -25ºC y +60 ºC de temperatura y 100 % de humedad relativa. 
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• Para la potencia en pico de paneles instalados, se dispondrán  

inversores de la potencia necesaria, a los que llegarán las ramas de 

paneles. 

A modo de resumen, las características que debe presentar el inversor se 

recogen en el siguiente cuadro: 
 

 INVERSOR 

Tensión nominal AC, Vn (V) 400 

Potencia AC, Pn (kW) 25 

Vcc máxima (V) 1000 

Vcc mínima (V) 150 

Conexiones RN, SN, TN, o trifásico Trifásico 

Protección contra Vac baja (SI/NO) SI 

Protección contra Vac alta (SI/NO) SI 

Protección contra frecuencia baja (SI/NO) SI 

Frecuencia de actuación (Hz) 44 

Protección contra frecuencia alta (SI/NO) SI 

Frecuencia de actuación (Hz) 55 

 
 
Los inversores deben cumplir los siguientes certificados como mínimo: 
 
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438*, G59/3, 
IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, 
NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007,  
Res. n°7:2013, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014 
 

 

 

 

8.2.4.5. Cableado. 

En la parte CC, los positivos y los negativos se conducirán separados y protegidos 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Los conductores serán de cobre y de una sección adecuada. Con esta sección 

se debe garantizar que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % en la parte CC 

y CA, siendo la caida máxima permitida desde cada placa hasta el 

equipo de medida 1,5%. 

Todos los cables se guiarán mediante tubo de acero dedicado en exclusividad 

a esta conducción, e irán pegados al suelo y al muro, de forma que no se 

puedan producirse accidentes por enganche debido al tránsito normal de 

personas. 

El cableado de continua será de doble aislamiento y de acuerdo con la 

norma UNE 21123, adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado. Así 

mismo deben de ser 0.6/1kv con Aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE), 
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referencia ZZ-F, cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228.  

Teniendo las siguientes características adicionales: 

 Radio de Curvatura 3xdiámetro. 

 Instalación al Aire Libre permanente 

 Específico para instalaciones Solares Fotovoltaicas 

 Temperatura minima de servicio -40ºC. 

 Temperatura máxima del conductor: 120ºC 

 Temperatura máxima de Cortocircuito: 250ºC 

 No propagador de la Llama 

 No propagador del Incendio 

 Baja emission de humos transmitancia luminosa >60%. 

 Baja emission de gases corrosivos 

 Resistencia al agua AD7 Inmersión 

 Resistencia a los ataques químicos 

 Resistente a las temperaturas ambientales extremas. 

 Indentificado entre positivo y negativo con distinto color. 

 

8.2.4.6. Conexión a red. 

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 por 

el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

8.2.4.7. Medidas. 

Se dotarán a las instalaciones de las medidas de control y medida para saber en 

todo momento los kwh producidos, así como un Sistema de telegestión para 

mantener informado en todo momento al departamento técnico de 

Mercagranada. 

8.2.4.8. Protecciones. 

Las instalaciones se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas 
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conectadas a la red de baja tensión, y con el esquema unifilar que aparece en la 

Resolución de 31 de mayo de 2001. 

En su conexionado en baja tensión se dotará a las instalaciones de todas las 

protecciones que establezca la legislación vigente para instalaciones en baja  

tensión. 

 
 

8.2.4.9. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas. 

Las condiciones de la puesta a tierra cumplirán con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1663/2000 (artículo 12). 

Las masas de las instalaciones, tanto la sección continua como la de alterna, 

estarán conectadas a una única tierra. Esta será independiente de la del neutro 

de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

8.2.4.10. Armónicos y compatibilidad electromagnética. 

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto, en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 13), sobre armónicos y compatibilidad electromagnética. 

 
8.3. CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

A continuación se describen las cubiertas existentes en el complejo de 

Mercagranada, cuyas  características el  licitador  deberá  verificar  y  estudiar  

a  fin  de  determinar  su  viabilidad para  la instalación  de los  paneles solares  

según  corresponda, el licitador asume expresamente como parte de su oferta, e 

incluido en la valoración de esta, todos los ajustes necesarios a realizar, en todas 

la ubicaciones y estructuras, para construir la instalación objeto de este Pliego. 

 

En caso de no disponer de superficie de cubierta suficiente, el licitador deberá 

presentar alternativas de techado en zonas auxiliares, tales como cubriciones 

de otras zonas de aparcamiento, básculas de pesaje, etc., a fin de instalar la 

totalidad de la potencia solicitada sobre cubierta. En caso de ser necesaria la 

ampliación de la superficie techada, las obras necesarias deben estar previstas 

y totalmente definidas en la oferta, y se incluirán en presupuesto ofertado. 

 

8.4. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA.  
 

Se contratará durante el primer año de la instalación el mantenimiento de la 

planta instalada, debiendo estar este incluido en el precio ofertado. Asimismo 



 
 

P l i e g o  d e  p r e s c r i p c i o n e s  t é c n i c a s  f o t o v o l t a i c a .  E x p . 2 1  M / 2 0 1 8  

P á g i n a  17 | 47  

deberá incluirse en la oferta económica (sobre C) el importe del precio de 

mantenimiento y precios unitarios de piezas y equipos susceptibles de avería o 

cambio. En el sobre B Oferta técnica, deberá incluirse el plan de mantenimiento 

que se proponga que como mínimo deberá contener las partidas que se 

enumeran a continuación. 

Deberá incluir como mínimo: 

Plan de Mantenimiento preventivo: 

 Paneles solares fotovoltaicos: 

• Limpieza periódica del panel: una vez al año y añadido tras lluvias de 

barro o nevadas. 

• Inspección visual de posibles degradaciones: cada 4 meses. 

• Control de temperatura del panel: cada 4 meses. 

• Control de las características eléctricas del panel: anualmente:Se revisará 

el estado de las conexiones, entre otros: 

• Ausencia de sulfatación de contactos. 

• Ausencia de oxidaciones en los circuitos y soldadura de las 

células, normalmente debido a la entrada de humedad. 

• Comprobación de estado y adherencia de los cables a los 

terminales de los paneles. 

• Comprobación de la estanqueidad de la caja de terminales o 

del estado de los capuchones de seguridad. Si procede, se 

sustituirán las piezas en mal estado y/o se limpiarán los terminales. 

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial 

de tierra. 

• Temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En 

caso de que alguna conexión aparentemente correcta alcance 

una temperatura por encima de 60 ºC, se medirá la tensión e 

intensidad de la misma, controlando que está dentro de los valores 

normales. Si es necesario, sustituir dicha conexión.  

 

Estructura soporte de los paneles: Anualmente. 
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 Comprobación de posibles degradaciones (deformaciones, grietas, etc). 

• Comprobación del estado de fijación de la estructura a cubierta. Se controlará 

que la tornillería se encuentra correctamente apretada, controlando el par de 

apriete si es necesario. Si algún elemento de fijación presenta síntomas de defectos, 

se sustituirá por otro nuevo. 

• Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en 

cerciorarse de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, 

reparándolas en caso necesario. 

Cajas de campo  SSM y Cajas centrales:   

 Comprobar el correcto anclaje de la caja a la estructura soporte correspondiente 

y horizontalidad de la misma, asegurándose de que la tornillería está 

correctamente apretada (comprobando el par de apriete si es necesario), 

sustituyendo algún elemento de fijación si se encuentra en mal estado. 

 • Comprobar que la carcasa de la caja se encuentra en correcto estado y no 

presenta síntomas de deterioro debido a agentes externos. Sustituirla en caso 

necesario. 

 • Comprobar la estanqueidad de la carcasa y si presenta daños. 

 • Comprobar si la tapa está bien asentada y su estanqueidad. Asegurarse al cerrar 

la tapa que los cierres estén bien bloqueados, ejerciendo una ligera presión con 

un destornillador hasta que estos encajen (1/4 de vuelta). 

 Comprobar si se ha acumulado agua de condensación en el equipo. Si es así, 

absorber el agua que haya, comprobar la causa de la infiltración de agua y 

subsanar el defecto.  

 • Comprobar si la conexión roscada de compensación de presión presenta 

suciedad o daños y, si fuera necesario, sustituir ésta. 

 • Comprobar las fijaciones de las cubiertas de plexiglás situadas por encima de los 

fusibles String. 

 • Comprobar las etiquetas de advertencias de peligro tanto en el exterior como 

en el interior del equipo y si son ilegibles o están dañadas reponer estas. 

 • Comprobar la estanqueidad de la caja, cerciorándose de que no ha entrado 

humedad en el interior. Sustituir las juntas de estanqueidad en caso necesario.   
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 Realizar una inspección visual de los fusibles existentes y de los muelles tensores en 

los portafusibles. 

• Comprobar además la tensión auxiliar +55 V en los bornes de conexión y en los 

conectores, ésta debe estar al menos en +30 V. 

• Controlar la firmeza del apriete de todas las conexiones del cableado eléctrico 

y, si fuera necesario, apretarlas. Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan 

descoloración o alteraciones de otro tipo. Cambiar las conexiones deterioradas o 

los elementos de contacto oxidados. 

• Controlar la firmeza del apriete de todas las conexiones del cableado String y, si 

fuera necesario, apretarlas. Ver si el aislamiento en los bornes del subgrupo y en la 

barra colectora se presenta descoloración o alteración de otro tipo. 

• Comprobar la conexión del apantallamiento de la conexión de comunicación, 

ésta debe estar apretada a mano, un destornillador no es adecuado. 

• Comprobar el apriete de todas las conexiones del interruptor-seccionador y de 

ser necesario apretarlas. Ver si el aislamiento o el interruptor presentan 

descoloración o alteraciones de otro tipo. 

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra. 

• Comprobar el descargador de sobretensión, el campo visual debe estar en 

verde. 

• Es recomendable comprobar la temperatura de conexiones mediante 

termografía infrarroja. En caso de que alguna conexión aparentemente correcta 

alcance una temperatura por encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad 

de la misma, controlando que está dentro de los valores normales. Si es necesario, 

sustituir dicha conexión 

 

Debido al peligro inminente por riesgo eléctrico, es imperativo realizar todas las 

operaciones de mantenimiento con las cajas desconectadas y sin tensión. 

 

 

Inversores:  

 

Mensuales: 

 Lectura de datos archivados y de memoria de fallos. 

 

Cada seis meses: 
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• Limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire. 

• Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. 

 

Cada año: 

 

  Limpieza del disipador de calor del componente de potencia. 

• Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. 

• Inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del 

armario de distribución y del resistor EVR. 

• Si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. 

• Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el caso, 

apretarlas. 

• Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones de 

otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de 

conexión oxidados. 

• Comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En caso 

de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por 

encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando que está 

dentro de los valores normales. Si es necesario, sustituir dicha conexión. 

• Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. 

• Comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. Los 

ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el 

funcionamiento. 

• Intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). 

• Revisión de funcionamiento de la calefacción. 

• Verificar el envejecimiento de los descargadores de sobretensión y, dado el caso, 

cambiarlos. 

• Revisión de funcionamiento de la monitorización de aislamiento / GFDI Comprobar 

el funcionamiento y la señalización 

• Inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, 

engrase de los contactos  

• Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección 

o Interruptores de protección de la corriente de defecto. 

o Interruptores automáticos. 

o Interruptores de potencia. 

o Interruptores de protección de motores por accionamiento manual o 

mediante la tecla de control (si existe). 

• Revisión de las tensiones de mando y auxiliares de 230 V y 24 V 

• Comprobación de funcionamiento de la parada de emergencia 

• Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del circuito 

de seguridad de esta función 

• Revisión de funcionamiento de los contactos de la puerta 

 

Sistema de monitorización de la instalación solar:  

 

Mensualmente: 

• Supervisión visual de los distintos equipos a través del PC, es decir, controlar los 

parámetros de producción (tensión, intensidad, potencia, etc) registro de alarmas, 
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etc. 

• Comprobación del sistema de aviso de alarmas. Para ello se enviará un mensaje 

de prueba al dispositivo móvil o correo electrónico configurado.  

 

Anualmente: 

• Revisión de las conexiones de los distintos elementos, tarjetas, sensores, Router, PC, 

etc. 

• Comprobación de todos los sensores, cerciorándose de que se encuentran en buen 

estado y no presentan síntomas de deterioro o roturas. En caso necesario, sustituir 

estos. 

 

Transformador: 

 

Mensualmente: 

• Retirar el polvo del transformador mediante aspiración, terminando la limpieza del 

mismo soplando con aire comprimido o con nitrógeno. 

 

Semestralmente: 

• Limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire. 

• Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. 

 

Anualmente: 

• Controlar el apriete de las conexiones y las barritas de las tomas de regulación. 

• Retirar el polvo del transformador mediante aspiración, terminando la limpieza del 

mismo soplando con aire comprimido o con nitrógeno. 

• Comprobar los aislamientos MT/masa, BT/masa y MT/BT. 

• Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones de 

otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de 

conexión oxidados. 

• Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. 

• Comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. Los 

ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el 

funcionamiento. 

• Intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). 

• Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del circuito 

de seguridad de esta función 

 

Celdas de MT 

 

Mensualmente: 

• Retirar el polvo de las celdas mediante aspiración o pasando una balleta seca. 

 

Anualmente: 

• Controlar el apriete de las conexiones y las barritas de las tomas de regulación. 

• Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones de 

otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de 

conexión oxidados. 

• Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. 
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• Verificar el estado de las protecciones (seccionadores, fusibles, etc) y sustituir 

aquellos elementos que presenten síntomas de estar en mal estado.  

 

 

Línea eléctrica:  

 

Cada 6 meses: 

• Comprobación del estado de la cubierta y aislamiento de los cables, así como las 

protecciones mecánicas de los mismos. Si presenta algún síntoma de deterioro, 

sustituir el tramo completo. 

 

Cada 2 años: 

• Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de 

alimentación en la CGP, mediante inspección visual. 

• Abrir las arquetas de registro y comprobar el estado de empalmes y conexiones 

(sulfatación de contactos, óxido, etc) sustituir las terminaciones en caso de síntomas 

de deterioro de las mismas. 

Cada 5 años: 

• Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.  

 

Protecciones de la instalación solar fotovoltaica: 

 

Cada 3 meses: 

• Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías 

visibles y dar aviso al profesional. 

 

Cada año: 

• Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales 

mediante el siguiente procedimiento: 

o Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor 

diferencial.  

o Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la 

recuperación de la posición de reposo (0) de mando de 

conexióndesconexión. 

o Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de 

conexión (1) para recuperar el suministro eléctrico. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. 

 

• Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico 

habría que actuar de la siguiente manera: 

 

o Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en 

su caso, desconectar el correspondiente interruptor. 

o Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el 

suministro habitual. 

o Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, 

comprobación de que su potencia es menor que la que soporta el 

magnetotérmico. 
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• Comprobación del funcionamiento de los interruptores del cuadro de mando y 

protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

 

Cada 2 años: 

• Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los 

mecanismos alojados y conexiones. 

• Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de 

los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

• Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los 

interruptores, reparándose los defectos encontrados.  

 

Cada 5 años: 

• Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas 

secas y en estado de desconexión. 

• Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y 

preferiblemente con desconexión previa de la corriente eléctrica. 

Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 

directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de 

los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados.  

• Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 

Cada 10 años: 

• Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de 

la empresa autorizada. 

 

Se tomaran todas las precauciones referidas a trabajos con inminente riesgo 

eléctrico.  

 

Puesta a tierra  

Cada año: 

• En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descargaeléctrica, 

comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados 

en los distintos puntos de puesta a tierra (masas metálicas, enchufes, neutros de los 

equipos, etc) 

 

Cada 2 años: 

• Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección 

visual de todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la 

continuidad de las líneas. Reparación de los defectos encontrados. 

• Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20Ω. 

En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al 

indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer 

los valores de resistencia a tierra de proyecto 

 

Cada 5 años: 

• Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y 

tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Se reparan 
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los defectos encontrados. 

• Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones 

equipotenciales entre masas y elementos conductores, especialmente si se han 

realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. 

Reparación de los defectos encontrados. 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

La empresa externa encargada de realizar las labores de mantenimiento correctivo 

deberá: 

• Garantizar la visita a la instalación en los plazos establecidos y cada vez que el 

usuario lo requiera debido a cualquier incidencia en la misma. Dicha visita a la 

instalación tras llamada del usuario se atenderá en el plazo máximo de 24h. 

• Analizar y realizar un presupuesto adecuado de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto y normal funcionamiento de la instalación solar 

fotovoltaica. 

• Subsanar correctamente cualquier incidencia en un tiempo máximo de 48 horas, 

excepto cuando se trate de causas de fuerza mayor debidamente justificadas (por 

ejemplo acopio de materiales).  

 

 

 CONDICIONANTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

 

En la fase previa de redacción del Proyecto Constructivo, el adjudicatario 

deberá comprobar la exactitud de los datos y planos que integran este Pliego 

de Bases, y realizar, a su cargo, cuantas comprobaciones y estudios fueran 

necesarios para la correcta definición del Proyecto Constructivo y de 

instalaciones. No se aceptarán modificaciones de precios, dado que el objeto de 

este pliego es un proyecto, instalación y mantenimiento de las instalaciones 

fotovoltaicas, por lo que para realizar la oferta es preciso que se realice una visita 

previa, según el anexo previsto en el pliego de prescripciones administrativas. 

Previamente a la instalación se deberá presentar el diagrama de Gantt para 

establecer orden de tareas, horarios y etapas de ejecución de los trabajos y 

deberá ser aprobado por la Dirección de MERCAGRANADA, de forma que no 

existan interferencias con la actividad comercial.  

 
 

El proyecto Constructivo deberá contar con todos los permisos y autorizaciones, 

de los organismos y compañías afectadas, así como de 5 copias visadas por el 

Colegio competente. 
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9.1. ELEMENTOS AUXILIARES Y ACOPIOS 

El Adjudicatario instalará, para la realización de los trabajos, todos los elementos 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los mismos, así como los 

almacenes necesarios para acopiar todos los elementos que durante la ejecución 

de las obras deban permanecer protegidos. El área seleccionada para la 

ubicación de los elementos auxiliares, almacenes y acopios será la más 

apropiada y conveniente para cada caso, según su naturaleza, teniendo en 

cuenta además que no se debe afectar a las labores e instalaciones que se estén 

llevando a cabo en Mercagranada. La ubicación de los mismos será aprobada 

por MERCAGRANADA, S.A. 

Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se 

almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para 

transportarlos. 

 
9.2. CONDICIONES FUNCIONALES 

El Licitador deberá tener muy en cuenta la disponibilidad de espacio y la 

flexibilidad de las instalaciones de la Planta. 

 
9.3. OTRAS CONSIDERACIONES 

Deben tenerse en cuenta las circulaciones de peatones y vehículos. Las 

circulaciones de peatones deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. 

Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. 

Asimismo se realizará un Plan de coordinación de las labores de construcción 

de la instalación solar con las labores propias de Mercagranada. Será necesario 

que el calendario, orden y etapas de los trabajos que se van a realizar, no 

interfieran con la actividad comercial de los usuarios de las naves. El calendario de 

trabajos deberá ser aprobado previamente por MERCAGRANADA.  

En lo referente a Coordinación de actividades empresariales, se deberán entregar 

los anexos 1 y 2 de este pliego de condiciones técnicas debidamente 

cumplimentados, sellados y firmados, aportando la documentación al respecto, 

antes del inicio de los trabajos. 

En la página web de MERCAGRANADA, en el apartado “Coordinación de 

Actividades Empresariales”, (http://mercagranada.es/coordinacion-empresarial/)         

se dispone de toda la información que MERCAGRANADA pone a disposición de 

las empresas contratadas para trabajar en las instalaciones. 

http://mercagranada.es/coordinacion-empresarial/
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En el plazo de 15 días, una vez se adjudique el expediente, el adjudicatario 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud (en caso de no existir proyecto), o un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud (en caso de existir proyecto) según proceda. 

Previamente a la instalación se deberá entrega a MERCAGRANADA S.A. un 

certificado firmado por técnico competente de que las cubiertas podrán seguir 

cumpliendo las prestaciones mecánicas y de aislamiento necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas y la actividad. A la finalización de la obra 

deberá entregarse certificado final de obra.  

Asimismo se entregará un certificado de estanqueidad de las cubiertas utilizadas 

al finalizar la obra.  

 

10. GENERALIDADES Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 

 

 

 

10.1. GENERALIDADES 

El Adjudicatario deberá ajustarse en la redacción del Proyecto Constructivo al 

contenido del presente Pliego de Prescripciones, debiendo utilizar los datos y  

parámetros  del mismo, así como a la oferta de licitación presentada. 

Todos las actuaciones necesarias para el estudio y redacción del Proyecto 

Constructivo serán gestionadas por el Adjudicatario, a su cargo, con la 

aprobación de MERCAGRANADA S.A. que, asimismo, podrá facilitar, en lo que 

sea posible, cualquier información que se le solicite sin que ello suponga 

compromiso alguno para MERCAGRANADA S.A. 

 
 

Además de satisfacer los requerimientos de este Pliego de Prescripciones, el 

Proyecto se adaptará a la mejor práctica corriente en Ingeniería y deberá ser 

visado por Colegio Oficial correspondiente. 

En cualquier caso, el dimensionamiento y la selección de materiales de todos los 

componentes de la instalación deberán ser tales que no sufran daño como 

consecuencia de sobrecargas bajo las condiciones de trabajos más severas, 

no excepcionales. El Licitador vendrá obligado a incluir en su oferta los criterios 

de cálculo, dimensionado y coeficientes de seguridad y/o sobreespesores 

adoptados, así como las especificaciones de las calidades de los materiales 

seleccionados para cada servicio. 

Todos los componentes que realicen funciones iguales en las instalaciones 
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deberán ser intercambiables. 

El Adjudicatario deberá asumir expresamente el Pliego de Cláusulas  

Administrativas Particulares donde se especifican las Relaciones del Contratista 

con la Dirección, para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del presente 

Pliego. 

 
10.2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

La documentación Técnica que deberá integrar el proyecto constructivo, que 

deberá visarse por colegio oficial, es la que se establece en el presente Pliego. 

Dicha documentación se presentará en soporte escrito e informático, según los 

siguientes estándares: presupuestos y mediciones  en formato Excel y FIEBDC-3 

(Extensión de los archivos BC3), programa compatible con PRESTO; planos en 

formato compatible con programa AUTOCAD, y demás documentos en formato 

Word y Excel. 

La documentación técnica a presentar bajo el epígrafe "Proyecto Constructivo" 

constará de: 

 

10.2.1. Memoria 

Este documento se desarrollará en diferentes apartados de forma que se 

describa de forma exhaustiva, todos y cada uno de los aspectos considerados en 

las obras a desarrollar, haciendo especial hincapié en los siguientes: 

 Datos de partida 

 Solución propuesta, cálculo de los ahorros producidos con la planta y 

cálculo de la rentabilidad de la misma (VAN, TIR y plazo de recuperación de 

la inversion). 

 Obras comprendidas 

 Descripción de los procesos y sus principales elementos 

Se explicarán claramente los criterios de diseño elegidos y las características 

de los modelos adoptados para cada elemento. El proyecto deberá detallar 

especialmente en la descripción de aquellos equipos que representen una 

novedad técnica, especialmente en su descripción, en la ponderación de las 

ventajas que aconsejan su inclusión, en las referencias de instalaciones en las 

que dichos elementos estén actualmente en operación, así como en la asistencia 

técnica de empresas especializadas. 
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10.2.2. Anejos a la memoria 

Como anejos a la memoria se incluirán al menos los siguientes: 
 

10.2.2.1. Dimensionamiento 

Se incluirán los cálculos que han servido para el dimensionamiento de todos los 

trabajos de obra civil, procesos, etc. 

10.2.2.2. Cálculos de movimientos de tierras 

Se establecerán conforme a los perfiles transversales el balance de movimiento de 

tierras previsto en la obra civil requerida (en caso de ser necesario). 

10.2.2.3. Implantación y urbanización 

Se incluirá la documentación correspondiente a: 

 Red de líneas eléctricas 

 Localización  de  todos  los  elementos  constituyentes  de  la  instalación  

solar fotovoltaica, paneles, inversores,  cuadros eléctricos, etc. 

 Estudio justificativo y cálculos de rendimiento de la instalación solar. 
 

10.2.2.4. Cálculos estructurales 

Se justificará detalladamente el anclaje propuesto para cada elemento.  

Como los paneles solares se han de ubicar sobre las cubiertas de las naves y/o 

edificios de Me r c a g r a n a d a ,  se aportarán en este anejo, los cálculos 

estructurales de los mismos, verificando mediante las hipótesis de carga más 

desfavorable, la viabilidad de la sobrecarga aplicada sobre los mismos. 

10.2.2.5. Equipamientos mecánicos (si fueren necesarios). 

Se incluirán los cálculos electromecánicos de los equipos más representativos y la 

justificación de los elementos adoptados. 

10.2.2.6. Cálculos eléctricos 

En este anexo se incluirán los cálculos eléctricos de los equipos más representativos, 

las protecciones de los distintos elementos, especificándose las principales 

características de las instalaciones eléctricas propuestas: línea de conexión, 

centro de seccionamiento, centro de transformación, cuadro de distribución, 

batería de condensadores y otros equipamientos necesarios. 

En la redacción de este Anexo el Adjudicatario deberá ya tener en cuenta el 

compromiso que asume, por lo que respecta a la legalización de la instalación 
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ante los Servicios de Industria. En consecuencia, a su cargo y por técnico 

competente, deberá aportar el visado  previo  al  comienzo  de  los  trabajos,  

redactar  y  visar  el  proyecto  final  de  la instalación eléctrica. Los costes de visado 

correrán a cargo del adjudicatario del presente concurso de proyecto y obras. 

10.2.2.7. Instrumentación, automatización y telecontrol 

Se exigirá el desarrollo, en forma de organigrama, de las funciones del 

automatismo general, si es presentado por el Adjudicatario, previendo en él 

todas las incidencias posibles en el funcionamiento. 

Se describirán detalladamente las características de las instalaciones propuestas, 

así como las posibilidades y elementos de posibles ampliaciones futuras, tanto en 

lo que respecta a la capacidad y puntos a controlar, como en lo que respecta a 

las ampliaciones o modificaciones del Software de los controladores a instalar, o 

del ordenador. 

Se estudiará el número y tipo de señales en cada centro de control local, en 

cada autómata, en el control central, en el sinóptico. 

10.2.2.8. Seguridad y Salud 

Se incluirá un estudio de Seguridad y Salud Laboral para la ejecución de la 

totalidad de los trabajos. 

 

10.2.3. Planos 

Se incluirán, como mínimo, los siguientes planos: 

 Situación. 

 Terrenos afectados 

 Implantación general de los paneles solares y detalle de los mismos por 

cubiertas utilizadas. 

 Detalle de las nuevas cubiertas ejecutadas si fueran necesarias 

(pérgolas en aparcamientos,   basculas.) 

 Estado inicial (topográfico) de las instalaciones existentes en las 

inmediaciones de la futura traza de las conexiones (conexión eléctrica y 

solar fotovoltaica) a la red eléctrica principal. 

 Estado final de la traza y de las instalaciones existentes en las inmediaciones 

 Perfiles  longitudinales  y  transversales  de  la  traza  de  las  conexiones  a  

red (Enganche a la red principal) 
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 Detalles de los elementos y cruces y/o paralelismos existentes con las 

redes cercanas a la traza (tuberías de gas, conducciones de 

abastecimiento, saneamientos, telefonía, etc.) 

 Planos de formas, con indicación de las cuantías en las estructuras. 

 Planos de detalle, para los elementos singulares y afecciones. 

 Diagramas generales con inclusión de equipos. Diagramas eléctricos. 
 

 Planos de tuberías y conducciones (diagramas isométricos). 

 Planta, perfil longitudinal y secciones tipo de las instalaciones y equipos. 

 Planos a escala 1:1000 de: 

o Líneas eléctricas. 

o Red abastecimiento de agua (si fuere necesaria). 

o Diagramas unifilares. 

o Diagramas de conexionado con la red. 

En el Proyecto Constructivo se considerará necesario incluir unas claves de 

identificación para los distintos equipos, elementos de control de la instalación 

y elementos constructivos. Dichas claves deben conservarse y utilizarse como 

referencia en los distintos documentos del proyecto mencionado (listas o 

relaciones de equipos, diagramas de conexionados eléctricos, descripciones del 

proceso, tablas de valores, diagramas de tuberías e instrumentos, etc.). 

Todos los planos deberán presentarse en una escala tal que permita su perfecta 

comprensión. 

 

10.2.4. Pliego de Especificaciones Técnicas 

Se presentarán las especificaciones técnicas de los materiales ofertados y de los 

equipamientos mecánicos,  eléctricos y de automatismos y telecontrol,  

indicando materiales, aislamientos, elementos accesorios, rendimientos, las 

características exigidas en este Documento y cuantos detalles se consideren 

necesarios para la correcta definición del conjunto y de las partes, así como la 

marca, tipo y clase de los equipos que se proponen. 

La elaboración de las especificaciones técnicas se hará de acuerdo a lo 

especificado en el presente Pliego. 

 

10.2.5. Presupuesto 

Se presentará un Presupuesto detallado identificando cada unidad valorada, 
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tanto en su descripción resumida como detallada, señalando la unidad de 

medición utilizada, magnitud de la misma, precio unitario e importe total de la 

unidad. 

Este documento estará integrado por: 

1 MEDICIONES 

2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTO PARCIAL 

 PRESUPUESTO GENERAL 
 
 

Incluirá un resumen por capítulos y subcapítulos. A continuación aparecerá 

el presupuesto de ejecución material (PEM) como suma de los presupuestos 

parciales y finalmente se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata 

(PEC) como suma del PEM más los gastos generales (GG = 13% del PEM), más 

el beneficio industrial (BI = 6% del PEM), y más el IVA (21% de la suma del PEM, 

los GG y el BI). 

Deberá entregarse una copia del Presupuesto en soporte informático, que 

facilitará el análisis y comparación de las ofertas. El programa de presupuestos 

a emplear será en formato FIEBDC-3 (Extensión de los archivos BC3), programa 

compatible con PRESTO y MENFIS. Se entregará a su vez copia de todos los 

documentos del presupuesto en formato Excel. 

 

10.2.6. Programa de desarrollo de los trabajos 

El Proyecto deberá presentar un diagrama GANTT de los trabajos, detallado por 

semanas, que deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 

 Ordenación en partes de las unidades que integran el proyecto. 

 Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 

actuaciones. 

Asimismo, se determinarán los medios necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipos y materiales, con expresión de los rendimientos medios. 

 

10.2.7. Plan de conservación y mantenimiento 

En él se establecerán las instrucciones y especificaciones necesarias para una 

adecuada conservación y mantenimiento de las diferentes instalaciones, 

estructuras, etc. 
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El adjudicatario a su vez redactará todos los documentos complementarios, 

parciales y separatas de proyecto necesarias para la tramitación de la 

instalación solar fotovoltaica en los distintos organismos: Medio Ambiente, 

Urbanismo, Industria, Compañía suministradora, etc.; que irán visados y 

debidamente formalizados en todos aquellos casos en que así se requiera. 

 

11. CONTENIDO DE LA OFERTA DE LICITACIÓN 
 

 

 

11.1. GENERALIDADES 

El Adjudicatario deberá ajustarse en la redacción de la Oferta de licitación al 

contenido del presente Pliego de Prescripciones, debiendo utilizar los datos y  

parámetros  del mismo. 

Los equipos tendrán, como mínimo, una garantía de 10 años. 
 

El Adjudicatario deberá asumir expresamente el Pliego de Cláusulas  

Administrativas Particulares donde se especifican las Relaciones del Contratista 

con la Dirección, para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del presente 

Pliego. 

El concursante deberá considerar valoradas las siguientes partidas económicas. 

- Proyectos visados por Colegio Oficial correspondiente, liciencias, trámites 

administrativos, solicitud de subvención.  

- Certificado firmado por técnico competente de que las cubiertas podrán seguir 

cumpliendo las prestaciones mecánicas y se aislamiento necesarias para garantizar 

la seguridad de las personas y de la actividad, y este certificado figurar igualmente 

en el certificado final de obra.  

- A la finalización de las obras de instalación de cubiertas se realizará una prueba de 

estanqueidad para verificar que no existen filtraciones.  

- Medidas de Seguridad y Salud Laboral en la fase de ejecución de acuerdo con 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos. 

- Si en la obra o trabajos va a intervenir más de una empresa, MERCAGRANADA 

designará la persona que actuará como Coordinador, y que se integrará en 

la dirección facultativa a efectos de seguridad y salud en la obra o trabajos. 

- Mantenimiento durante el primer año de instalación.  

La documentación Técnica que deberá integrar la Oferta de Licitación, es la 

que se establece en el presente Pliego. Dicha documentación se presentará en 

soporte escrito e informático, según los siguientes estándares: presupuestos y 
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mediciones  en formato EXCEL y FIEBDC-3 (Extensión de los archivos BC3), 

programa compatible con PRESTO y MENFIS; planos en formato compatible con 

programa AUTOCAD,  y  demás documentos en formato Word y Excel. 

La documentación técnica a presentar constará de: 

 

11.2. DOCUMENTO I: PROYECTO DE LICITACIÓN 
 

11.2.1. MEMORIA 

Este documento se desarrollará en sus diferentes apartados de forma que se 

describa de forma exhaustiva, todos y cada uno de los aspectos considerados en 

las obras a desarrollar, haciendo especial hincapié en los siguientes: 

 Datos de partida 

 Solución propuesta. Rentabilidad, Van, TIR, plazo recuperación inversion. 

 Obras comprendidas 

 Descripción de los procesos y sus principales elementos 

Se explicarán claramente los criterios de diseño elegidos y las características 

de los modelos adoptados para cada elemento. El proyecto deberá detallar 

especialmente en la descripción de aquellos equipos que representen una 

novedad técnica, especialmente en su descripción, en la ponderación de las 

ventajas que aconsejan su inclusión, en las referencias de instalaciones en las 

que dichos elementos estén actualmente en operación, así como en la asistencia 

técnica de empresas especializadas. 

 

11.2.2. Anejos a la Memoria 

Como anejos a la memoria se incluirán al menos los siguientes: 
 

11.2.2. Dimensionamiento 

Se incluirán los cálculos que han servido para el dimensionamiento de todos los 

trabajos de obra civil, procesos, etc. 

11.2.2.2. Cálculos de movimientos de tierras 

Se establecerán los trabajos de movimiento de tierras previstos en la obra civil 

requerida (en caso de ser necesario). 
 

11.2.2.3. Implantación y urbanización. Cálculos de rendimientos 

Se incluirá la documentación correspondiente a: 

 Red de líneas eléctricas 
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 Localización de todos los elementos constituyentes de la instalación solar 

fotovoltaica, paneles, inversores,  cuadros eléctricos, conducciones, etc. 

 Estudio justificativo y cálculos de rendimiento de la instalación solar 

propuesta, de la ubicación de los paneles, en función de las superficies de 

implantación, inclinaciones y orientaciones, sombras, etc. 

11.2.2.4. Cálculos estructurales 

Se justificará detalladamente el anclaje propuesto para cada elemento así 

como las cuantías de acero para cada elemento. 

Como los paneles solares se han de ubicar sobre las cubiertas de las naves y/o 

edificios de la Me r c a g r a n a d a  se aportarán en este anejo, los cálculos 

estructurales de los mismos, verificando mediante las hipótesis de carga más 

desfavorable, la viabilidad de la sobrecarga aplicada sobre los mismos, en función 

de la solución propuesta. 

11.2.2.5. Equipamientos mecánicos (si fueren necesarios). 

Se incluirán los cálculos electromecánicos de los equipos más representativos y la 

justificación de los elementos adoptados. 

11.2.2.6. Cálculos eléctricos 

En este anexo se incluirán los cálculos eléctricos de los equipos más representativos, 

las protecciones de los distintos elementos, especificándose las principales 

características de las instalaciones eléctricas propuestas: línea de conexión, 

centro de seccionamiento, centro de transformación, cuadro de distribución, 

batería de condensadores y otros equipamientos necesarios. 

En la redacción de este Anexo el Adjudicatario deberá ya tener en cuenta el 

compromiso que asume, por lo que respecta a la legalización de la instalación 

ante los Servicios de Industria. En consecuencia, a su cargo y por técnico 

competente, deberá aportar el visado  previo  al  comienzo  de  los  trabajos,  

redactar  y  visar  el  proyecto  final  de  la instalación eléctrica. Los costes de visado 

correrán a cargo del adjudicatario del presente concurso de proyecto y obras. 

11.2.2.7. Instrumentación, automatización y telecontrol 

Se exigirá el desarrollo, en forma de organigrama, de las funciones del 

automatismo general, si es presentado por el Adjudicatario, previendo en él 

todas las incidencias posibles en el funcionamiento. 

Se describirán detalladamente las características de la instalación propuesta, así 
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como las posibilidades y elementos de posibles ampliaciones futuras, tanto en lo 

que respecta a la capacidad y puntos a controlar, como en lo que respecta a las 

ampliaciones o modificaciones del Software de los controladores a instalar, o del 

ordenador. 

Se estudiará el número y tipo de señales en cada centro de control local, en 

cada autómata, en el control central, en el sinóptico. 

11.2.2.8. Seguridad y Salud 

Se incluirá un estudio de Seguridad y Salud Laboral para la ejecución de la 

totalidad de los trabajos. 

 

11.2.3. PLANOS 

Se incluirán, como mínimo, los siguientes planos: 

 Situación. 

 Terrenos afectados 

 Implantación general de los paneles solares y detalle de los mismos por 

cubiertas utilizadas. 

 Detalle de las nuevas cubiertas ejecutadas si fueran necesarias 

(pérgolas en aparcamientos,   basculas.) 

 Estado inicial (topográfico) de las instalaciones existentes en las 

inmediaciones de la futura traza de las conexiones (conexión eléctrica y 

solar fotovoltaica) a la red eléctrica principal. 

 Estado final de la traza y de las instalaciones existentes en las inmediaciones 

 Perfiles  longitudinales  y  transversales  de  la  traza  de  las  conexiones  a  

red (Enganche a la red principal) 

 Detalles de los elementos y cruces y/o paralelismos existentes con las 

redes cercanas a la traza (tuberías de gas, conducciones de 

abastecimiento, saneamientos, telefonía, etc.) 

 Planos de detalle, para los elementos singulares y afecciones. 

 Diagramas generales con inclusión de equipos. Diagramas eléctricos. 
 

 Planos de tuberías y conducciones (diagramas isométricos). 

 Planta, perfil longitudinal y secciones tipo de las instalaciones y equipos. 

 Planos a escala 1:1000 de: 
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o Líneas eléctricas. 

o Red abastecimiento de agua (si fuere necesaria). 

o Diagramas unifilares. 

o Diagramas de conexionado con la red. 

Todos los planos deberán presentarse en una escala tal que permita su perfecta 

comprensión. 

 

11.2.4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se presentarán las especificaciones técnicas de los materiales ofertados y de los 

equipamientos mecánicos,  eléctricos y de automatismos y telecontrol,  

indicando materiales, aislamientos, elementos accesorios, rendimientos, las 

características exigidas en este Documento y cuantos detalles se consideren 

necesarios para la correcta definición del conjunto y de las partes, así como la 

marca, tipo y clase de los equipos que se proponen. 

En cualquier caso, el dimensionamiento y la selección de materiales de todos los 

componentes de la instalación deberán ser tales que no sufran daño como 

consecuencia de sobrecargas bajo las condiciones de trabajos más severas, 

no excepcionales. El Licitador vendrá obligado a incluir en su oferta los criterios 

de cálculo, dimensionado y coeficientes de seguridad y/o sobreespesores 

adoptados, así como las especificaciones de las calidades de los materiales 

seleccionados para cada servicio. 

Todos los componentes que realicen funciones iguales en las instalaciones 

deberán ser intercambiables. 

La elaboración de las especificaciones técnicas se hará de acuerdo a lo 

especificado en el presente Pliego. 

 

11.2.5. PRESUPUESTO 

Se presentará un Presupuesto detallado identificando cada unidad valorada, 

tanto en su descripción resumida como detallada, señalando la unidad de 

medición utilizada, magnitud de la misma, precio unitario e importe total de la 

unidad. 

Este documento estará integrado por: 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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 PRESUPUESTO PARCIAL 
 

 PRESUPUESTO GENERAL 

 
Incluirá un resumen por capítulos y subcapítulos. A continuación aparecerá el 

presupuesto de ejecución material (PEM) como suma de los presupuestos 

parciales y finalmente se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata 

(PEC) como suma del PEM más los gastos generales (GG = 13% del PEM), más 

el beneficio industrial (BI = 6% del PEM), y más el IVA (21% de la suma del PEM, 

los GG y el BI). 

Deberá entregarse una copia del Presupuesto en soporte informático, que 

facilitará el análisis y comparación de las ofertas. El programa de presupuestos 

a emplear será en formato FIEBDC-3 (Extensión de los archivos BC3), programa 

compatible con PRESTO y MENFIS. Se entregará a su vez copia de todos los 

documentos del presupuesto en formato Excel. 

 
11.3. DOCUMENTO II: PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Licitador presentará el plazo ofertado y realizará una planificación de los 

trabajos necesarios para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los 

medios materiales y humanos ofertados, y justificando los rendimientos medios 

previstos que garanticen el plazo ofertado. 

Esta planificación de los trabajos, incluirá un diagrama de GANTT, en el que se 

indicarán los plazos para las diferentes actividades a realizar, incluida la redacción 

del Proyecto. Se incluirá la línea crítica para la ejecución de los trabajos. 

Deberá detallarse por semanas, y deberá incluir los siguientes datos: 

1. Duración en días calendario de los plazos de ejecución de los diversos 

trabajos. 

2. Medios técnicos y materiales que se dedicarán a cada uno de los trabajos. 

 

 

 
11.4. DOCUMENTO III: EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES 

Los licitadores detallarán la titulación profesional, la colegiación y la experiencia 

de la persona que prevean designar, en caso de resultar adjudicatarios del 

Contrato, para el cargo de Responsable de Proyecto. 

También presentarán una relación del personal técnico asignado a la ejecución 

del contrato, indicando el cometido a realizar, titulación, colegiación, vínculo con 
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la empresa, solvencia técnica, grado de dedicación, así como los Currícula 

Vitarum, con especial atención al del Ingeniero Autor del Proyecto. 

 

A su vez este documento incluirá: 

Cuadro de asignación de recursos a tareas. En este cuadro los licitadores dividirán 

las tareas por su naturaleza, incluyendo al menos: 

- Redacción de Proyecto  

- Tramitación de autorizaciones de la instalación. 

- Adecuación de cubiertas y estructuras de soporte para los paneles. 

- Suministro de los paneles fotovoltaicos 

- Montaje y conexionado de paneles fotovoltaicos 

- Inversor 

- Centro de Transformación 

- Cuadros de mando y control 

- Obra civil y conducciones 

- Conexionado de la instalación a red de compañía 

- Seguridad y Salud 

 

 
Para cada una de estas tareas, los licitadores indicarán: 

- Tipo  de  recursos  materiales  y  humanos  que  prevén  utilizar  

(propios  o subcontratados) 

- Su composición cualitativa  y cuantitativa.  Especificaciones técnicas  

de los materiales. 

 

 
En caso de que el contratista tenga prevista la SUBCONTRATACIÓN de alguna 

de las tareas, deberá indicarlo en este cuadro, para su consideración. En 

cualquiera de los casos el contratista estará obligado a cumplir las condiciones 

indicadas en la cláusula 13 del PCAP, no autorizándose, en ningún caso, ninguna 

subcontratación no prevista en este cuadro en fase de licitación. 

 
11.5. DOCUMENTO IV: MEJORAS 
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11.5.1. MEJORAS TÉCNICAS. 

Mejoras técnicas ofertadas sin sobreprecio, debidamente documentadas, 

incluidas en el precio de la oferta: 

Mejoras en calidad de los materiales ofertados, comparativamente según las 

especificaciones de materiales indicadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

y las de los ofertados por cada licitador, entendiendo las primeras como mínimas 

exigibles en cualquier caso. En general, cualquier mejora que aporte una mayor 

calidad y fiabilidad a la instalación. 

La Dirección Facultativa de la obra se reserva el derecho de decidir, con 

independencia de la valoración técnica en la licitación, si en la fase de ejecución 

de las obras se realizan las mejoras ofertadas. 

 

Se incluirá un Presupuesto detallado y una justificación de precios mediante 

descompuestos, de las unidades ofertadas como Mejoras. El presupuesto de 

mejoras se requiere solo con el fin de la valoración de las ofertas, en ningún caso 

se tomarán estos precios como referencia para precios contradictorios en la 

ejecución del contrato, en su caso. Con el fin de homogeneizar la valoración 

económica de las mejoras, en este presupuesto se desglosarán las unidades 

de manera similar que en el presupuesto del proyecto base de licitación, es 

decir: importes de ejecución material, importes base de licitación y aplicación 

del mismo coeficiente de baja que se aplica a la oferta de la obra principal. 

Siempre que sea posible se justificarán las mejoras con los precios unitarios de la 

oferta base de licitación de la obra principal. Para ello se utilizarán los mismos 

códigos y unidades de medida que los incluidos en el presupuesto de la Oferta 

Base de Licitación. Los precios de las unidades nuevas propuestas como mejoras, 

que no se puedan descomponer utilizando los precios unitarios de la oferta de 

la obra principal se justificarán adecuadamente. 

Cualquier tecnología, proceso o tratamiento bajo patente ofertado deberá 

estar garantizado por el Licitador, libre de tasas y con derecho de uso indefinido, 

estando todo esto incluido en el precio ofertado. 

 
11.5.2. OFERTA MEJORAS FUNCIONALES 

Descripción adecuada de las mejoras funcionales ofertadas: aumento en 

unidades de obra; aumento en la potencia instalada, aumento de funciones 

desarrolladas por los materiales ofertados, respecto a los indicados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas; en general cualquier otra mejora propuestas por el 

licitador que resulten de interés para aumentar la eficacia de la instalación. 
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La Dirección Facultativa de la obra se reserva el derecho de decidir, con 

independencia de la valoración técnica en la licitación, si en la fase de ejecución 

de las obras se realizan las mejoras ofertadas. 

Se incluirá un Presupuesto detallado y una justificación de precios mediante 

descompuestos, de las unidades ofertadas como Mejoras. El presupuesto de 

mejoras se requiere solo con el fin de la valoración de las ofertas, en ningún caso 

se tomarán estos precios como referencia para precios contradictorios en la 

ejecución del contrato, en su caso. Con el fin de homogeneizar la valoración 

económica de las mejoras, en este presupuesto se desglosarán las unidades de 

manera similar que en el presupuesto de la oferta base de licitación, es decir: 

importes de ejecución material, importes base de licitación. 

Siempre que sea posible se justificarán las mejoras con los precios unitarios de la 

oferta base de licitación de la obra principal. Para ello se utilizarán los mismos 

códigos y unidades de medida que los incluidos en el presupuesto de la Oferta 

Base de Licitación. Los  precios  de  las  unidades  nuevas  propuestas  como  

mejoras,  que  no  se  puedan descomponer utilizando los precios unitarios de la 

oferta de la obra principal se justificarán adecuadamente. 

Cualquier tecnología, proceso o tratamiento bajo patente ofertado deberá 

estar garantizado por el Licitador, libre de tasas y con derecho de uso indefinido, 

estando todo esto incluido en el precio ofertado. 

 
11.5.3. GARANTÍAS  ADICIONALES. 

Garantías adicionales que se oferten para la obra, como pueden ser: aumento 

del plazo de garantía; Inclusión de servicio de mantenimiento dentro del plazo de 

garantía. En caso de incluirse, se indicará el número de revisiones anuales de 

mantenimiento preventivo y operaciones incluidas en cada revisión (plan de 

mantenimiento) así como el tiempo de respuesta comprometido para atención 

de incidencias con recursos propios; Disponibilidad en la Provincia de 

Granada o provincias limítrofes de delegación, SAT, o estructura de soporte 

técnico que garantice una rápida respuesta para atención en caso de ofertarse 

garantías adicionales según puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 



 
 

P l i e g o  d e  p r e s c r i p c i o n e s  t é c n i c a s  f o t o v o l t a i c a .  E x p . 2 1  M / 2 0 1 8  

P á g i n a  41 | 47  

 

 

12.1.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

Constituye el presente documento, donde se desarrollan las actuaciones 

principales a desarrollar en la redacción del proyecto constructivo. 

 
12.1.2. PLANOS 

 Plano de situación  

 Plano de implantación general  

 Planos de naves y edificios de Mercagranada. 

 

13. REFERENCIAS 
 

 

Los concursantes incluirán, a título informativo, dentro de sus ofertas las referencias 

con relación a la realización o participación en actividades similares a las 

exigidas en el presente pliego. 

 

14. PRESUPUESTO 
 

 

El presupuesto base de licitación es de 155.000 € más IVA correspondiente, lo que 

asciende a un valor de 187.550 € (ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta 

euros). 

 

Incluye proyectos, dirección de obra, coordinación de seguridad  y salud, 

tramitaciones con la administración y legalizaciones de las plantas, solicitud de 

subvenciones, instalación,  puesta en marcha y mantenimiento durante el primer 

año de garantía.  
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ANEXO 1.- DOCUMENTO 1- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

 

De acuerdo con el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de 

Riesgos Laborales (L.P.R.L.), D./Dña. ______________________________ con D.N.I. ______________, 

en representación de la empresa ______________________________ con C.I.F ______________ 

Hace entrega de: 

a) Certificado de tener organizada la prevención en la empresa según alguna de las 

modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

b) Certificado de haber promovido, en su caso, la constitución de los órganos de 

representación y participación específica del personal en seguridad y salud, según lo previsto 

en los artículos 33 y siguientes de la L.P.R.L. 

c) Certificado de haber realizado el Plan de prevención de su empresa. 

d) Certificado de haber informado al personal de los riesgos y medidas de prevención y 

protección adoptadas. 

e) Certificado de haber formado al personal según los riesgos específicos de su puesto de 

trabajo, medidas de prevención y protección y medidas a adoptar en materia de primeros 

auxilios, evacuación y emergencia. 

f) Certificado de la vigilancia de la salud del personal en la forma prevista en el artículo 22 de 

la L.P.R.L, aportando, en su caso, las aptitudes médicas. 

g) La identificación / evaluación de los riesgos que pueda generar la actividad que abarcará 

las tareas realizadas y sus equipos de trabajo. 

h) Las medidas de protección y de prevención y, en su caso, material de protección, tanto 

colectivo, como individual que deba utilizarse. 

i) Las medidas de emergencia a aplicar. 

 

Además: 

j) Comunicará por escrito los accidentes e incidentes de trabajo, así como su investigación y 

las medidas correctoras que deriven de la misma. 

k) En caso de que se realice subcontratación de empresas o de personal autónomo para la 

realización de las tareas, lo notificará por escrito. 

l) En caso de necesidad de presencia de recurso preventivo notificará la identidad de la 

persona designada. 

m) Informará por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves 

 

 

 

MERCAGRANADA, S.A. EMPRESA CONTRATADA 

FIRMA FIRMA 

FECHA FECHA 
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ANEXO II. DOCUMENTO 2 - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
 

De acuerdo con el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

y para la adopción de las medidas necesarias cuando se desarrollen actividades en el mismo 

centro de trabajo, se hace entrega de la información y las instrucciones adecuadas en 

relación con los riesgos existentes en dicho centro y con las medidas de protección y 

prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, en la 

documentación que se relaciona a continuación: 

 

1. Identificación de riesgos y medidas preventivas. 

2. Normas de uso y Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Procedimiento de uso de líneas de vida en las cubiertas de MERCAGRANADA. 

4. Medidas de emergencia. 

5. Coordinación de actividades empresariales: Normas generales, identificación de riesgos y 

medidas preventivas.  

 

Los documentos que se adjuntan se encuentran a su disposición en la página web: 

http://mercagranada.es/coordinacion-empresarial/ 

 

D./Dña. ______________________________________ con D.N.I __________, en representación de la 

empresa __________________ con C.I.F __________________, me comprometo a leer, cumplir, y 

hacer 

cumplir las instrucciones dadas en la documentación arriba mencionada, así como a cumplir 

con toda la 

normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

MERCAGRANADA, S.A. EMPRESA CONTRATADA 

FIRMA FIRMA 

FECHA FECHA 
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ANEXO III. PLANO LOCALIZACIÓN CONTADORES. 
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ANEXO IV. DATOS ELECTRICOS DE FACTURAS 

 

RESUMEN DE CONSUMOS 2017 Y 2018 

 

 

 

 

cups Kwh ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ES0031103701519007QBOF GRUPO PRESION 3.745 kWh 3.236 kWh 4.313 kWh 3.294 4.013 3.829 5.416 1.736 3.248 3.125 5.000 4.983 45.938

ES0031103119795137SFOF EDIF. ADVO 6.908 kWh 10.295 kWh 6.662 kWh 2.574 3.867 6.153 5.421 4.266 3.544 3.911 6.121 10.538 70.260

ES00311037015019009QJOF CAM PESCADOS 3.870 kWh 4.592 kWh 6.128 kWh 5.708 kWh 7.661 9.430 9.233 10.459 7.380 1.001 5.069 5.100 75.631

ES00311037015190011QSOF DEPURADORA 15.316 kWh 17.400 kWh 18.270 kWh 10.212 13.071 23.393 13.272 13.592 9.969 9.114 11.447 16.249 171.305

ES0031103119795092JPOF CAMARA NAVE 1ª 699 kWh 2.131 kWh 2.475 kWh 1.909 4.643 9.096 7355 5.699 4.139 3.074 1.646 1.791 44.657

ES0031103119795113ZYOF CAMARA NAVE 2ª 667 kWh 1.939 kWh 2.113 kWh 1.807 3.462 6.546 4.642 1.642 1.626 1.631 782 845 27.702

ES0031103119795139SDOF ORDENADORES 228 kWh 186 kWh 117 237 -87 kWh 595 1.276

ES0031103119795138SPOF AL PARKING 4.791 kWh 6.826 kWh 5.392 kWh 2.708 4.201 6.338 5.505 4.921 4.000 4.068 4.197 6.405 59.352

ES0031103119795130STOF AL. PESCADOS 5.097 kWh 8.694 kWh 8.126 kWh 4.195 6.735 6.338 6.133 3.085 2.985 3.164 3.505 4.841 62.898

ES0031103119795091JFOF AL. NAVE 1ª 3.864 kWh 6.109 kWh 5.261 kWh 2.697 4.304 4.978 3.855 3.537 3.788 2.973 3.471 4.920 49.757

ES0031103119795114ZFOF AL. NAVE 2ª 3.668 kWh 5.944 kWh 4.886 kWh 2.600 4.149 5.190 3.567 3.138 3.033 2.717 3.083 4.587 46.562

ES0031103119795112ZMOF AL. NAVE 3ª 2.484 kWh 4.058 kWh 3.631 kWh 1.972 2.606 3.012 2.332 2.338 2.460 2.526 2.889 4.155 34.463

TOTAL 51.109 71.452 67.257 39.862 58.712 84.420 66.731 54.650 46.172 37.217 47.210 65.009 689.801

MERCAGRANADA, S.A. 2.017

cups Kwh ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ES0031103701519007QBOF GRUPO PRESION 4.221 kWh 3.424 kWh 3.965 kWh 3.192 kWh 3.666 kWh 3.952 kWh 3.883 kWh 26.303

ES0031103119795137SFOF EDIF. ADVO 8.366 kWh 7.533 kWh 7.431 kWh 4.678 kWh 3.930 kWh 4.314 kWh 5.203 kWh 41.455

ES00311037015019009QJOF CAM PESCADOS 4.437 kWh 4.670 kWh 3.925 kWh 4.703 kWh 4.976 kWh 6.647 kWh 7.380 kWh 36.738

ES00311037015190011QSOF DEPURADORA 13.144 kWh 11.945 kWh 12.961 kWh 9.485 kWh 7.917 kWh 9.556 kWh 10.570 kWh 75.578

ES0031103119795092JPOF CAMARA NAVE 1ª 1.005 kWh 1.050 kWh 2.073 kWh 2.380 kWh 3.640 kWh 5.532 kWh 6.773 kWh 22.453

ES0031103119795113ZYOF CAMARA NAVE 2ª 443 kWh 472 kWh 1.014 kWh 1.265 kWh 2.038 kWh 3.134 kWh 3.881 kWh 12.247

ES0031103119795139SDOF ORDENADORES 643 kWh 608 kWh 227 kWh 85 kWh 1.563

ES0031103119795138SPOF AL PARKING 4.858 kWh 4.249 kWh 3.513 kWh 2.387 kWh 2.462 kWh 2.349 kWh 2.837 kWh 22.655

ES0031103119795130STOF AL. PESCADOS 3.331 kWh 2.879 kWh 3.434 kWh 2.756 kWh 2.953 kWh 2.851 kWh 3.057 kWh 21.261

ES0031103119795091JFOF AL. NAVE 1ª 3.418 kWh 2.882 kWh 3.502 kWh 2.720 kWh 2.830 kWh 2.846 kWh 2.857 kWh 21.055

ES0031103119795114ZFOF AL. NAVE 2ª 3.236 kWh 2.755 kWh 3.336 kWh 2.523 kWh 2.536 kWh 2.486 kWh 2.598 kWh 19.470

ES0031103119795112ZMOF AL. NAVE 3ª 2.900 kWh 2.479 kWh 2.935 kWh 2.316 kWh 2.308 kWh 2.092 kWh 2.351 kWh 17.381

TOTAL 49.359 44.981 48.089 39.013 39.483 45.759 51.475 0 0 0 0 318.159

MERCAGRANADA, S.A. 2.018
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Ver documentos  anexos FACTURAS en fichero digital. 

 

 


