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RERCAGREDA

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de febrero de 2.019, se recibe el encargo del departamento técnico de
MERCAGRANADA para la redacciéon del presente informe y se recibe la siguiente
documentacion:

“ JUSTIFICACION DE PROPUESTA ECONOMICA"

Relativa a la oferta presentada por la empresa ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO
FOTOVOLTAICO, S.L. para la licitacion del contrato del PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA LOS CONTRATOS DE ENERGIA EXISTENTES EN
MERCAGRANADA Y UNIFICACION DE LOS PUNTOS DE MEDIDA EN LA NAVE DE PESCADOS DE LA
UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA.

OBJETO DEL PRESENTE INFORME

Este informe tiene por objeto analizar la justificacion y desglose de la oferta econdémica,
conforme al requerimiento efectuado por MERCAGRANADA, para justificar la oferta anormal o
desproporcionada.

EVALUACION DE LA PROPUESTA

Se han evaluado los siguientes puntos de la propuesta:
Costes de material

Los costes de material presentados se ajustan a precios dentro de lo habitual en el
mercado.

Costes de mano de obra

La empresa aporta la siguiente tabla salarial como base para sus costes brutos de mano
de obra:

i complets (€/dia)
1800 49
Salario Plus €/h con dieta
goria anual salarial " completa

ipl i ?
d’°‘°m’d‘c’i:5;““'°d° ! 1754424 | 210969 10,92 19,49

Oficial 12 112868 210969 7.44 16,02

Ayudante 9775,36 2109,69 6,60 15,18
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Partiendo de la base de que el convenio de aplicacion no seria el de empresas de
ingenieria y oficinas de estudios técnicos, sino el equivalente al sector del metal; se observa que
el salario bruto anual es significativamente inferior al aprobado por convenio en la provincia de
Granada para el presente ano:

Categoria EIDF Convenio METAL

Diplomado y titulado | 17.544,24 € 24.288,75 €

Oficial de 1°¢ 11.286,80 € 18.763,75 €

Ayudante 9.775,36 € 18.326 €

Se concluye que el coste de mano de obra (una vez aplicado plus salarial y dietas) para
oficial se estimado a la baja entorno a un 27 % y el de ayudante alrededor del 30 %.

Por tanto, a los 8.600 € (aprox.) contabilizados en gastos de mano de obra para la
ejecucion de la oferta, habria que anadir alrededor de un 30 % mds por este concepto si se
hubiera aplicado correctamente la tabla salarial.

Desglose de partidas

En este punto se observa que existen unidades que se han evaluado, en horas de
ejecucién, de manera significativamente baja. Por ejemplo:

- Se estiman tres horas para subir todo el material a las cubiertas.

- Dos horas para instalacién de elementos de seguridad, cuando se deberia
destinar un recurso preventivo durante todo el tiempo de ejecucion de la obra.

- Montaje de inversores, cuadros, pruebas en 1 6 2 horas, etc.

Por tanto, la baja queda también acreditada por el menor numero de horas
contabilizado para la ejecucion de las instalaciones, agravada por el menor coste unitario de
mano de obra usado como se justifican en el punto anterior.

Para finalizar, hay que destacar que no se encuentran recogidas en el desglose de
presupuesto aportado, las dos instalaciones fotovoltaicas de las naves de frutas y hortalizas; de
acuerdo con la memoria técnica aportada en el sobre B de la oferta, se evaluaron en 4.165 €
cada una, 8.330 € en total, que tampoco se han contabilizado en el presupuesto.

A todos estos apartados, habria que anadirle posteriormente, el 6% de B.l.y 13 % de
gastos generales.

Por ultimo, recordar, que la instalaciéon FV se ha disefado con sistema de inyeccion
“cero”, por lo que no se verterian a la red excedentes de produccién, dejando de percibir la
correspondiente retribucion econémica.
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Como conclusion y en vista de lo acreditado, la oferta no se gjustaria al Pliego de la
oferta por la baja acreditada y el disefo de la instalacion, ajustado a inyeccién cero.

De lo que se informa al Departamento Técnico de MERCAGRANADA.

En Granada, 4 de febrero de 2.019

Fdo. Manuel Sdnchez Gutiérrez
Ingeniero Industrial
Colegiado n° 1.458



