
Nº Expediente: 
2C/2022

INFORME JUSTIFICATIVO DE DESVIACIÓN INVERSIÓN MODULO 338

INVERSIÓN DEL MODIFICADO: 1.000 

INVERSIÓN INICIAL:

INVERSIÓN TOTAL:

PRESUPUESTO DISPONIBLE:

PROCESO ASOCIADO: COMERCIAL

UBICACIÓN: Módulo 338, Nave de Polivalencia 

ANTECEDENTES:  En el Plan Comercial 2022, estaba ya recogido la adecuación de este 
módulo. Dicha adecuación se hace cumpliendo con la normativa básica para que 
Sanidad apruebe su uso, no en este caso en particular, sino para cualquier tipo de 
actividad a desarrollar. 

El estado actual del módulo no permite la puesta de marcha de actividad alguna.

OBJETO DE LA INVERSIÓN INICIAL:  Se requiere la realización de trabajo de

Techo nave, falso techo desmontable escayola revestimiento vinílico 
Cierre pared de motores / tabique
Suelo de resina epoxi 
Cuadro eléctrico
Picado y realización de sumidero existente
Sistema de aislamiento en la puerta de acceso 
Preinstalación de desagüe                                    

PARTIDA MODIFICADA:

Suelo de resina epoxi 

NECESIDAD: El suelo previo a la ejecución de la resina era una mezcla entre solería de 
terrazo y hormigón mal replanteado, por lo que debido a la heterogeneidad del suelo, se 
ha tenido que meter una capa de fibra de vidro entre la 1ª y la 2ª capa de resina para 
asegurar que los esfuerzos que reciba el suelo se trasmiten de forma homogénea y así no 
fisurar el suelo. 
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En Granada, a 20 de junio de 2022.

Departamento Tecnico                                                    Vº. Bº. Dirección Gerencia

Dirección Comercial
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