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ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de septiembre de 2025, se publican en el perfil del contratante de 

MERCAGRANADA S.A., y en la Plataforma de Contratación del Estado, el pliego de 

prescripciones administrativas y Pliego de Condiciones técnicas para la adjudicación a través 

del procedimiento abierto general del contrato de proyecto, instalación de plantas solares 

fotovoltaicas con baterías y unificación de puntos de medida en naves de frutas y hortalizas.  

Se presentan a la visita de las instalaciones las siguientes empresas durante el periodo 

de publicación de las ofertas: 

- Europe Energía e Instalaciones S.L. 

- Elecnor Servicios y Proyectos S.L.  

- Melfosur, S.L. 

- Solurgyrenovables 

- Innovasur 

- Vector Sun Energy S.L.. 

- Proyectos cubiertas solares S.L.  

Con fecha, 19/09/2025 fecha tope para la presentación de ofertas, presentan 

documentación las siguientes empresas: 

- Elecnor Servicios y Proyectos, S.L. 

- Europe S.L. 

- TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

La Mesa de Contratación reunida en sesión el 19 de septiembre, a las 12.10 horas, solicita 

al área técnica de MERCAGRANADA, S.A. la realización de la valoración de los criterios con 

juicio de valor expuestos en el sobre B.  

OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

Este informe tiene por objeto analizar las características de las ofertas presentadas en 

función de los criterios cuantificables mediante juicio de valor establecidos en los Pliegos de 

Condiciones, hasta un total de 30 puntos.  
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METODOLOGÍA 

Los criterios establecidos en el Pliego que requieren juicio de valor son los 

siguientes:  

Descripción Forma de valoración Ponderación 

Análisis oferta 

técnica 

propuesta por el 

licitador 

Se establece en función de unos criterios básicos que miden la 

capacidad e idoneidad de la empresa para el desarrollo de los trabajos 

objeto de este pliego. 

Adecuación de los medios materiales y humanos propuestos para la 

ejecución del proyecto: relación de equipos, medios  auxiliares, medios 

humanos, etc. Se valorará principalmente el cuadro de asignación de 

recursos a tareas presentado por cada licitador y el plan detallado para 

la obtención de permisos, autorizaciones, legalización ante industria y 

distribuidora.  

La puntuación se repartirá de la siguiente manera: 

1.1 

Cuadro de asignación de medios humanos y técnicos a 

tareas específicas del proyecto (personal, maquinaria, 

herramientas especializadas) 

4 

puntos 

1.2 

Justificación de la experiencia y especialización 

del equipo humano en proyectos similares 

mayor del mínimo exigido en la solvencia 

técnica. 

2 puntos 

1.3 

Plan detallado para la obtención de permisos, 

autorizaciones y legalizaciones (industria, distribuidora, 

ayuntamiento, etc.) 

3 

puntos 

1.4 
Coordinación general del proyecto, planificación y 

cronograma realista 

1 

punto 

 

Hasta un máximo 

de 10 puntos 

Análisis de los 

materiales y 

productos 

ofertados por el 

licitador 

Se valoran las características técnicas de los materiales (calidad y 

durabilidad) ofertados, así como el servicio postventa de los equipos y 

disponibilidad del servicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos la oferta técnica 

básica, sin considerar las  mejoras ofertadas que se diferenciarán 

claramente en dicha oferta en apartado diferente, de cada licitador. Se 

puntuará la adecuación de la oferta técnica propuesta por cada 

licitador a lo solicitado atendiendo principalmente los siguientes 

aspectos: 

Hasta un máximo 

de 10 puntos 
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- Adecuación de la funcionalidad aportada de acuerdo con los 

requisitos indicados en el pliego de prescripciones técnicas y anexos de 

MERCAGRANADA. Calidad de los materiales presentados, atendiendo a 

las especificaciones aportadas. Hasta 2 puntos 

- Rendimiento mínimo de la planta superior al 60 %, rentabilidad y plazo 

de recuperación de la inversión. Hasta 4 puntos.  

- plan de mantenimiento predictivo y preventivo (protocolos, 

frecuencias, medios, alcance) y  monitorización remota y modelo de 

optimización del autoconsumo, hasta 2 puntos. 

- Disponibilidad de piezas mínimo 5 años. Hasta 2 puntos.  

 

Mejoras 

propuestas por el 

licitador 

Se valorarán las mejoras técnicas o iniciativas adicionales que proponga 

el licitador a su consta, y que supongan una mejora relevante para los 

objetivos previstos en el pliego en cuanto a criterios técnicos, 

ambientales, digitalización y sostenibilidad: 

 - la puesta a disposición de un servicio postventa: plazo de atención en 

caso de avería., canales de contacto, disponibilidad técnica: Hasta 2 

puntos. 

-  servicios de mantenimiento integral más allá de la garantía, hasta 2 

puntos.  

- mejoras en el software de seguimiento requerido que faciliten la 

descarga de datos y rendimientos de plantas y baterías y contratos 

eléctricos de MERCAGRANADA: usabilidad, compatibilidad, descarga 

de informes, análisis de rendimientos: Hasta 3 puntos.  

- Reutilización de equipos existentes mejorando su vida útil. Hasta 2 

puntos.  

- Otras mejoras relevantes alineadas con criterios de sostenibilidad, 

digitalización o eficiencia: Hasta 1 punto. 

 

Hasta un máximo 

de 10 puntos 

Total Puntos SUMA DE PUNTOS 30 

Los criterios mínimos de calidad que deberán superar las empresas para optar a la 

adjudicación del concurso son: 

- Obtener en los criterios por juicio de valor un mínimo de 15 puntos, sino los obtiene 

será excluido de las ofertas. 

- Tener una puntuación distinta de cero en cada uno de los tres apartados de los 

criterios de juicio de valor. 

- Tener en los criterios primero y segundo una puntuación superior a 5 puntos. 
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EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE REQUIEREN JUICIO DE VALOR 

A. ANÁLISIS DE OFERTA TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITADOR. HASTA 10 PUNTOS.  

A.1. CUADRO DE ASIGNACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS A TAREAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO ( PERSONAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS). HASTA 4 

PUNTOS. 

EUROPE, S.L.  

- Presenta un cuadro estructurado de asignación: ingeniero director de obra, 

ingeniero proyectista, encargado de obra y operarios especializados. 

- Detalla qué función realiza cada perfil (supervisión, cálculo, ejecución, 

control de calidad). 

- Vincula cada fase de obra (instalación eléctrica, supervisión, diseño) con las 

herramientas y equipos (multímetros, software de gestión, dispositivos de 

medición. 

- Incluye CVs anexos de los recursos, acreditando experiencia y formación en 

proyectos de fotovoltaica con baterías.  (Memoria Solar Europe capitulo 

Organización, página 10) 

 

La información proporcionada permite trazar de manera completa la 

relación entre medios humanos, tareas y medios técnicos, por tanto se le 

otorgan 4/4 puntos.  

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L 

- Aporta listado exhaustivo de medios técnicos y maquinaria: camión grúa, 

carretilla, plataformas elevadoras, equipos de medida especializados 

(telurómetro, megóhmetro, analizador de redes). 

- Relaciona los medios con unidades de obra concretas, explicando su 

función en cada fase. 

- Incluye además organigrama técnico con Cvs nominativos de delegado, 

jefe y adjunto de obra, además de dos brigadas de fotovoltaica en 

autoconsumo y técnicos de seguridad/calidad, según Anexo II de su 

memoria. (Memoria Elecnor, Anexo II pagina 10) 

La documentación es muy completa y permite comprobar que cada 

recurso tiene su uso asignado en el proyecto, por tanto se le otorgan 4/4 puntos. 

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

- Presenta un cuadro de asignación simplificado: 

 

o Jefe de proyecto e ingeniero técnico responsables de dirección, aunque 

no aporta sus CVs 
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o Dos cuadrillas de montaje (oficial de 1ª electricista + ayudante). 

o Recursos: camión grúa, plataforma elevadora, multímetros y 

analizadores. 

- Describe organización en líneas paralelas de trabajo (estructuras y módulos), 

con rendimientos diarios estimados. 

- Sin embargo: 

o No desglosa funciones específicas de cada persona (ej.: quién coordina 

permisos, quién ejecuta supervisión de calidad). 

o No vincula herramientas concretas con tareas específicas (solo se listan 

genéricamente). 

o No anexa CVs nominales en este punto para acreditar la experiencia de 

los recursos asignados. (Memoria Tesla, cap. Organización, pág. 10) 

 

Cumple bien el criterio pues presenta cuadrillas, maquinaria y metodología, 

pero la asignación persona/ tarea/ equipo, no está suficientemente y con 

precisión detallada, además que falta trazabilidad en este criterio, y está 

redactado con menor nivel de detalle y no presenta los CV tal y como indica 

el PCT en su apartado 23, por eso se propone 3/4. 

 

A.2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN DEL EQUIPO HUMANO EN 

PROYECTOS SIMILARES MAYOR DEL MÍNIMO EXIGIDO EN LA SOLVENCIA TÉCNICA. HASTA 

2 PUNTOS 

EUROPE, S.L.  

Esta empresa anexa CVs de ingenieros y encargados con experiencia en placas 

solares fotovoltaicas y baterías, destacando proyectos similares y roles claros.  

Presenta un encargado de obras con experiencia en dirección de trabajos de 

campo, proyectos industriales y urbanos, con equipos multidisciplicanes. Se 

destaca que ha gestionado plazos y seguridad en instalaciones fotovoltaicas. 

Presenta un ingeniero director de obras con trayectoria consolidada en 

supervisión integral de proyectos, coordinación con organismos oficiales y 

cliente final, y experiencia en instalaciones fotovoltaicas y baterías con 

exigencias normativas estrictas. 

Presenta un ingeniero proyectista experto en diseño y cálculo de proyectos 

técnicos, con participación en instalaciones industriales y urbanas. Garantiza 

adecuación normativa y técnica. 

Por  tanto, se otorgan dos puntos 2/2 por toda la documentación presentada 

en relación al proyecto e instalación a realizar.  

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L 
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La memoria técnica de Elecnor (apartado de organización y medios) describe: 

• Organigrama con Delegado de obra, Jefe de obra, Adjunto y Técnico de 

Seguridad y Salud, encargado, técnico en calidad, incluyendo los CVs. 

• Se menciona que cuentan con brigadas de autoconsumo específicas en 

Andalucía Oriental, con personal formado en FV, BESS y autoconsumo 

industrial. 

• Referencia a su metodología interna de control de calidad y seguridad que 

exige un equipo con experiencia contrastada en grandes instalaciones 

fotovoltaicas. 

Elecnor sí acredita un equipo multidisciplinar consolidado y con experiencia 

específica, por lo que se le valora en 2/2 puntos.  

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

En la memoria se detalla: 

• Cuadro de medios humanos con jefe de proyecto, ingeniero técnico (dirección 

técnica), oficiales electricistas y ayudantes. 

• Se incluye justificación de la experiencia y especialización en proyectos FV con 

almacenamiento y autoconsumo industrial, especialmente en entornos con 

cámaras frigoríficas y naves de frutas. 

• En el apartado de metodología y enfoque de calidad, se vincula la experiencia 

del personal con protocolos de obra y mantenimiento integral (preventivo, 

predictivo y correctivo), lo que evidencia que no es un equipo de nueva 

creación sino con bagaje en proyectos similares. 

 Aunque no aporta nombres y CVs tan desarrollados como Solar Europe, sí acredita 

de manera explícita la experiencia de su equipo en proyectos FV+BESS y en el entorno 

industrial de Mercagranada. Por tanto, se propone también 2/2 

 

A.3. PLAN DETALLADO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 

LEGALIZACIONES (INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA, AYUNTAMIENTO, ETC). HASTA 3 PUNTOS  

 

EUROPE, S.L 

En la memoria de Solar Europe se dedica un apartado específico a la 

tramitación y legalización: 

• Desglose por zonas (Oficinas, Naves frutas y hortalizas 1 y 2, Polivalencia, 

Depuradora), lo que permite un plan adaptado a cada emplazamiento. 

• Identifica los organismos implicados: Industria, Ayuntamiento, compañía 

distribuidora, OCA y en el caso de la depuradora próxima a vía férrea, 

también ADIF. En la Depuradora, especifican que se tramitarán permisos 
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ante Industria y ADIF, anticipando requisitos adicionales por la ubicación, 

algo no detallado en las otras memorias. 

• Incluye procedimiento secuencial: estudio preliminar → redacción del 

proyecto visado → tramitación de permisos en paralelo → inspección OCA 

→ puesta en servicio. 

• Subraya la importancia de la documentación digitalizada y la entrega de 

manuales de operación al cliente. 

 

Motivo de puntuación: documentación muy completa, organizada por zonas, 

con referencia a varios organismos y procedimientos paralelos  Por lo que se 

otorgan 3/3. 

 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L 

La memoria de Elecnor también incluye un procedimiento integral de 

legalización: 

• Indica que gestionará permisos con Industria, Ayuntamiento y distribuidora, 

además de las inspecciones de OCA. 

• Presenta un flujograma del proceso de permisos, desde la solicitud inicial 

hasta la inscripción en registros. Incluyen que en la fase de ejecución se 

prepara en paralelo la documentación para la puesta en servicio ante la 

distribuidora, optimizando plazos. 

•  

• Describe la coordinación documental con herramientas digitales (GMAO, 

gestor documental propio), lo que aporta seguridad de trazabilidad. 

• Expone su experiencia previa en tramitaciones similares en Andalucía, 

indicando que disponen de técnicos especializados en legalización. 

Motivo de puntuación: plan ordenado, con diagrama de flujo y experiencia 

acreditada, cubriendo los organismos principales por lo que se les adjudican 3/3 

puntos. 

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

La memoria de Tesa dedica un capítulo específico al plan de tramitación y 

legalización: 

• Identifica las fases: 

1. Tramitación administrativa y técnica: estudio preliminar, elaboración 

de proyecto visado. 

2. Procedimiento de legalización: Industria, distribuidora, Ayuntamiento, 

inspecciones OCA. 
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• Añade un apartado de garantía de cumplimiento normativo, donde 

explica que se seguirá REBT y normativa UNE-EN, además de comprometer 

inspecciones OCA antes de puesta en marcha. 

• Menciona como valor añadido que la documentación final (memorias, 

unifilares, certificados de pruebas) se entregará al cliente para facilitar 

futuras auditorías y mantenimientos. 

Motivo de puntuación: incluye fases, organismos, cumplimiento normativo y 

valor añadido  Por lo que se les otorga 3/3 puntos.  

 

A.4. COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA 

REALISTA. HASTA 1 PUNTO.  

 

EUROPE, S.L 

 

En la memoria técnica se aporta: 

• Planificación por fases: estudio preliminar → redacción de proyecto → 

tramitación de permisos → ejecución de obras → monitorización y puesta en 

marcha.  

• Cada fase se vincula con los equipos responsables, lo que refuerza la 

coherencia con el cuadro de asignación. Explican que se organizarán líneas 

paralelas de trabajo en distintas cubiertas, lo que asegura plazos ajustados 

sin comprometer la seguridad. 

• Presenta un diagrama de Gantt donde se visualizan plazos de ejecución y 

solapamiento de tareas en distintos emplazamientos (Oficinas, Verdura, 

Polivalencia, Depuradora). 

• Se destaca la coordinación simultánea de trabajos en diferentes naves para 

optimizar tiempos. 

 

En cuanto a tiempos de ejecución establece los siguientes: 

 

o Fase de proyecto/redacción y tramitación de permisos: prevé una 

duración de aprox. 1,5 a 2 meses, incluyendo el estudio preliminar, 

diseño constructivo y gestión inicial de permisos. 

o Fase de instalación: ejecución simultánea en varias cubiertas, con una 

duración global de 3 a 3,5 meses, gracias a las líneas paralelas de 

montaje (estructuras, módulos e inversores en naves distintas). En su 

Gantt, se aprecia que prioriza el arranque rápido en las naves críticas 

(Oficinas y Naves Verdura), mientras en paralelo tramita permisos de 

la Depuradora (caso ADIF). 

o Total: unos 5 meses hasta la puesta en marcha y legalización final. 
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Motivo de puntuación: cronograma completo, realista y vinculado a 

organización Por lo que se otorga 1/1 

 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

 

En su propuesta: 

• Define la coordinación general del proyecto a través del jefe de obra y 

brigadas especializadas, supervisadas por un delegado y un técnico de 

seguridad y salud. 

• Incluye un cronograma en formato Gantt, con hitos definidos (ej. replanteo, 

montaje de estructuras, conexionado, pruebas de funcionamiento, 

legalización), señala que la documentación para la distribuidora se tramitará 

en paralelo con la ejecución de obra, minimizando retrasos. 

• Aporta además un plan de gestión de riesgos asociado al cronograma 

(interferencias con la explotación, plazos administrativos). 

 

En cuanto a tiempos de ejecución establece los siguientes: 

• Fase de proyecto/redacción y tramitación de permisos: plantea un plazo de 

1 mes, apoyándose en su equipo técnico y experiencia en tramitaciones 

rápidas. 

• Fase de instalación: detalla una duración de 3 meses, con cronograma 

secuenciado: replanteo → obra civil → montaje estructuras → conexión 

módulos/inversores → pruebas → OCA. 

• Total: unos 4 meses, con la particularidad de que tramita en paralelo la 

documentación de distribuidora durante la obra, lo que acorta plazos de 

legalización. Su ventaja es la optimización de tiempos administrativos 

mediante gestión simultánea. 

 

Motivo de puntuación: planificación detallada, con riesgos y coordinación 

integrada. Por lo que se otorga 1/1. 

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

 

En la memoria se recoge: 

• Diagrama de Gantt con las fases principales: obra civil, montaje de 

estructuras, instalación de módulos, conexión de inversores y BESS, 

puesta en marcha y legalización. 

• Se explicita la coordinación de las cuadrillas trabajando en paralelo 

(una en estructuras, otra en módulos), garantizando la ejecución 

simultánea en varias fases. Además, prevé que la legalización y pruebas 

OCA se realicen inmediatamente tras la puesta en marcha, reduciendo 

tiempos muertos. 
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• La planificación está vinculada a un plazo de ejecución total de 6 

meses, que resulta razonable y realista para el alcance del proyecto. 

 

En cuanto a tiempos de ejecución establece los siguientes: 

o Fase de proyecto/redacción y permisos: dedica 1,5 meses, incluyendo 

proyecto visado y tramitación inicial con Industria y Ayuntamiento. 

o Fase de instalación: prevé un plazo de 4,5 meses, organizando dos 

cuadrillas en paralelo (estructuras y módulos), pero con secuencia algo 

más conservadora en tiempos. 

o Total: 6 meses, plazo explícitamente fijado en su cronograma. 

Aunque asegura una ejecución segura y organizada, es el plazo más 

largo de los tres licitadores 

 

Motivo de puntuación: cronograma coherente, razonable y bien estructurado 

Por lo que se otorga 1/1. 

 

Todos los cronogramas son realistas y defendibles por lo que mantienen las tres 

empresas la puntuación de 1/1, pero se deja constancia de las diferencias en 

tiempo de cada empresa como elemento comparativo. 

 

B. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS OFERTADOS POR EL LICITADOR.  HASTA 10 

PUNTOS. 

 

B.1. ADECUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD APORTADA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS 

INDICADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ANEXOS DE MERCAGRANADA. 

CALIDAD PUES DE LOS MATERIALES PRESENTADOS, ATENDIENDO A LAS 

ESPECIFICACIONES APORTADAS. HASTA 2 PUNTOS 

EUROPE, S.L 

Esta empresa propone en su memoria técnica: 

- Paneles fotovoltaicos de módulos TRINA Solar Vertex N bifaciales, N-type de 

620 Wp, con eficiencia superior al 22 %, tolerancia positiva y garantías de 12 

años de producto y 30 años de rendimiento (con garantía de al menos el 

87,5% de potencia al final del periodo).  

- Los inversores propuestos son Huawei SUN 2000 trifásicos, con eficiencia 

máxima superior al 98.4 %, protecciones integradas, compatibilidad con 

almacenamiento y conectividad con PPC. 

- Baterías: Huawei LUNA2000 (LFP), modular (5–30 kWh por rack), escalables, 

con vida útil > 6.000 ciclos y garantía de 10 años, tecnología litio-ferrofosfato 

(LFP) que aporta seguridad y baja degradación. 
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- Protecciones y cuadros eléctricos: cumplen REBT y normativa UNE-EN, con 

protecciones contra sobretensiones, monitorización avanzada y puesta a 

tierra reforzada. 

- Sistema de monitorización: Power Plant Controller (PPC), con integración por 

protocolos estándar (Modbus TCP/IP). 

 

Los materiales presentados son de gama alta en instalaciones fotovoltaicas 

y con garantías de 30 años, y los inversores y baterías son también de un 

fabricante líder Huawai y la monitorización es avanzada con módulo 

modbus TCP/IP.  

Se otorga a esta empresa en este apartado 2/2 puntos.  

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa propone en su memoria técnica: 

- Paneles FV: Propone módulos bifaciales de alta eficiencia (≥ 21,5 %), con 

garantía de producto ≥ 12 años y de rendimiento ≥ 25 años. Aunque no 

menciona marca concreta en todos los casos, detalla que son de 

fabricante Tier 1 y cumplen con IEC 61215 e IEC 61730. 

- Inversores: Inversores trifásicos con eficiencia > 98 %, con capacidad de 

comunicación y control con PPC. Incluye protecciones integradas (anti-

isla, sobretensiones, cortocircuitos). 

- Baterías: Sistema BESS de tecnología LFP, modular, escalable, con > 6.000 

ciclos, vida útil estimada de 10 años y garantía mínima de 10 años. 

- Protecciones eléctricas y cuadros: cumplimiento REBT, con cuadros 

prefabricados, sistemas de puesta a tierra verificada mediante medidas 

de resistividad y control termográfico. 

- Sistema de monitorización: Plataforma FusionSolar con telemetría 

avanzada (seguimiento SoC/SoH de baterías, generación y consumos). 

 

Los materiales que exponen son adecuados y alineados con el pliego de 

condiciones técnico, aunque con menor detalle de marcas y modelos. En 

cuanto a baterías cumplen con el estándar, pero no alcanzan el mismo 

plazo de duración de garantía, 25 años en vez de 30 como Solar Europe, en 

los módulos. Aunque está adecuado a la funcionalidad del pliego es algo 

más baja la puntuación que se le otorga 1,8/2  

  

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa propone en su memoria técnica: 

- Paneles FV: Módulos bifaciales de ≥ 620 Wp, eficiencia superior al 21 %, con 

garantía de producto 12 años y rendimiento 25 años. Se citan características 

como tolerancia positiva y certificación IEC. 
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- Inversores: Trifásicos con rendimiento ≥ 98,7 %, refrigeración eficiente, 

protecciones incorporadas y compatibilidad con sistemas de almacenamiento. 

- Baterías: Sistema BESS con gestión inteligente, tecnología LFP, modular y 

escalable, garantía de 10 años, más de 6.000 ciclos de vida útil. 

- Protecciones y cuadros: instalación de protecciones de CC y CA, cableado con 

secciones calculadas según REBT, puesta a tierra de cobre 35 mm² y ensayo de 

resistividad. 

- Sistema de monitorización: PPC centralizado, con control de energía 

generada, autoconsumo, estado de carga y eficiencia global. 

 

Los materiales indicados son de buena calidad y alineados con el pliego, las 

garantías son similares a Elecnor (12+25 años), pero inferiores a las propuestas 

por Solar Europe (12 + 30 años). El nivel de detalle expuesto es alto, pero sin 

destacar mejoras adicionales frente a lo mínimo exigido. Por tanto se otorgan 

también 1,8/2 puntos 

 

B.2. RENDIMIENTO MÍNIMO DE LA PLANTA SUPERIOR AL 60 %, RENTABILIDAD Y PLAZO 

DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. HASTA 4 PUNTOS.  

EUROPE, S.L 

 Esta empresa presenta en su memoria el desglose de costes por 

emplazamiento de plantas fotovoltaicas.  

Emplazamiento Rendimiento 

SIN BESS 

Rendimiento 

CON BESS 

Ahorro 

SIN BESS 

Ahorro 

CON 

BESS 

Vertido a 

red SIN 

BESS 

Vertido a 

red CON 

BESS 

Oficinas 19,72 % 72,59 % 12,53 % 46,14 % 80,28 % 27,41 % 

Nave Verdura 1 25–30 % aprox. >70 % 15–20 % >45 % >70 % <30 % 

Nave Verdura 2 25–30 % aprox. >70 % 15–20 % >45 % >70 % <30 % 

Nave 

Polivalencia 

28–32 % aprox. >68 % 18–22 % >40 % >65 % <35 % 

Depuradora (sin 

BESS) 

60,50 % – 35 % – 39,50 % – 

Se observa que el rendimiento de las baterías (BESS) eleva los rendimientos 

del 20 al 30 % hasta valores del 68/73 %, reduciendo vertidos a red y 

aumentando el autoconsumo nocturno. 

Se calcula un pay back global de 9 años, con VAN positivo asegurando la 

rentabilidad de la inversión en el ciclo de vida de la planta fotovoltaica.  

Esta empresa desglosa por planta los cálculos desagregados por 

emplazamiento, lo que facilita verificar el cumplimiento mayor al 60 %. El 

documento describe el rendimiento de la planta, el ahorro energético y el 

vertido a red y además, justifica de forma directa la rentabilidad y el plazo de 

recuperación de la inversión.  
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Por tanto, se otorgan 4/4 puntos a Solar Europe. 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa explica en su memoria la metodología de cálculo de 

rendimiento energético con desglose por partidas, incluyendo las pérdidas 

óhmicas y las pérdidas por inversor, por ejemplo, especifica en el 

emplazamiento del edificio administrativo una producción teórica de 129,75 

Mwh y energía disponible en salida de inversor tras pérdidas de 116,25 Mwh. 

Por tanto esto lleva a un rendimiento del 89,59 %,, en esa planta,  y en el resto 

de emplazamientos indica que el rendimiento será mayor de 60 %, pero no 

desglosa cifras individuales sólo la metodología del cálculo. 

Indica un payback global menor de 10 años, pero no desglosa por plantas, 

centrándose sólo en un ejemplo del edificio administrativo.Por tanto se 

otorgan 3,8/4 puntos. 

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa en su memoria indica que las instalaciones alcanzarán un 

rendimiento mínimo superior al 60 % . Indica un PR (performance ratio) = (energía 

efectivamente producida por planta)/(energía que debería producir según la 

radiación solar recibida y potencia instalada) * 100,  entre el 75-80 %.según su 

memoria, aunque no desglosa en que emplazamientos de planta se obtiene 

este dato, ni aporta soporte numérico verificable. 

Por otro lado, indica que se producirán ahorros mayores del 40 % y payback de 

6 a 7  años, pero sin un soporte numérico que lo valide.  

 

Por tanto, sólo dan cifras globales (>60 %, ahorro >40 %, payback 6–7 años) pero 

sin cálculos por zona y sin soportes numéricos. Por ello se dan 3/4 a esta empresa.  

 

B.3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO (PROTOCOLOS, FRECUENCIAS, 

MEDIOS, ALCANCE) Y MONITORIZACIÓN REMOTA Y MODELO DE OPTIMIZACIÓN DEL 

AUTOCONSUMO, HASTA 2 PUNTOS.  

EUROPE, S.L  

Esta empresa dedica un apartado completo al plan de mantenimiento, 

estructurado en: 

- mantenimiento preventivo: con revisiones periódicas de limpieza de 

módulos, apriete de conexiones, inspecciones termográficas y eléctricas. 
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- Mantenimiento predictivo: uso de datos de monitorización para anticipar 

fallos, curvas I-V de strings, seguimiento de SoC/SoH de baterías, alarmas 

automáticas en caso de desviación de producción. 

- Mantenimiento correctivo: protocolos de actuación inmediata con SAT 

oficial en caso de averías en Granada. 

En cuanto al sistema de monitorización propuesto, utiliza un sistema power plant 

controller (PPC) centralizado con integración de modbus TCP/IP, que permite 

supervisar la generación de fotovoltaica, el consumo, la carga y descarga de 

baterías y vertidos, y además incluye exportación de datos en formatos 

estándar y acceso remoto en tiempo real. Este sistema gestiona el 

almacenamiento de excedentes para maximizar el consumo nocturno 

asegurando que los vertidos a red de energía se minimicen. Se otorgan a esta 

empresa 2/2 puntos. 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa define un plan de mantenimiento integral dividido en: 

- Preventivo con comprobación de resistencias a tierra, protecciones, limpieza 

y revisión de equipos. 

- Predictivo con uso de fusión solar para monitorizar curvas I-V eficiencia de 

inversores, estado de carga (SoC) y estado de salud (SoH) de baterías. 

- Correctivo: con protocolos de intervención inmediata en caso de fallo con 

servicio 24/7. 

Por otro lado define las herramientas y medios que van a usar, como un dron 

con cámara termográfica para la inspección de módulos fotovoltaicos y un 

gestor documental GMAO para registrar incidencias y planificar 

mantenimientos y poder crear informes y alarmas en dicho sistema.  

La monitorización se realizará a través de una plataforma llamada Fusion Solar 

con telemetría en tiempo real, donde se pueden configurar alarmas, informes 

descargables y KPI personalizados. Este programa monitoriza además el índice 

de rendimiento, el estado de las baterías, y la medición del consumo en seis 

periodos de P1 a P6.  También realizarán la monitorización comparativa de 

generación versus autoconsumo, con ajustes en la operación de las baterías 

para maximizar el autoconsumo. 

Dado que el nivel técnico de la oferta está muy completo y con detalle se dan 

2/2 puntos en este apartado. 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa presenta un plan de mantenimiento estructurado en cuatro 

bloques: 
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- Preventivo: con inspecciones periódicas para limpieza, conexiones, 

revisiones anuales completas según REBT. 

- Predictivo: con monitorización continua de variables de operación, análisis 

de curvas I-V, detección temprana de anomalías. 

- Correctivo con protocolo de actuación rápida en caso de avería. 

- Postventa: incluye formación al personal de MERCAGRANADA para 

interpretar alarmas y reportes. 

En cuanto a la monitorización propone un PC centralizado que intengra la FV, 

las baterías y los consumos de contadores. Permite el registro en tiempo real de 

energía generada, estado de carga de las baterías y eficiencia global de 

vertidos  y consumos. Además incluye conectividad con protocolos estándar 

Modbus TCP/IP. 

Para la optimización del autoconsumo propone la gestión de cargas críticas 

priorizando el uso de excedentes almacenados y una reducción de vertidos a 

red superior al 40 %.   

La puntuación otorgada son 2/2 puntos, por estar bien estructurado, incluir los 

tres niveles de mantenimiento y PPC centralizado. 

B.4. DISPONIBILIDAD DE PIEZAS MÍNIMO 5 AÑOS. HASTA 2 PUNTOS  

EUROPE, S.L 

Esta empresa declara en la memoria que tiene disponibilidad y stock al ser 

equipos estándar y por tanto permite un acceso rápido a repuestos al garantizar  

el fabricante que los equipos y las piezas se encuentran en stock y siempre 

disponibles. Además indica que la garantía mínima de 7 años con stock local 

de piezas críticas, lo que supera los 5 años solicitados en pliego. Y los fabricantes 

con SAT oficial en España, por lo que se tiene acceso ágil a repuestos y servicios.  

Al acreditar más de 7 años, con stock local de críticos y red de SAT oficial, se 

cumple y se refuerza superior al umbral requerido en pliego. Se otorgan 2/2 

puntos. 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa declara un compromiso formal con un documento de 

disponibilidad mínima de 5 años de piezas de repuesto.  

En cuanto a logística y medios exponen servicio 24/7, call center, y ubicación 

de recambios críticos en su almacén de Peligros (Granada).  

Por tanto, aporta expresamente un “documento de compromiso nominal 

firmado en su memoria de 5 años”, con recambios críticos cercanos y 

organización de respuesta, por lo que se otorgan 2/2 puntos. 
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TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa presenta igualmente compromiso temporal de disponibilidad de 

piezas con los 5 años exigidos garantizados. Indica que el tiempo de respuesta será 

menor de 48 horas, y sustitución inmediata de componentes críticos, gracias a tener 

un stock de repuestos disponible durante al menos 5 años. Por tanto se otorgan 2/2 

punto  

  

C. MEJORAS PROPUESTAS POR EL LICITADOR. HASTA 10 PUNTOS.  

 

Se valorarán las mejoras técnicas o iniciativas adicionales que proponga el licitador 

a su consta, y que supongan una mejora relevante para los objetivos previstos en 

el pliego en cuanto a criterios técnicos, ambientales, digitalización y sostenibilidad: 

 

C1. - LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SERVICIO POSTVENTA: PLAZO DE ATENCIÓN EN 

CASO DE AVERÍA., CANALES DE CONTACTO, DISPONIBILIDAD TÉCNICA: HASTA 2 PUNTOS.  

 

EUROPE, S.L 

Indica en su memoria lo siguiente:  

- Dispone de SAT oficial de Huawai/SMA en España, con servicio presencial y 

remoto. 

- Garantiza la atención en tiempo real vía plataforma PPC y canales oficiales 

del fabricante. 

- Ofrece soporte remoto (teleasistencia) y  soporte presencial en caso de 

incidencias críticas. 

- Compromete disponibilidad de técnicos especializados y formación al 

cliente para el contacto directo con SAT. 

 

Por todo ello, cumple con los aspectos de plazos, cortos, canales múltiples 

(remoto y presencial) y disponibilidad técnica certificada, se otorgan 2/2 

puntos.  

 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Explica en su memoria que tiene un servicio de atención 24/7, con call center 

propio, correos nominativos y teléfono de urgencias. 

Las incidencias son gestionadas por GMAO (Gestión de mantenimiento 

Asistido por Ordenador) para su trazabilidad. 
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Tienen un compromiso de intervención inmediata en caso de fallo crítico, con 

disponibilidad de brigadas locales, ubicados en Peligros, Granada, lo que 

garantiza un tiempo de respuesta reducido. 

Por ello, al presentar un servicio post-venta muy sólido con servicio 24/7, 

canales múltiples y presencia local se otorgan 2/2 puntos. 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Explica que posee un servicio SLA (Service Level Agreement) con atención a 

incidencias críticas en menos de 48 horas. 

Disponen de canales de contacto directos con técnicos responsables. 

Disponen de un servicio postventa complementado con plataforma digital de 

gestión de incidencias, lo que permite seguimiento y trazabilidad. 

Incorpora además formación inicial para que el cliente pueda interpretar 

alarmas y comunicar incidencias con eficacia. 

Por todos estos motivos se otorga también 2/2 puntos. 

 

C2.-  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA, HASTA 2 

PUNTOS.  

 

EUROPE, S.L 

Esta empresa ofrece un plan de mantenimiento integral que incluye preventivo, 

predictivo y correctivo, como ya se ha evaluado en el apartado anterior. Se 

compromete a seguir prestando servicios más allá del periodo de garantía, pero 

no especifica en años el alcance de esa ampliación.  

Explica que la cobertura incluiría revisiones periódicas, actualizaciones de 

software, monitorización y sustitución de componentes críticos. 

La puntuación que se otorga es de 1/2 ya que no concreta la duración en años 

del servicio más allá de la garantía.  

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Propone un mantenimiento integral tras la garantía legal, con cobertura 

correctiva y preventiva. Detalla que se podrán firmar contratos adicionales de 

mantenimiento con el cliente, pero no concreta cuántos años adicionales 

están incluidos en su oferta base. Explica que dispone de brigadas 

permanentes y almacén local para garantizar continuidad del servicio en 

tiempo.  

Dado que plantea el servicio, pero no expresa compromiso en años, se 

otorgan 1/2 puntos. 
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TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

En el apartado de mejoras propone una ampliación opcional del 

mantenimiento tras la garantía inicial de hasta 10 años, incluyendo revisiones 

periódicas, actualizaciones de software y asistencia a legalizaciones futuras 

(OCA ante Industria). 

 

Se valora positivamente esta propuesta, pero al tratarse de una ampliación 

ofrecida como opción adicional que requeriría contratación futura y no como 

compromiso firme incluido de base en la oferta, se otorgan 1/2 puntos. 

C.3. MEJORAS EN EL SOFTWARE DE SEGUIMIENTO REQUERIDO QUE FACILITEN LA 

DESCARGA DE DATOS Y RENDIMIENTOS DE PLANTAS Y BATERÍAS Y CONTRATOS 

ELÉCTRICOS DE MERCAGRANADA: USABILIDAD, COMPATIBILIDAD, DESCARGA DE 

INFORMES, ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS: HASTA 3 PUNTOS.  

 

 EUROPE, S.L 

Propone un power Plant Controller (PPC) avanzado para integrar fotovoltaica, 

baterías y consumos de MERCAGRANADA.  

La usabilidad de este interfaz gráfica e intuitiva, con acceso a web y app es en 

español. Además el modo de comunicación es Modbus TCP/IP con posibilidad 

de integración en sistemas de gestión energética existentes.  

La descarga de datos genera informes en CSV, Excel y PDF, exportables 

automáticamente para análisis energético y facturación. Además, realiza 

análisis de rendimientos, con reportes de generación fotovoltaica, 

autoconsumo, eficiencia de baterías (SoC/SoH), vertido a red y comparación 

con curvas de referencia. 

Como valor añadido incluye el acceso remoto en tiempo real y 

almacenamiento histórico de datos para auditorías.  

Por todo lo expuesto, cumple de forma exhaustivo con los 4 requisitos del pliego 

(usabilidad, compatibilidad, informes descargables, análisis de rendimientos) y 

añade valor en accesibilidad remota. Por tanto, se otorgan 3/3 puntos. 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Utiliza la plataforma Fusión Solar de Huawei, ampliada con funcionalidades 

mejoradas. La usabilidad que presenta es acceso vía web y app, dashboard 

personalizables. Indica que utiliza protocolos estándar, integración SCADA 

mediante Modbus y RS485. La descarga de datos e informes automáticos son 
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exportables en Excel, PDF y CSV. El análisis de rendimientos calcula Kpi de 

rendimiento energético Pr, pérdimdas IAM, óhmicas, inversor, y hace un 

seguimiento del estado de las baterías y tiene alarmas configurables. 

El valor añadido de la monitorización con alarmas en tiempo real y gestión 

desde GMAO, permite vincular incidencias de mantenimiento con datos de 

producción.  

Por todo lo expuesto se otorgan igualmente 3/3 puntos. 

 

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa desarrolla un sistema de power plant controller (PPC) centralizado 

con integración total de generación, almacenamiento y consumos. 

La usabilidad del software la presenta con un interfaz amigable, con acceso 

remoto y formación al personal de MERCAGRANADA para la interpretación de 

informes. 

También utiliza protocolos Modbus TCP/IP asegurando interoperatibilidad.  

La descarga de datos puede realizarse en formatos Excel, csv y PDF, accesibles 

vía web. 

Compara la generación FV con consumos de cada nave, analiza la eficiencia 

de baterías y estima vertidos evitados, y tiene una plataforma digital de soporte 

para incidencias, integrada en el mismo entorno del PPC.  

Por todo lo expuesto se otorgan 3/3 puntos. 

 

C.4.  REUTILIZACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES MEJORANDO SU VIDA ÚTIL. HASTA 2 

PUNTOS.  

 

EUROPE, S.L 

Esta empresa expone expresamente la reutilización de equipos ya presentes 

actualmente en las naves de frutas, para instalación en la depuradora, 

especialmente los inversores existentes SMA, que se mantendrán como 

respaldo. (Memoria Europe capitulo 8.5.) Este enfoque, explica que alarga la 

vida útil de los equipos actualmente en uso, evitando costes adicionales y 

reduciendo residuos electrónicos.  
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Completa la integración de estos equipos en el sistema de monitorización para 

que sigan aportando datos y funcionalidad, relacionando esta medida con la 

sostenibilidad y la economía circulas, minimizando residuos RAEE.  

Al ser la propuesta clara, concreta y vinculada a equipos reales de 

MERCAGRANADA, se otorgan 2/2 puntos. 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa se centra en la optimización de equipos nuevos, con un 

procedimiento de montaje, control de calidad y reutilización de herramientas 

de medida internas. No detalla de forma específica la reutilización de equipos 

ya instalados en MERCAGRANADA (por ejemplo, inversores, cableado o 

cuadros existentes). Hace referencia al aprovechamiento máximo de 

infraestructuras existentes, pero sin detallar que equipos concretos son 

reutilizables y sin especificar un plan técnico detallado de utilización.  

Aunque aborda el criterio, lo hace de forma genérica e incompleta, sin 

concreción, por lo que se valora con 0.5/2 puntos.  

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa indica en su memoria en el apartado 8.4., que se aprovecharán 

los elementos de infraestructuras existentes (canalizaciones, cuadros de 

distribución) reduciendo así el coste y tiempo, pero dice que lo intentarán en 

aquellos equipos que superen pruebas de vida útil, pero no identifica equipos 

específicos de MERCAGRANADA a utilizar. 

No presenta evidencia de reutilización nominal de inversores o equipos 

electrónicos ya instalados, ni aporta un plan técnico de integración en el 

sistema de monitorización de los equipos existentes.  

Esta propuesta queda en el nivel de declaración de intenciones, por lo que se 

otorgan 0.5/2 puntos.  

 

C.5. OTRAS MEJORAS RELEVANTES ALINEADAS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, 

DIGITALIZACIÓN O EFICIENCIA: HASTA 1 PUNTO.  

EUROPE, S.L 

Esta empresa compromete un plan de sostenibilidad con enfoque en la 

reducción de la huella de carbono y economía circular (minimización de RAEE 

al aprovechar los equipos existentes).  
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Destaca la digitalización mediante sistemas de almacenamiento histórico de 

datos y auditorías energéticas, facilitando la trazabilidad en el tiempo. 

Mejora la eficiencia global con uso de Baterías para reducir el vertido a red y 

perder la energía, indicando una reducción entre el 80 % y el 27 % en la planta 

de oficinas. 

Incluye también en su apartado de “mejoras propuestas” de su memoria, una 

caja de bomberos (RD 164/2025), un SCADA con Smart Guard, sonda de 

radiación y  unificación de contadores, alineado todo ello con la sostenibilidad, 

digitalización y seguridad. 

Por todo lo expuesto, aportando mejoras adicionales claras y alineadas con 

sostenibilidad y digitalización, respaldadas con ejemplos cuantitativos en la 

medida en que encajan en lo solicitado por el PCT y PCAP, por tanto, se otorga 

1/1 puntos. 

 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 

Esta empresa propone la digitalización del mantenimiento mediante GMAO 

(Gestión de mantenimiento asistido por ordenador), que permite trazar 

incidencias, programar intervenciones y generar históricos. Además, introduce 

el uso de drones con cámara termográfica para supervisión eficiente de los 

módulos de fotovoltaica, reduciendo los riesgos laborales y aumentando la 

precisión. Por otro lado, también menciona la formación al personal de 

MERCAGRANADA para la gestión digital de incidencias.  

Son mejoras concretas y verificables en el ámbito de la digitalización y 

eficiencia, por lo que se otorgan 1/1 puntos.  

TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. 

Esta empresa integra un plan de economía circular para la gestión de residuos 

(separación de materiales, reciclaje de módulos y embalajes), añade medidas 

de sostenibilidad compromiso con proveedores certificados ISO 14001 y con 

baja huella de carbono. Además, menciona la eficiencia en procesos con 

plataforma digital de incidencias, que además de soporte postventa, se alinea 

con la digitalización del mantenimiento.  

Por tanto, aporta mejoras adicionales en sostenibilidad y digitalización y se 

otorgan 1/1 puntos.   

 

RESUMEN DE PUNTUACIÓN 
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Criterio / Subcriterio Maxima 

puntuación 

Europe Elecnor Tesa/Salcedo 

A.1 Medios humanos y técnicos 4 4 4 3 

A.2 Experiencia y especialización 2 2 2 2 

A.3 Plan de permisos y legalizaciones  3 3 3 3 

A.4 Coordinación y cronograma 1 1 1 1 

Subtotal A 10 10 10 9 

B.1 Calidad de materiales  2 2 1,8 1,8 

B.2 Rendimiento ≥60 % y payback  4 4 3,8 3 

B.3 Mantenimiento y monitorización  2 2 2 2 

B.4 Disponibilidad de repuestos  2 2 2 2 

Subtotal B 10 10 9,6 8,8 

C.1 Servicio postventa  2 2 2 2 

C.2 Mantenimiento más allá de 

garantía  
2 1 1 1 

C.3 Software de seguimiento 3 3 3 3 

C.4 Reutilización de equipos  2 2 0,5 0,5 

C.5 Otras mejoras  1 1 1 1 

Subtotal C 10 9 7,5 7,5 

TOTAL JUICIO DE VALOR (30) 30 29 27,1 25,3 

 

 

 

Tabla 2. Resumen de puntuaciones MEDIANTE CRITERIOS CON JUICIO DE VALOR. 

Las tres empresas cumplen los requisitos mínimos de calidad técnica exigidos por el 

pliego, más de 15 puntos y puntuación distinta de cero en todos los apartados, y 

superan los 5 puntos en los apartados 1 y 2, por lo que son admisibles. 

• Europe obtiene la mayor puntuación (29/30), destacando por el nivel de detalle 

en sus cálculos de rendimiento por zona, las garantías superiores de sus equipos 

y la reutilización concreta de inversores existentes en la Depuradora. 

• Elecnor alcanza 27,1/30, con una propuesta muy sólida en metodología de 

cálculo y soporte postventa, aunque con menor concreción en reutilización de 

equipos. 

• Tesla Salcedo obtiene 25,3/30, presenta una oferta que cumple con los requisitos 

del pliego, con buen plan de sostenibilidad y mantenimiento, pero con menor 

nivel de detalle en rendimientos y reutilización genérica. 

En conclusión, Europe presenta la mejor oferta técnica en los criterios sujetos a juicio 

de valor, seguida de cerca por Elecnor y Tesla Salcedo, de lo que se informa a la Mesa 

de contratación para continuar valorando los criterios objetivos.  

En Granada, a 6 de octubre 2025 
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Fdo. Margarita López de Pablo López 

Dirección Técnica de MERCAGRANADA S.A. 


