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I.-DISPOSICIONES GENERALES. 
 
PRIMERA.- OBJETO Y FINES. 
 
Tanto el objeto, como la finalidad del presente contrato, indicando las necesidades a 
cubrir a través de la realización de las obras, se describen en el apartado A) del Cuadro 
Anexo.  
  
 
SEGUNDA.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
El contrato tiene naturaleza privada y se rige por el presente Pliego de Cláusulas 
Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas formado por los documentos: 
Proyecto conjunto, proyecto EMASAGRA, proyecto pavimentación y alumbrado y anexo 
a la memoria técnica; por las Instrucciones Internas de Contratación de 
MERCAGRANADA S.A., por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
disposiciones de desarrollo, en cuanto resulten de aplicación a las entidades del sector 
público que no tienen la condición de poder adjudicador, y supletoriamente, por el 
Derecho privado. 
 
Tienen asimismo carácter contractual, además de los pliegos, el Proyecto de ejecución 
de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud y todos los documentos que integran la 
oferta del adjudicatario, así como los que presente tras la adjudicación y sean 
aprobados por el responsable del contrato. En caso de contradicción entre estos 
documentos durante la fase de adjudicación prevalecerá lo previsto en los pliegos y, 
entre ellos, el de cláusulas particulares 
 
TERCERA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de MERCAGRANADA S.A.  
 
Los responsables de la adjudicación del contrato en el ejercicio de estas facultades 
delegadas son los que se indican en el apartado B) del Cuadro Anexo.  
 
El responsable de la contratación es quien se indica en el citado apartado B) del Cuadro 
Anexo, y le corresponde iniciar el expediente, y proponer la adjudicación a los 
responsables a los que corresponda.   
 
El responsable de la contratación designará al responsable de la ejecución del contrato  
reflejado en el apartado B) del Cuadro Anexo al que corresponde supervisar la ejecución 
y adoptar las decisiones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que se le atribuyan.  
 
Para la valoración de las ofertas, el responsable de la contratación o, en su caso, la Mesa 
de contratación podrá pedir informes técnicos al arquitecto o ingeniero designado por el 
Departamento Técnico de MERCAGRANADA S.A. y/o por el Exmo. Ayuntamiento de 
Granada como responsable de la ejecución del contrato y reflejado en el apartado B) 
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del Cuadro Anexo, al que corresponde supervisar la ejecución y adoptar las decisiones o 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que le atribuya el Director 
Gerente, y sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de obras, en el 
caso de no ser el mismo. 
 
CUARTA.- PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
En el perfil de contratante de MERCAGRANADA S.A. se encuentran publicadas las 
Instrucciones Internas de Contratación de MERCAGRANADA S.A., el presente pliego y 
toda la información contractual relativa a esta licitación y a las demás licitaciones en 
curso y adjudicaciones efectuadas en procedimientos no excluidos de publicidad, sin 
perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios alternativos o adicionales de 
publicidad.  
 
El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado, existiendo en la página web de MERCAGRANADA S.A. 
(www.mercagranada.es) un enlace al perfil del contratante, situado en la Plataforma de 
Contratación del Estado. 
 
En todo caso, las empresas interesadas pueden recabar información adicional en el 
domicilio social, sito en Granada, Ctra. de Badajoz km 436, 18015. 
 
 
QUINTA.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad que se indica en el apartado C) 
del Cuadro Anexo, que se desglosa en el valor estimado de las obras y el importe del 
IVA/IGIC, que constituye una partida independiente. 
 
El valor estimado de las obras incluye todos los costes directos o indirectos necesarios 
para su ejecución, incluidos los gastos generales de la empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales (excepto el IVA/IGIC), tasas de la Administración legalmente establecidas 
que incidan sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del 
contrato, así como el beneficio industrial del contratista y las posibles modificaciones 
previstas. 
 
 
SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
El precio del contrato será la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario, 
que no podrá exceder del presupuesto base de licitación anteriormente expresado, y 
que deberá expresar el importe del IVA como partida independiente.  
 
El precio se abonará con cargo a fondos propios de MERCAGRANADA S.A. consignados 
en el POA a Medio Plazo (POA-PM), aprobado por el Consejo de Administración de la 
entidad mediante acuerdo de fecha 28 de mayo de 2015. 
  
La forma de determinación de precio será la definida en el apartado D) del Cuadro 
Anexo. 
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SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo máximo de ejecución de las obras objeto del presente contrato será el indicado 
en el apartado E) del Cuadro Anexo, contado a partir de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, que deberá levantarse en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la formalización del presente contrato de obras. En el mismo apartado E) 
del Cuadro Anexo se indicarán, en su caso, los plazos parciales. 
 
El plazo de ejecución del contrato será el ofertado por el licitador que resulte 
adjudicatario, que no podrá ser superior al plazo máximo anteriormente expresado. 
 
 
OCTAVA.- PERFECCIÓN Y EFICACIA DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará mediante su adjudicación y será plenamente eficaz desde 
su firma.  
 
 
NOVENA.- DOCUMENTACION CON CARÁCTER CONTRACTUAL.  
 
El presente Pliego de Cláusulas Particulares y sus Anexos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del 
presente documento, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del respectivo 
contrato. 
 
Tienen asimismo carácter contractual, además de los pliegos, el Proyecto de ejecución 
de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud y todos los documentos que integran la 
oferta del adjudicatario, así como los que presente tras la adjudicación y sean 
aprobados por el responsable del contrato. En caso de contradicción entre estos 
documentos durante la fase de adjudicación prevalecerá lo previsto en los pliegos y, 
entre ellos, el de cláusulas particulares. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros documentos 
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa 
pactada, no eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos. 
 
 

II. REQUISITOS DE LOS LICITADORES 
 
 
DÉCIMA.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o se 
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encuentren debidamente clasificadas, cuando así se exija en el apartado  G) del Cuadro 
Anexo al presente pliego. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 
que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del  TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. Estas 
empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil. 
 
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 
Podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La 
duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
 
 
DECIMO PRIMERA.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
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mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.  
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
 
DECIMO SEGUNDA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
 
No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las 
prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para 
contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
 
DECIMO TERCERA.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
Para presentar proposiciones los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o contar con la 
clasificación exigida, en su caso, en el apartado G) del Cuadro Anexo.  
 
 
DECIMO CUARTA.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA. 
 
 1.-  Solvencia económica y financiera. 
 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios que se especifican en 
el apartado G) del Cuadro Anexo entre los siguientes:  
 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
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b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado. 
 
2.- Solvencia técnica o profesional  
  
La solvencia técnica será acreditada por los medios que se especifican en el apartado G 
del Cuadro Anexo entre los siguientes: 
 

a) Relación de contratos de obras ejecutados en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por la que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.   
 

b) Relación de personal técnico al servicio permanente de la empresa que se 
destinará a las obras para su correcta ejecución, expresando su titulación, 
categoría profesional y años de experiencia, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 
 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 
 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente. 
 

f) Relación de equipos, maquinaria y medios auxiliares la empresa se compromete a 
emplear en la ejecución de las obras para el normal desarrollo y terminación de 
las mismas en las condiciones y plazo ofertados, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 
 

g) Indicación, en su caso, de la parte del contrato que el empresario pretende 
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subcontratar. 
 

Por la naturaleza del objeto del contrato, en el caso de ser necesaria la acreditación de 
solvencia económica, técnica o profesional complementaria a la señalada, se 
completará según lo establecido el apartado G) del Cuadro Anexo.  

 
 
3.- Compromiso de adscripción de medios personales y materiales.  
 
Además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, los licitadores deberán 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales relacionados, que deben ser suficientes para ello.  

 
Estos compromisos se integrarán en el contrato con el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos de la resolución del contrato o la imposición de penalidades. 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
DECIMO QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por el procedimiento general previsto en las Instrucciones 
Internas de Contratación de MERCAGRANADA S.A., en el que todo empresario 
interesado que acredite la capacidad y solvencia exigidas podrá presentar una oferta, 
estando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
 
DECIMO SEXTA.-ANUNCIO DE LICITACIÓN. 
 
El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de MERCAGRANADA S.A., 
donde se mantendrá por el plazo de 20 días naturales, o por el que se indique en el 
apartado H) del Cuadro Anexo en caso de que la urgencia de la contratación requiera 
un plazo más breve. Atendiendo a la cuantía del contrato, su objeto, ámbito geográfico 
del mismo, características y circunstancias del sector se podrán utilizar los medios 
adicionales de publicidad que se indican en el mismo apartado H) del Cuadro Anexo. 
 
El pliego de cláusulas particulares y el de prescripciones técnicas serán accesibles a 
través del perfil de contratante de MERCAGRANADA S.A. y estarán a disposición de los 
licitadores en la sede de MERCAGRANADA S.A., y en su caso, en el lugar que se indique 
en el apartado H) del Cuadro Anexo, durante el plazo de 20 días naturales a partir del día 
en que se publique el anuncio.  
  
Los licitadores interesados podrán obtener ejemplares de dicha documentación, bien 
personalmente o por medio de persona autorizada, previo abono de la cantidad que se 
indica en el apartado H) del Cuadro Anexo como gastos derivados de la mencionada 
documentación. 
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DECIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones se presentarán en la sede de MERCAGRANADA S.A. sita en Crta. 
Badajoz-Granada Km. 436, 18015 GRANADA, en mano o por correo certificado, en 
horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas, hasta el día y hora límites indicados 
en el apartado I) del Cuadro Anexo. 
  
Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
del presente pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad o reserva 
alguna.  
 
Cuando se envíen por correo certificado, el empresario deberá justificar el día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al responsable de la 
contratación en MERCAGRANADA S.A. la remisión de la oferta mediante email, fax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
proposición si es recibida en MERCAGRANADA S.A. con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos 
diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será 
admitida. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas.  
 
 
DECIMO OCTAVA.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
Los licitadores deberán prestar garantía provisional para responder del mantenimiento de 
sus ofertas hasta la adjudicación del contrato cuando así se indique en el apartado J) del 
Cuadro Anexo, y por el importe que se exprese en el mismo, que no podrá ser superior al 
5 % del valor estimado del contrato, IVA/IGIC excluido. 
 
Cuando el  Órgano de Contratación decida exigir una garantía provisional deberá 
justificar suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto 
contrato.  
 
La garantía provisional podrá prestarse en efectivo, que se deberá depositar en 
cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAGRANADA S.A.; en forma de 
aval de entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo I; o mediante 
contrato de seguro de caución con entidad autorizada para operar en el ramo y 
conforme al modelo Anexo II.  
 
La garantía provisional será devuelta después de la adjudicación del contrato a todos los 
licitadores salvo al adjudicatario, al que se le retendrá para responder del cumplimiento 
de sus obligaciones previas a la formalización hasta su sustitución por la garantía 
definitiva.  
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DECIMO NOVENA.-VARIANTES O MEJORAS. 
 
Cuando así se indique en el apartado K) del Cuadro Anexo, Los licitadores podrán 
presentar variantes o mejoras al proyecto de ejecución de las obras objeto del contrato 
en relación con cualesquier aspecto o condición del mismo susceptible de soluciones 
alternativas o unidades no previstas que se consideren necesarias para la correcta 
ejecución de la obra, según su criterio. En este caso, la documentación a presentar se 
deberá elaborar incluyendo las mejoras o variantes propuestas a efectos de valorar su 
repercusión en la ejecución de las obras, plazos, calidades exigidas, y demás aspectos o 
condiciones afectados.  
 
Dichas mejoras han de tener sentido técnico concreto y plausible a los efectos objetivos 
del presente Pliego, deberán ser económicamente evaluables y su cuantía no será 
repercutida en ningún caso a MERCAGRANADA S.A. De no cumplirse tales requisitos no 
serán tenidas en cuenta; no serán consideradas como tales, asimismo, aquellas 
propuestas de mejoras que sean económicamente inviables o desproporcionadas con la 
naturaleza y cuantía del contrato.  
 
Las mejoras deberán consignarse conforme al modelo Anexo V. 
 
 
VIGÉSIMA.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en tres sobres 
cerrados y lacrados, identificados con las letras A, B y C con indicación de la licitación a 
la que concurren, y firmados por el licitador o su representante.  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la legislación en vigor. En el interior de cada sobre se incluirá en hoja 
independiente la relación de su contenido. 
  
SOBRE A): Documentación complementaria 
 
 En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos: 
 

1. Los que acrediten la personalidad y capacidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación, conforme a las cláusulas anteriores, mas una fotocopia 
legitimada notarialmente del D.N.I. del licitador o de su representante. 
 

2. Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, si fuera exigible, su clasificación. 

 
3. Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar 

conforme al modelo Anexo III. Esta declaración incluirá la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse por el adjudicatario 
antes de la formalización del contrato. 
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4. En su caso, el documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional 
a favor de MERCAGRANADA S.A., ya sea el resguardo del depósito bancario de 
efectivo, el aval de entidad financiera o de crédito, o el certificado de seguro de 
caución. 

 
5. Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 
SOBRE B): Proposición técnica 
 
En el sobre B) se incluirá la proposición técnica, que comprenderá los  documentos que 
se indiquen en el apartado L) del Cuadro Anexo.  
 
Para el caso en que así se admita en el apartado K) del Cuadro Anexo, se incluirá en éste 
sobre B, las Mejoras y variantes que se proponen sobre el proyecto de ejecución, a cuyo 
fin acompañará una relación de los aspectos o condiciones del mismo susceptibles de 
soluciones alternativas o de las unidades no previstas que se consideren necesarias para 
la correcta ejecución de la obra, según su criterio, adaptando la documentación a 
presentar a las mejoras o variantes propuestas a efectos de valorar su repercusión en la 
ejecución de las obras, plazos, calidades exigidas, y demás aspectos o condiciones 
afectados, y con valoración de las mismas independiente de la oferta económica. Todo 
ello según modelo Anexo V. 
 
SOBRE C): Proposición económica  
 
1. Oferta económica para la ejecución del Proyecto de obras, según modelo Anexo IV, 
en el que se indicará el importe del IVA/IGIC como partida independiente. 
 
2. En ejemplar duplicado, presupuesto valorado sobre base informática del original, sin 
efectuar modificación alguna con el resumen correspondiente, desglosado según se 
especifica en modelo Anexo VI. 
 
VIGESIMO PRIMERA.- APERTURA Y EXAMEN  DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones serán secretas hasta el momento de su apertura, que se efectuará por 
la Mesa de contratación, cuya composición se indicará en el apartado M) del Cuadro 
Anexo, una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones señalado en el 
anuncio. 
  
La Mesa de contratación calificará previamente la documentación complementaria 
incluida en el Sobre A) pudiendo, en su caso, requerir a las empresas que subsanen los 
defectos que se detecten en la documentación presentada en un plazo no superior a 3 
días naturales, y procederá posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones 
admitidas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta económicamente más ventajosa, una vez ponderados los criterios de valoración 
establecidos en el presente pliego y clasificadas las ofertas presentadas por orden 
decreciente. 
 
13 
P.C.P.  6M Proyecto Urbanización del vial de Acceso a la Unidad Alimentaria de Mercagranada. Mayo 2015 



 
 
Para la calificación de la documentación complementaria a efectos de la admisión de 
los licitadores concurrentes y para la valoración de la documentación técnica incluida 
en el sobre B) el responsable de la contratación o, en su caso, la Mesa podrán solicitar los 
informes técnicos que estimen pertinentes. 
   
La apertura de las proposiciones económicas incluidas en el sobre C) se realizará en acto 
público según lo señalado en el apartado N) del Cuadro Anexo, indicando en el anuncio 
el lugar, fecha y hora.  
 
 
VIGESIMO SEGUNDA.- ADJUDICACIÓN.  
 
La adjudicación recaerá en la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con 
los criterios de adjudicación establecidos en el apartado O) del Cuadro Anexo, en el 
orden en que se relacionan y ponderados en los términos señalados en el mismo 
apartado, y deberá efectuarse en el plazo que se indica en el apartado P) del Cuadro 
Anexo contado desde la apertura de las proposiciones, notificándose a los licitadores y 
publicándose en el perfil de contratante. En el caso de no haberse efectuado la 
adjudicación en el plazo indicado los licitadores podrán retirar sus proposiciones. 
 
Cuando la naturaleza de las obras lo permita, y siempre que sean compatibles con el 
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y el pliego o el contrato, 
podrán establecerse condiciones especiales de ejecución, referentes al nivel de emisión 
de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores 
medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato.  
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto, 
pero si no se adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada el acuerdo de 
adjudicación deberá ser motivado. 

 
La adjudicación podrá no recaer en la oferta económicamente más ventajosa si, a la 
vista del informe técnico, se considera que contiene valores anormales o 
desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos y teniendo en cuenta las ofertas 
presentadas, las singularidades del contrato y demás circunstancias concurrentes.  
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique 
la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular a lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de 
las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una 
ayuda del Estado. 
 
Si considerando la justificación efectuada por el licitador, el órgano de contratación 
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, se calificará como desproporcionada, 
acordando la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, 
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excluida la anterior. 

 
La licitación podrá declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera 
admisible, con arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de capacidad y 
solvencia del presente pliego, o si ninguna de las proposiciones presentadas se 
consideraran adecuadas. 
 
Si diversas empresas licitadoras quedaran igualadas en cuanto a la proposición más 
ventajosa tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que 
disponga en su plantilla del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con 
discapacidad.  
 
VIGÉSIMO TERCERA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El adjudicatario deberá prestar la garantía definitiva que se indique en el apartado Q) del 
Cuadro Resumen, de hasta un diez por ciento (10%) del importe de la adjudicación, 
excluido el IVA/IGIC, para asegurar la correcta ejecución de la prestación y las demás 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. Dicha garantía estará 
retenida por un periodo mínimo de un año, tal y como se encuentra indicado en el 
apartado BB) del Cuadro Resumen. 
 
La garantía definitiva podrá prestarse en efectivo, que se deberá depositar en cualquiera 
de las cuentas bancarias de que es titular MERCAGRANADA S.A.; en forma de aval de 
entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo I; o mediante contrato de 
seguro de caución con entidad autorizada para operar en el ramo y conforme al 
modelo Anexo II.  
 
Asimismo, cuando así se indique en el apartado R) del Cuadro Anexo, se podrá exigir al 
adjudicatario que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior preste una 
garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, 
pudiendo alcanzar la garantía total un máximo de un 15% del precio del contrato. 
 
La garantía complementaria será devuelta en la certificación final, al firmar el acta 
positiva de recepción, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que 
corregir, de conformidad con la Dirección Facultativa. 
 
La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 
satisfactoriamente el contrato y producido el vencimiento del plazo de garantía, o hasta 
que se declare judicialmente la resolución del mismo sin culpa del contratista. 
 
Tanto la garantía definitiva como, en su caso, la complementaria que se hubiere exigido 
deberán reponerse o reajustarse en los términos del artículo 99.2 y 3 del TRLCSP, 
incurriendo en caso contrario el contratista en causa de resolución. 
 
No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de 
contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, 
justificándolo adecuadamente en el apartado Q) del Cuadro Anexo.  
 
VIGESIMO CUARTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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El contrato de obras se formalizará por los responsables de la adjudicación y el 
adjudicatario en documento privado o, si lo pide cualquiera de las partes, en escritura 
pública, siendo a cargo del peticionario los gastos originados, en el plazo señalado en el 
apartado S) del Cuadro Anexo a contar desde la notificación de la adjudicación al 
adjudicatario. 

 
En el mismo plazo señalado para la formalización y, en todo caso, con carácter previo a 
la misma, el adjudicatario deberá presentar el documento constitutivo de la garantía 
definitiva y los certificados acreditativos de estar al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 

 
Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores y no comparece en 
el lugar, día y hora previstos para la formalización del contrato MERCAGRANADA S.A. 
podrá acordar la resolución del contrato y le será incautada la garantía provisional, 
pudiéndose adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes por el orden en que 
hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su 
conformidad y presente los documentos en el plazo que se le señale para la 
formalización del contrato. Este mismo procedimiento podrá seguirse cuando se trate de 
continuar la ejecución del contrato ya iniciada en el caso de que se hubiera declarado 
resuelto. 
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
VIGESIMO QUINTA. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En el plazo de un mes desde la formalización del contrato el adjudicatario elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos aplicados a la obra 
objeto del presente pliego. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista realice con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud o por la 
Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se 
comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá a la 
comprobación del replanteo e inicio de la obra. 
 
VIGESIMO SEXTA.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
 
En el mismo plazo de un mes a partir de la formalización del contrato se efectuará la 
comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su 
representante y de la Dirección Facultativa de las obras, levantándose acta. 
 
A estos efectos corresponderán al contratista todas las acciones, estudios, mediciones, 
interpretaciones del proyecto y demás requisitos, de manera que bajo ningún concepto 
pueda retrasarse el plazo fijado. Serán a cargo del contratista todos los gastos derivados 
de los trabajos de replanteo, tanto las operaciones de campo como las de gabinete que 
resulten necesarias. 
 
Con relación a las previsiones de obra futuras de los distintos Organismos y Compañías 
Suministradoras de Servicios Urbanos que puedan suponer apertura de zanjas en la calle, 
se coordinarán estas previamente a la firma del Acta de Replanteo, con las de presente 
proyecto a fin de dejar previstas las canalizaciones necesarias evitando la apertura de 
zanjas en un plazo mínimo de 5 años, a cuyo fin, antes de la firma del acta de replanteo 
de las obras, deberán notificarse por escrito a las diversas Compañías y Organismos 
interesados, las características de las obras, a fin de que prevean y ejecuten las diversas 
canalizaciones que necesiten, coordinadamente con estas obras, para lo que será 
obligatorio para el Adjudicatario, facilitar  y coordinar este tipo de obra. 
 
Una vez firmadas en el Acta de Replanteo las Obras de canalización a implantar o 
renovar por las diferentes Compañías Suministradoras, se Autoriza la ejecución de las 
mismas, por el mismo Contratista principal de la obra, bajo la supervisión de los Servicios 
Técnicos de las mencionadas compañías.  
 
No se presupuestas estas canalizaciones al ser asumido el coste por la Compañías 
suministradoras y la Autorización que se otorga está exenta de tasas por la obligación de 
precio público asumida en los diferentes convenios con el Ayuntamiento. 
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El contratista será responsable de la conservación y eventual sustitución de todas las 
referencias físicas establecidas en el terreno. Los diferentes puntos de referencia estarán 
referidos a elementos situados fuera del área que comprendan las obras. 
 
El Acta de comprobación del replanteo se firmará por la Dirección Facultativa y el 
contratista una vez verificado que el replanteo efectuado es el correspondiente a la obra 
a llevar a cabo, debiéndose acompañar a la misma el plano topográfico en que se 
reflejen con exactitud los puntos de acometidas (agua, saneamiento, electricidad, 
telefonía, etc.) y todos aquellos que se consideren de interés para el posterior desarrollo 
de las obras. Dicha acta será firmada por cuadruplicado, debiéndose presentar al 
responsable del contrato para su visto bueno. 
 
VIGESIMO SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con las mejores 
prácticas de los oficios y con estricta sujeción a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 
1999, al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 y demás normas técnicas 
aplicables, a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato, y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y 
en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Para la ejecución del contrato, el contratista reconoce haber visitado el lugar de 
ubicación de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que está dotada la 
parcela como la situación física de la misma y el acondicionamiento previsto, son los 
reflejados en la documentación del proyecto y por tanto los idóneos en este caso en 
concreto. Así mismo reconoce estar familiarizado con las condiciones locales bajo las 
cuales han de llevarse a cabo las obras y haber compulsado sus observaciones con los 
requerimientos de los documentos contractuales.  
 
El contratista será conocedor de los horarios de uso del vial que existen en la Unidad 
Alimentaria de Mercagranada y están detallados en el Anexo al Pliego de Condiciones 
Técnicas, para al menos dejar dos de los tres accesos libres durante los trabajos en los 
horarios establecidos.  
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía de un año 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo 
de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad 
del contratista. 
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El contratista deberá indemnizar y proteger a la propiedad y a la Dirección Facultativa, 
así como a sus agentes y empleados contra toda reclamación, daño, perdida, gastos, 
incluso los derivados de actuaciones legales que les pudieran venir exigidos por personas 
de la misma obra o ajenas a ella, motivados por negligencias parciales, totales u 
omisiones del contratista, así como de cualquier subcontratista y de cualquiera de los 
empleados de ambos. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
 
VIGESIMO OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1.- Equipo humano 
 
El contratista deberá emplear el equipo técnico, tanto humano como material, ofertado 
e integrado por los niveles profesionales que se consideren necesarios para la correcta 
ejecución de la obra, así como para la puesta en obra, mantenimiento y reparación en 
caso necesario de las medidas de seguridad y salud, establecidas en los documentos 
contractuales; una vez aceptado dicho equipo por la Dirección Facultativa y/o el 
responsable del contrato, no podrá ser modificado en su totalidad ni en parte sin la 
nueva aprobación de los mismos. 
 
El contratista estará obligado a tener permanentemente en la obra durante la ejecución 
de los trabajos, un jefe de obra a nivel técnico suficiente para que los trabajos sean 
llevados con diligencia y competencia. Este jefe estará expresamente autorizado por el 
contratista para recibir notificación de órdenes de servicio y de las instrucciones escritas o 
verbales emitidas por la Dirección Facultativa para asegurar que dichas ordenes se 
ejecutan. Asimismo, el jeje de obra y el adjudicatario del contrato estarán expresamente 
autorizados para firmar y aceptar las mediciones y certificaciones de obra que se 
realicen conjuntamente con la Dirección Facultativa. 
 
2.- Planos de detalles y muestras 
 
Cualquier unidad de la obra que requiera un plano de detalle o una muestra no podrá 
ser comenzada hasta que haya sido aprobada por la Dirección Facultativa. El contratista 
deberá revisar, firmar con su aprobación y someter con la mayor prontitud y en el 
adecuado orden para no causar retraso en la obra o en el trabajo de cualquier otro 
contratista, todas las muestras y planos de detalle requeridas por los documentos 
contractuales o subsiguientemente por la Dirección Facultativa. La aprobación por parte 
de La Dirección Facultativa de uno de estos elementos no comporta la aprobación del 
conjunto en el cual estos elementos estén integrados. El contratista deberá introducir en 
dichos elementos, aquellas correcciones requeridas por la Dirección Facultativa, así 
como presentar muestras nuevas, caso de que no sea posible la corrección de las 
anteriores, con el fin de someterlas de nuevo hasta obtener la aprobación definitiva de la 
Dirección Facultativa. 
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El contratista mantendrá in situ y en papel para el uso del responsable del contrato y de 
la Dirección Facultativa una copia de todos los documentos, especificaciones, añadidos, 
planos de detalle, órdenes de cambio y otras modificaciones en el debido orden y 
señalados de modo que se reconozcan en cada momento los cambios introducidos 
durante la marcha de la construcción. 
 
El contratista será responsable de la elaboración de los planos finales de obra que serán 
entregados a la Dirección de Obra, así como de toda la documentación técnica relativa 
a los materiales utilizados. 
 
3.- Instalaciones de las obras 
 
En el plazo de 30 días desde el comienzo de las obras, el contratista deberá poner a 
disposición de la Dirección Facultativa y de su personal un local que tenga, por lo menos, 
veinticuatro metros cuadrados (24 m²), con objeto de que pueda ser utilizado como 
oficina, sala de reuniones de la Dirección Facultativa, sala de vestuarios, servicios, duchas 
y comedor para los trabajadores. Este local deberá estar dotado de mobiliario, 
alumbrado, aire acondicionado, teléfono-fax y ordenador con conexión a Internet. Los 
gastos de energía eléctrica, combustible, teléfono, material de oficina y programas 
informáticos necesarios, serán de cuenta del contratista. 
 
Todos los gastos que debe soportar el contratista por esta causa deberán entenderse 
incluidos en los precios unitarios ofertados por el mismo. 
 
4.- Señalización y balizamiento 
 
El contratista deberá señalizar las obras correctamente, y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que resulten necesarias para evitar 
accidentes, y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 
terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos y, especialmente, 
de los debidos a defectos de señalización, balizamiento y a falta de elementos de 
protección. En las zonas en que las obras afecten a caminos de uso público, la 
señalización se realizará de acuerdo con la normativa en vigor sobre el particular. 
 
5.- Libro de órdenes y libro de incidencias 
 
Los Libros de Órdenes y de Incidencias se encontrarán en todo momento en la obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. En ellos se reflejarán todas las órdenes emitidas 
por la Dirección Facultativa relacionadas con las obras y las incidencias relativas a 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las mismas, respectivamente, que puedan dar 
lugar a posteriores reclamaciones por parte del contratista o a inspecciones a realizar por 
los organismos competentes en materia de Seguridad. 
 
6.- Obligaciones en materia laboral 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
El contratista mantendrá en todo momento estricta disciplina y orden entre sus 
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empleados y no empleará en la obra, ninguna persona que no esté legalmente 
documentada, formada en materia de seguridad, dada de alta en la Seguridad Social y 
perfectamente cualificada para desempeñar el trabajo que se la vaya a asignar, siendo 
el único responsable en caso de incumplimiento. 
 
7.- Inspecciones y pruebas 
 
El contratista deberá someterse a las normas de control establecidas por la Dirección 
Facultativa, y se obliga a facilitar a la Dirección Facultativa y al responsable del contrato, 
la inspección y vigilancia de todos los trabajos y a proporcionarle la información 
necesaria para controlar el cumplimiento de las condiciones del contrato y el ritmo de 
realización de los trabajos tal como está previsto en el plan de obra. 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista debe facilitar y disponer todos los medios 
necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por el 
responsable del contrato para que inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, 
por lo que no retirará andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de 
acceso a las obras elevadas o subterráneas, ni procederá a revestir o recubrir las fábricas 
o instalaciones, sin que la inspección de las mismas sea realizada. De no hacerlo así, 
estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección se efectúe 
con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los 
elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De 
forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya 
sido inspeccionada por la Dirección Facultativa. 
 
El contratista deberá incluir un plan de control de calidad de ejecución de los trabajos y 
calidad de los materiales por un organismo de control autorizado, previa autorización del 
Director de obra al inicio de las obras. 
 
Si alguna parte de la obra, sea de fábrica, o instalación, fuese revestida o recubierta 
contrariamente a lo requerido por la Dirección Facultativa, a petición de ésta deberá ser 
repuesta en condiciones tales que permitan su cómoda observación, volviendo a ser 
revestida, recubierta o protegida según la Dirección Facultativa y a cargo del contratista. 
En el caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes a las 
estipulaciones de los documentos contractuales deberán ser repuestas por el contratista 
a sus expensas. 
 
El hecho de que el responsable del contrato o la Dirección Facultativa prescinda de 
realizar alguna inspección, no relevará al contratista de su responsabilidad y garantía. 
 
La Dirección Facultativa realizará cuantas pruebas y ensayos considere necesarios con la 
finalidad de garantizar la correcta ejecución de las obras. Para llevar a cabo dichos 
trabajos de control, MERCAGRANADA S.A. podrá contratar los servicios de uno o varios 
laboratorios acreditados u oficiales que, de acuerdo con la legislación autonómica de 
aplicación, deberán realizar un control técnico sobre materiales y unidades de obra. 
Todos los gastos ocasionados por el mencionado control de calidad, serán a cargo del 
dos por ciento (2%) deducido al contratista para tal concepto, en cada certificación. La 
Dirección Facultativa fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares. 
 
8.- Utilización del espacio y transporte y vertido de tierras y escombros a vertedero. 
 
El contratista deberá limitar sus operaciones en la obra en las áreas permitidas por la Ley, 
ordenanzas y los documentos contractuales y no deberá acumular desordenadamente 
materiales o equipos en el lugar de trabajo o en su entorno inmediato, ocupando el 
mínimo espacio y sin acumulación de escombros. Al finalizar la obra deberá recoger y 
llevarse todos los materiales sobrantes y escombros producidos, así como todos los 
equipos y medios auxiliares utilizados. Caso de que el contratista no cumpla lo indicado, 
MERCAGRANADA S.A. podrá hacerlo con cargo al contratista. 
 
El contratista está obligado a obtener los Permisos y Licencias necesarios para usar los 
vertederos autorizados por el Ayuntamiento y/o Comunidades Autónomas, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora de Transporte y Vertido de Tierras y 
Escombros en el Término Municipal. Los productos procedentes de la excavación se 
llevarán a los vertederos autorizados, entregando certificado de reciclado de los mismos 
a la Propiedad, siendo estricta y rigurosamente responsable el Contratista con carácter 
exclusivo y con entera indemnidad para la Propiedad del incumplimiento de esta 
obligación. Asimismo el contratista adoptará a su cargo y responsabilidad las medidas 
necesarias para el transporte de los productos al vertedero, que estén en vigor o puedan 
dictar las autoridades competentes. 
 
 
 
VIGESIMO NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en el Pliego 
de prescripciones técnicas, proyecto de ejecución de obras, estudio de seguridad y 
salud, y de acuerdo con la oferta del adjudicatario y con las instrucciones que para su 
cumplimiento den en su caso MERCAGRANADA S.A. y/o el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada. 
 
Los servicios se prestarán a riesgo y ventura del adjudicatario, que será responsable de la 
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para MERCAGRANADA S.A., o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
 
TRIGESIMA. PAGO DEL PRECIO. 
 
1.- Certificaciones de obra. 
 
El pago del precio pactado se efectuará mediante certificaciones mensuales que 
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen 
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprenden. Su cálculo resultará de aplicar los precios unitarios de la 
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oferta al porcentaje de mediciones realizado, incluyendo dentro de este desglose el 
capítulo correspondiente a Seguridad y Salud, que se certificará de forma proporcional 
al plan de obras. 
 
El importe de los trabajos correspondientes a las órdenes de cambio será satisfecho 
mensualmente y se incluirá en las certificaciones. Tal importe se calculará aplicando los 
precios unitarios establecidos sobre las unidades de obra ejecutada o aquellos 
contradictorios basados en precios unitarios del contrato. Estas órdenes de cambio sólo 
podrán ser realizadas previa autorización de la Dirección de Obras y el responsable de la 
contratación, y previa presentación de los informes justificativos correspondientes. 
 
Las certificaciones mensuales se expedirán con fecha veinte (20) de cada mes y 
deberán ser entregadas al responsable de la ejecución del contrato antes del veinticinco 
(25) del mismo mes con la conformidad de la Dirección Facultativa y del contratista. 
 
El importe de cada certificación será abonado por MERCAGRANADA S.A. a los sesenta 
días (60) de su entrega al responsable de la ejecución del contrato (fecha de registro de 
entrada), mediante talón nominativo y/o pagaré. 
 
Se entregarán 4 ejemplares, uno a devolver con sello del registro de entrada, que se 
compondrán: 
 
1) En ejemplar encuadernado: 

 
- Relación valorada de las obras realizadas durante el mes. 
- Gantt de seguimiento de obra ejecutada durante el mes en DIN A-3 
- Cuadro comparativo en el que se refleje la obra contratada, la obra realizada y 
la obra pendiente de ejecutar. 
- Reportaje fotográfico (24 fotos en color 18 x 24). 

 
2) Como documento independiente: 

 
- Factura correspondiente, donde se reflejarán las retenciones y deducciones 
establecidas. 
 

De existir disconformidad por el contratista sobre el importe de las certificaciones, éste 
presentará dentro de los quince días siguientes a la fecha de las mismas las 
correspondientes observaciones ante la Dirección Facultativa. La disconformidad del 
contratista no representará paralización del pago de certificaciones que haya emitido la 
Dirección Facultativa. 
 
2.- Retenciones. 
 
De cada certificación se retendrá el porcentaje que proceda como garantía 
complementaria, en su caso, señalada en el apartado R) del Cuadro Anexo para 
responder de los defectos que haya que corregir después de finalizar las obras. La 
garantía complementaria será devuelta en la certificación final, al firmar el acta positiva 
de recepción, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de 
conformidad con la Dirección facultativa. 
 
23 
P.C.P.  6M Proyecto Urbanización del vial de Acceso a la Unidad Alimentaria de Mercagranada. Mayo 2015 



 
 
Asimismo, de cada certificación se deducirá el dos por ciento (2%) del importe de 
ejecución por contrata para control de calidad, y lo que pudiera corresponder en 
concepto de penalidades por obras defectuosas o por demora, cantidades que no 
serán objeto de devolución. 
 
3.- Valoración de la obra incompleta o defectuosa 
 
Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta los precios que 
figuren en la oferta, sin que el contratista pueda pretender la valoración de alguna 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida. 
 
Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, incluyen el suministro, 
manipulación y empleo de todos los materiales y medios auxiliares, aunque no 
aparezcan en los precios descompuestos del pliego técnico, necesarios para la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
 
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de mano 
de obra, maquinaria, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares y 
todas cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarios realizar para la 
ejecución de las distintas unidades de obra, todo ello de acuerdo con lo especificado en 
el proyecto. 
 
Cuando esto no sea posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa pero 
aceptable, a juicio de la Dirección Facultativa, está determinará su precio después de oír 
al contratista, el cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, por rehacerla o por 
someter la discordia a la resolución de la autoridad judicial. 
 
En estos casos la Dirección Facultativa extenderá la certificación parcial aplicando los 
precios unitarios, pero reducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas, 
de acuerdo con la valoración que, a su juicio, merezcan, sin que tenga derecho el 
contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio de valoración distinto, 
hasta que se decida la discordia o se termine o rehaga la obra incompleta o defectuosa. 
 
En el caso de que la obra sea defectuosa e inaceptable, a juicio de la Dirección 
Facultativa, el contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, y las unidades de 
obra rechazadas se considerarán como no ejecutadas a efectos de plazo hasta que se 
hayan rehecho con arreglo a los documentos contractuales; si no se cumpliera esta 
obligación, MERCAGRANADA S.A. podrá realizar por sí, o por terceros, la demolición de 
esta obra con cargo al contratista. 
 
 
TRIGESIMO PRIMERA. OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO. 
 
Cuando la naturaleza de la obra lo permita y así se indique en el apartado T) del Cuadro 
Anexo, se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de 
precios unitarios, cuando el criterio de retribución se configure como de precio cerrado o 
en las circunstancias que se determinen. 
 
Cuando el sistema de retribución a tanto alzado se configure como de precio cerrado el 
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precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable, no siendo abonables las 
modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) 
del apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP 
 
El precio cerrado podrá aplicarse sólo a las unidades que se determinen, debiendo 
determinarse qué unidades o partes de la obra se excluyen de este sistema y se abonan 
por precios unitarios. Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a 
este sistema deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado 
antes de la licitación. El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades 
de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado será abonado 
mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que 
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 
 
TRIGESIMO SEGUNDA. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Procederá la revisión de precios si así se dispone en el apartado U) del Cuadro Anexo, 
cuando las obras se hubiesen ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 
100 ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
 
TRIGESIMO TERCERA. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 
 
El contratista deberá proveer a su costa todos los materiales, equipos de construcción y 
maquinaria, agua, energía, elementos auxiliares y de protección, transportes y otros 
medios y servicios necesarios para la cuidada y completa ejecución de las obras. 
 
Son de cuenta del contratista: 
 

• los gastos e impuestos, en su caso, de la formalización del contrato, 
• los gastos y las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, 

dirección, inspección y liquidación, y cualesquiera otras que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen; 

• los gastos ocasionados por la redacción de los proyectos de las instalaciones 
definitivas (instalación eléctrica, de fontanería, contraincendios, saneamiento, 
teléfono, aparatos elevadores, antenas, ... etc.), por la obtención de los diferentes 
certificados de idoneidad, homologación C.E., etc, su tramitación y obtención de 
los permisos y legalizaciones correspondientes de las instalaciones definitivas ante 
los organismos oficiales, incluyendo boletines de instalación; 

• los gastos generados por el personal, medios auxiliares y materiales que la 
Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de sus funciones, los 
gastos de medios y obras auxiliares necesarios para la realización cuantos ensayos 
y pruebas crea conveniente la Dirección Facultativa, con las condiciones límites 
indicadas en el presente pliego, y 

• cualquier otro gasto, como los de la señalización de la obra, vigilancia y seguridad 
o seguros, que resulten necesarios según los documentos contractuales o del 
Proyecto Tecnico redactado por el Ayuntamiento y por Emasagra. 
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TRIGESIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
El contratista deberá tener suscritos a su cargo al comienzo de la obra y a satisfacción de 
MERCAGRANADA S.A.: 
 

a) Una póliza de seguro a todo riesgo de construcción, cuyo beneficiario ha de ser 
MERCAGRANADA S.A., que garantice las pérdidas, averías, daños o perjuicios de 
todo tipo, ocasionados a MERCAGRANADA S.A. o en las obras, incluidos los daños 
producidos por electricidad atmosférica, terremotos y maremotos, movimientos 
del terreno en el que se efectúen las obras o que directamente las afecten e 
inundaciones y cualesquiera otros riesgos catastróficos cubiertos por el consorcio 
de compensación de seguros. El capital a asegurar será el equivalente al valor de 
las obras a ejecutar y la vigencia del seguro se extenderá hasta la Recepción de 
las obras. 
 

b) Una póliza de responsabilidad civil extracontractual por el capital mínimo que se 
indica en el apartado V) del Cuadro Anexo, cuya vigencia alcance hasta la fecha 
de Recepción de las obras. 

 
El contratista se obliga a incluir en las pólizas contratadas la obligación de la compañía 
aseguradora de comunicar a MERCAGRANADA S.A. cualquier variación o adicional 
clausulado, así como cualquier incidencia motivada por siniestros, o por impago de la 
prima correspondiente. 
 
El contratista deberá remitir a MERCAGRANADA S.A. los documentos acreditativos de la 
contratación de seguros y recibos de las primas correspondientes de los apartados a) y 
b), en un plazo no superior a 15 días desde la firma del contrato de adjudicación. 
 
El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a 
MERCAGRANADA S.A: cualquier reclamación con relación a cualquiera de las pólizas de 
seguros mencionadas, acompañando tal notificación con todos los detalles del incidente 
que ha dado lugar a dicha reclamación. 
 
 
TRIGESIMO QUINTA- MEDIOS PERSONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
El personal adscrito por el adjudicatario a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con MERCAGRANADA S.A., bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine.  
 
El contratista designará a un coordinador técnico o responsable encargado de efectuar 
y recibir  cuantas comunicaciones sean necesarias con MERCAGRANADA S.A. El personal 
que preste el servicio deberá estar debidamente identificado, conforme a las 
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instrucciones que sobre el  particular dicte MERCAGRANADA S.A. 
 
TRIGESIMO SEXTA.- PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y DEMORA 

 
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato se 

podrán imponer al contratista penalidades por el importe que se indica en el apartado Y) 
del cuadro Anexo, que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y no 
podrán exceder del 10% del presupuesto del contrato. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
de MERCAGRANADA S.A. 

 
El incumplimiento de los plazos parciales establecidos mensualmente, originará la 

imposición de una retención económica al contratista del porcentaje sobre el volumen 
de la obra no realizada cada mes que se determina en el apartado Y) del Cuadro Anexo, 
la cual le será devuelta a la Recepción de las obras siempre y cuando se cumpla el plazo 
total establecido para las mismas. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora 

respecto al cumplimiento del plazo total, MERCAGRANADA S.A. podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción que se establezca en el apartado Y) del cuadro Anexo, 
atendiendo a las especiales características del contrato. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 

del contrato, MERCAGRANADA S.A. estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
MERCAGRANADA S.A. tendrá la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

 
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 

ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se le concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor. 

 
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 

en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
certificaciones. 

 
Una vez cumplida la fecha de finalización de las obras sin que éstas hayan sido 

terminadas no se tramitará certificación alguna hasta la certificación final y liquidación 
que se realizará a la Recepción de las mismas, todo ello independientemente de las 
penalizaciones anteriormente descritas. 

 
Si el contratista no cumpliera en el plazo previsto las obligaciones de entrega de 

obra, retirada de pertenencias y firma del acta de liquidación con el compromiso, en su 
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caso, de cumplir las obligaciones contraídas con terceros con motivo de la obra 
liquidada, se llevará a cabo la oportuna liquidación definitiva por la Dirección Facultativa 
y ante notario público, pactándose la penalización que se fija en el apartado Y) del 
Cuadro Anexo, a pagar por el contratista por cada día de retraso en la entrega de la 
obra y/o retirada de pertenencias, a contar desde la fecha en que sea requerido para 
ello, sin perjuicio de que MERCAGRANADA S.A. si lo estima oportuno, inicie la vía judicial, 
y de la indemnización de los costes que deba afrontar MERCAGRANADA S.A. para la 
retirada de dichas pertenencias. 

 
TRIGESIMO SEPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 

 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo 
que se prohíba en el apartado Z) del Cuadro Anexo o que por su naturaleza y 
condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario. 
 
La subcontratación deberá ser autorizada por la Dirección Facultativa y por el 
responsable del contrato, a cuyo efecto el contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a la Dirección Facultativa la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, o por contar con la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación. 
 
Si el responsable del contrato o la Dirección Facultativa piden un cambio de un 
subcontratista autorizado anteriormente, el presupuesto deberá ser modificado en la 
diferencia de coste que resulte; el contratista no podrá sustituir ningún subcontratista sin 
que medie la previa autorización de la Dirección Facultativa o del responsable del 
contrato. 
 
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del porcentaje  del 60 por ciento del importe de la adjudicación.  

 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por  
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a MERCAGRANADA 
S.A., con  arreglo estricto a los pliegos de cláusulas particulares y a los términos del  
contrato. 

 
El conocimiento que tenga MERCAGRANADA S.A. de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refieren estas normas no alterará la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.  

 
El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones pactados, que no podrán ser más desfavorables 
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que los previstos para el pago al contratista, siendo de aplicación las previsiones del 
artículo 228 del  TRLCSP y las de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha 
contra la morosidad a la que aquella que remite. 

 
La infracción de las condiciones establecidas en los apartados anteriores será causa de 
resolución y podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

 
TRIGESIMO OCTAVA.- SUSPENSIÓN DE OBRAS. 
 
El contratista deberá comenzar la ejecución de las obras siempre que estén disponibles, 
al menos, los terrenos que permitan realizar un 20% del volumen total de las mismas y 
siempre que exista Licencia de Obras otorgada por el Ayuntamiento. En caso contrario, 
se considerará suspendido el comienzo de las obras hasta que se cumplan estos 
requisitos, procediéndose a redactar un nuevo plan de obra de acuerdo con el 
responsable del contrato y la Dirección Facultativa. 
 
Las suspensiones podrán ser totales o parciales, según se refieran a la totalidad de las 
obras y prestaciones que realice el contratista o solamente a una parte de ellas de clara 
definición y que sea separable en su ejecución del conjunto. 
 
MERCAGRANADA S.A. podrá suspender temporalmente los trabajos ya sea en su 
totalidad o en parte, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sin previo aviso u orden escrita de MERCAGRANADA S.A: o de su Dirección 
Facultativa de obras, ni haberse producido alguna de las causas de fuerza mayor 
previstas, se paralicen los trabajos contratados. 
 
2. En el caso de culpa o fallo del contratista en la ejecución de las obligaciones 
derivadas de este contrato, o, en caso de emergencia, que ponga en peligro vidas o 
Propiedades. 
 
3. Cuando a criterio de MERCAGRANADA S.A. o de la Dirección Facultativa se juzgue 
necesario para la debida ejecución de las obras. 
 
Cuando la suspensión sea imputable al contratista, MERCAGRANADA S.A. tendrá 
derecho a la correspondiente indemnización por aquellos daños o perjuicios que le haya 
producido la suspensión, o bien, caso de que los efectos de la suspensión fueran 
irreparables, tendrá derecho a instar la resolución del contrato con las consecuencias 
que para el caso se estipulan en el presente pliego. 
 
Si la suspensión de los trabajos obedeciese a una orden de MERCAGRANADA S.A. o de la 
Dirección Facultativa, motivada por causas no imputables al contratista, éste será 
reembolsado de acuerdo con las tarifas para parada establecidas en los precios por la 
Administración y correspondientes al personal y maquinaria que en el momento de la 
suspensión estuviesen ocupados en el trabajo que se suspende. 
 
Siempre que se produzca una suspensión temporal, el responsable del contrato, la 
Dirección Facultativa y el contratista suscribirán un "acta de suspensión" en la que 
expondrán las causas o razones que la motivan, con indicación de la parte contratante 
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que la solicita. 
 
Resueltas las causas que motivaron la suspensión temporal, las partes suscribirán 
igualmente un "acta de reanudación" que indicara las fechas en que esta tendrá lugar y 
los datos que se considere conveniente incluir para la mejor definición del futuro 
programa de trabajo y las mutuas prestaciones pendientes. 
 
 
TRIGESIMO NOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público, en los casos en que 
así se indique en el apartado AA) del Cuadro Anexo y con los límites establecidos en el 
artículo 107 del TRLCSP. 
 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para el adjudicatario. 
 
En el apartado AA) del Cuadro Anexo se indicará, en su caso, la posibilidad de 
modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de 
dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 
que como máximo pueda afectar. A estos efectos, los supuestos en que podrá 
modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones 
de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a 
los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo 
que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de 
las ofertas. 
 
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP. La modificación del 
contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. A estos efectos, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato en los casos establecidos en el apartado 3 del 
artículo 107 del TRLCSP. 
 
La modificación del contrato solo podrá acordarse previa audiencia al contratista y 
previo informe de la Asesoría Jurídica de MERCAGRANADA S.A. Asimismo, en los 
supuestos del artículo 107 deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno a 
MERCAGRANADA S.A. en virtud de un contrato de obras, para que, en un plazo no 
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 
 
Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por MERCAGRANADA S.A. a 
través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al contratista los planos o 
datos que resulten necesarios, así como las Condiciones Técnicas a las que habrán de 
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sujetarse las nuevas unidades de obra que se produzcan. 
 
Las modificaciones de aquellas unidades de obra que no requieran para su ejecución 
variación apreciable en medios de personal o maquinaria, no afectarán al plazo. Si tales 
variaciones fueran significativas, las variaciones de plazo serán las que resultan de la 
modificación del plan de obra, estudiadas juntamente con la Dirección Facultativa, y 
realizadas de acuerdo con los rendimientos de personal y maquinaria que se desprenden 
de la oferta, o, en su defecto de los rendimientos habituales para este tipo de obra en la 
zona. En cualquier caso, las variaciones de plazo no podrán exceder del que 
correspondiera al aumento proporcional del volumen de obra en euros. 
 
Para estos efectos, los importes correspondientes se determinarán con los criterios de 
valoración que figuran en los documentos de contratación y aplicando los precios 
contratados o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 
los precios de aplicación de las mismas serán fijados por MERCAGRANADA S.A., previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
1. Por interpolación entre los precios existentes en la oferta adjudicataria. 
 
2. En el supuesto de no ser posible aplicar el punto anterior, se tomarán como base para 
su composición, los precios auxiliares que intervienen y por tanto conforman los precios 
de la oferta adjudicataria en las diferentes unidades del proyecto, tomándose los que 
correspondan para confeccionar la unidad en cuestión. El desglose de cualquier unidad 
de la oferta adjudicataria, se realizará mediante la aplicación de los mismos porcentajes 
de descomposición, del precio similar existente en la Base de Precios del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la localidad en la que se desarrollen las obras, 
en su edición vigente en ese momento. 
 
3. El resto de precios tanto auxiliares como compuestos que intervengan en la unidad de 
obra que se está valorando y no existan en los precios de proyecto, se elaborarán 
tomando como base para ello, la Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la localidad en la que se desarrollen las obras, en su edición 
vigente en ese momento. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 
 
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto recabará de MERCAGRANADA S.A. la oportuna autorización, previa audiencia 
del contratista, por plazo mínimo de tres días, sin que se pueda llevar a cabo mientras no 
se hayan aprobado por MERCAGRANADA S.A. el proyecto modificado y los gastos 
complementarios precisos para su ejecución. La autorización anterior se dará por medio 
de una orden de cambio en la que deberá quedar definido el alcance, precios, plazo y 
modalidad de pagos del trabajo a efectuar. 
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No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. 
 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada. 
 
MERCAGRANADA S.A. se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por sí o por 
terceros, estos trabajos no incluidos en el contrato. En este caso el contratista deberá dar 
toda clase de facilidades y atender las órdenes de la Dirección Facultativa que tiendan 
a facilitar la coordinación para el mejor desarrollo del conjunto de las obras 
 
CUADRAGESIMA. RECEPCION DE LAS OBRAS. 
 
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de 
las obras de acuerdo con los términos del mismo y a plena satisfacción de 
MERCAGRANADA S.A. y de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
 
A estos efectos, con una antelación de cuarenta y cinco días, el contratista comunicará 
por escrito al responsable de la ejecución del contrato y a la Dirección Facultativa la 
fecha en que prevé terminar totalmente la obra en base a los documentos contractuales 
y a las órdenes de cambio, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de efectuar la 
Recepción de las mismas. 
 
Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa conjuntamente con el 
contratista, revisarán exhaustivamente las obras, elaborando una relación, si procede, de 
defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas, que deberán 
subsanarse antes del día fijado para la Recepción. 
 
En el día fijado para la Recepción, se procederá por la Dirección Facultativa y en 
presencia del contratista y el responsable de la ejecución del contrato a examinar 
exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas 
técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así como si se ha procedido 
a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con 
anterioridad. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el 
representante de MERCAGRANADA S.A. o la Dirección Facultativa, le remitirá un ejemplar 
del acta para que, en el plazo de diez días, formule alegaciones que considere, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 
 
La Recepción se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a 
juicio del responsable de la ejecución del contrato y de la Dirección Facultativa, todas las 
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pruebas especificadas, entrega de boletines de instalación, plano final de obra y entrega 
de documentación técnica de materiales y equipos instalados, subsanadas las 
deficiencias detectadas y finalizadas todas las unidades de obra. 
 
En el supuesto de que el nuevo examen de la obra por la Dirección Facultativa, no fuera 
satisfactorio o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ésta extenderá 
un acta negativa, por duplicado, en el que dejará constancia de los defectos 
observados y del plazo en que éstos deberán ser rectificados y subsanados por el 
contratista, no superior a quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo 
nuevamente el examen y las pruebas correspondientes. Si el contratista no hubiera 
efectuado la subsanación requerida se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 
 
Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al contratista para 
subsanar las deficiencias halladas al efectuar la Recepción en ningún caso significarán 
prorroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable 
de las penalidades y/o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal 
motivo. 
 
Si el estado de las obras fuera satisfactorio y las pruebas se hubieran superado, la 
Dirección Facultativa extenderá por triplicado el Acta de Recepción, firmada por la 
propia Dirección Facultativa, el contratista y el responsable de la ejecución del contrato, 
comenzando el plazo de garantía. El contratista en el plazo de seis días deberá retirar de 
la obra la totalidad de sus pertenencias, y deberá recoger y llevarse todos los materiales 
sobrantes y escombros producidos. 
 
En aquellos casos en que MERCAGRANADA S.A. o el contratista declaren resuelto el 
contrato, se procederá a efectuar la Recepción de aquellas obras que hasta entonces 
se hubiesen ejecutado o construido. De dicha Recepción se levantará la 
correspondiente acta, que deje constancia del estado en que se encontraba la obra o 
servicio en el momento de la resolución 
 
Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún 
aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia acta, levantada por la 
Dirección Facultativa, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, 
tras lo cual la suscribirá. En caso de no llegar a un acuerdo, la disconformidad se 
resolverá por peritación contradictoria. 
 
En el caso de que MERCAGRANADA S.A. dilatase la práctica del examen y pruebas 
previas a la recepción resultando posteriormente que el acta de recepción fuese 
positiva, se considerará como fecha de terminación, aquella que el contratista señaló 
como tal en su comunicación al responsable del contrato. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción, 
MERCAGRANADA S.A. procederá a devolver al contratista la garantía complementaria 
que haya sido objeto de retención. 
 
De requerir MERCAGRANADA S.A. la realización de recepciones parciales, o si la 
ejecución de las obras aconsejara su realización, ésta se llevará a efecto de la misma 
forma que la prevista para la total. En este supuesto, la devolución de la garantía 
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complementaria será por el importe equivalente a la obra recibida sirviendo de base el 
presupuesto correspondiente al importe de la adjudicación. 
 
Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente 
MERCAGRANADA S.A. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 
acto de recepción de las obras. 
 
El Proyecto, las posibles modificaciones al mismo, el Acta de Recepción y el Manual de 
uso y mantenimiento del edificio, obras e instalaciones exigida por normas estatales y/o 
autonómicas, así como los planos finales que reflejen con exactitud la ubicación de 
cada una de las instalaciones ejecutadas. , así como los certificados de garantía de los 
equipos, se integrarán y constituirán el llamado Libro del Edificio (según modelo del 
Colegio de Arquitectos de Granada) y será entregado a MERCAGRANADA S.A. para 
realizar los trámites administrativos pertinentes. Posteriormente será entregado a los 
usuarios finales del edificio. Se entregarán tanto en CD como impreso, ambos por 
cuadruplicado. Esta documentación deberá ser entregada a la Dirección Facultativa, 
como condición necesaria para tramitar la liquidación final de las obras. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 
director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, 
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
CUADRAGESIMO PRIMERA.- PLAZO DE GARANTIA. 
 
El plazo de garantía se establecerá en el apartado BB) Cuadro Anexo atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 
especiales. Durante el citado período de garantía el contratista deberá corregir o 
subsanar prontamente, con el mínimo daño para la obra, cualquier anomalía que sea 
imputable a defectos de construcción o calidad deficiente de los materiales o elementos 
empleados, atendiendo a las órdenes que en este sentido le dé la Dirección Facultativa. 
Si se resistiese o demorase en el cumplimiento de las mismas, MERCAGRANADA S.A. 
podrá proceder por sí misma a la realización de los trabajos necesarios para subsanar 
aquellas faltas o defectos, deduciéndose de los pagos pendientes y/o de la garantía 
definitiva los correspondientes gastos derivados. 
 
Aquellas unidades de la obra e instalaciones, que durante el plazo de garantía resultase 
defectuosas y precisasen reparación del contratista estarán sujetas nuevamente al 
período de garantía originalmente establecido, de un año, desde la nueva fecha de 
Recepción. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la 
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devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica, como las 
de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los de dragados, 
no se exigirá plazo de garantía. 
 
CUADRAGESIMO SEGUNDA. RESOLUCION DEL CONTRATO. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los siguientes supuestos: 
 
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre que su 
heredero o sucesor no pueda continuar con la ejecución, la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, o el término o disolución de la U.T.E. con quien se 
celebró el contrato. 
 
2. El mutuo acuerdo entre MERCAGRANADA S.A. y/o su Dirección Facultativa y el 
contratista. 
 
3. La no formalización del contrato en plazo. 
 
4. La demora en la comprobación del replanteo. 
 
5. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a un mes por parte de 
MERCAGRANADA S.A. o por fuerza mayor. 
 
6. El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a dos meses 
acordada por MERCAGRANADA S.A. o por causa mayor. 
 
7. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 
8. La demora en el pago por parte de MERCAGRANADA S.A. por plazo superior a seis 
meses. 
 
9. La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de 
obra que no sean causa de resolución. 
 
10. El incumplimiento por el contratista de las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
11. Si el contratista no ejecutase la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato 
o no cumpliese el programa y plazos de ejecución parciales o totales de acuerdo con los 
diagramas presentados de ejecución, sin causa de fuerza mayor que lo justificasen. 
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12. Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se 
derivasen efectos irreparables. 
 
13. La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e 
instalaciones. 
 
14. El incumplimiento de la obligación de contratar y mantener en vigor las pólizas de 
seguros de acuerdo con lo estipulado 
 
15. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en el presente pliego o en el contrato. 
 
16. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse 
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 34. 
 
17. Las establecidas expresamente en el contrato. 
 
La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diere lugar a la misma. 
 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa 
de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que existan razones justificadas 
que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
 
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a MERCAGRANADA S.A. los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución relacionadas en el punto 
anterior será apreciada por MERCAGRANADA S.A. de oficio o a solicitud del contratista, 
sin perjuicio de las acciones judiciales o extrajudiciales a que pueda tener derecho el 
contratista 
 
Cuando se produzcan alguna de las causas de resolución por incumplimiento imputable 
a la otra parte, la parte en la que no concurra podrá optar entre: 
 
a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligación y la procedente indemnización por 
daños y perjuicios. 
 
b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el contrato, con la 
consiguiente indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. 
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La resolución del contrato por decisión de MERCAGRANADA S.A. producirá los siguientes 
efectos: 
 
1.- Con la asistencia y reconocimiento del contratista o en documento fehaciente, si éste 
no compareciese o hubiese disconformidad, se realizará la valoración de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados por el contratista que resulten para 
MERCAGRANADA S.A. 
 
2.- Se procederá, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la 
resolución, a levantar un acta de recepción de los trabajos efectuados, dejando 
constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por MERCAGRANADA 
S.A. en las prestaciones realizadas hasta aquel momento. La falta de entrega de las obras 
por parte del contratista llevará consigo las penalizaciones previstas en el presente pliego 
para este supuesto. 
 
3.- Simultáneamente MERCAGRANADA S.A. suspenderá el pago de las cantidades 
pendientes de cobro por el contratista hasta realizar la valoración de daños y perjuicios. 
 
4.- MERCAGRANADA S.A. se resarcirá de los daños y perjuicios con las cantidades 
pendientes de pago, con la ejecución del aval de cumplimiento y con aquellas sumas 
que, por cualquier concepto, adeude al contratista. Si con tales cantidades no se 
cubriera el importe de los daños y perjuicios, MERCAGRANADA S.A. requerirá al 
contratista para que le haga pronto y cumplido pago de la diferencia. 
 
5.- Entregadas las obras, MERCAGRANADA S.A. tomará posesión de ellas y de los 
materiales acopiados, requiriendo al contratista para que en el plazo de seis días retire 
sus pertenencias, al objeto de que si MERCAGRANADA S.A. lo estima oportuno, cumplido 
el plazo, pueda proseguir las obras otra empresa. A estos efectos se levantará un acta de 
liquidación definitiva en los términos establecidos en el presente pliego. 

 
La resolución del contrato por causas motivadas por MERCAGRANADA S.A. dará derecho 
al contratista al cobro del importe de las obras ejecutadas y no pagadas, del material 
acopiado, y a la devolución de la retención, así como a los daños que, debidamente 
justificados por el contratista, sean admitidos por MERCAGRANADA S.A. 
 
Si en virtud de lo establecido el contratista decidiera la resolución del contrato y así se lo 
comunicará a MERCAGRANADA S.A., se procederá de la siguiente forma: 
 
1. Se levantará acta de la situación de los trabajos a la fecha de la resolución, de los que 
MERCAGRANADA S.A. realizará la recepción, haciendo constar en el acta la 
conformidad o reparos que tuviera sobre aquellos trabajos. A continuación se hará la 
valoración de los mismos, reservándose MERCAGRANADA S.A., no obstante, el derecho a 
aplicar lo establecido en el capítulo de penalizaciones relativo a trabajos defectuosos, si 
el estado de trabajo tuviese tal nivel o no hubiese sido ejecutado de acuerdo con lo 
especificado en los documentos contractuales 
 
2. Se hará un inventario de todos los materiales en almacén acopiados por el contratista 
según el contrato y destinados a la incorporación permanente a la obra, haciéndose su 
valoración en base a los precios de coste y gastos asociados, ambos debidamente 
documentados por el contratista. 
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3. MERCAGRANADA S.A. abonará al contratista la diferencia entre el importe de la 
valoración efectuada y las cantidades ya pagadas por los trabajos realizados, el importe 
de los materiales en almacén, valorados como se especifica, y una cantidad que será 
debidamente justificada por el contratista y constituirá el monto no amortizado hasta esa 
fecha de los costos de movilización y desmovilización del equipo de construcción, y los 
costos de instalaciones temporales. 
 
 
CUADRAGESIMO TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
La entidad adjudicataria queda sujeta a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación a 
aquellos datos a los que se tenga acceso como consecuencia de la adjudicación de 
este concurso y la posterior ejecución del contrato. 
 
Esta obligación subsistirá aun después de finalizada la vigencia del mismo. El 
adjudicatario que lo incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para 
la otra parte se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de 
dicha obligación. 
 
CUADRAGESIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
 El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato corresponderá al orden 
jurisdiccional civil, con arreglo al artículo 21.2 del  TRLCSP. 
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ANEXO I. MODELO DE AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, 
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, 
código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 
que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o 
razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (cláusula del pliego de 
cláusulas administrativas que impone la constitución de esta garantía) para responder de 
las obligaciones siguientes: (detallar si es la garantía provisional o la definitiva y reflejar el 
objeto del contrato de que se trata), ante MERCAGRANADA S.A., por importe de: (en 
letra y en cifra).  
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de MERCAGRANADA S.A., con sujeción a los términos previstos en el 
pliego y en la medida en que sea aplicable, en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.  
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Presidente de MERCAGRANADA S.A. o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y, en cuanto sea 
aplicable, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación 
complementaria.  
 
(Lugar y fecha)  
(razón social de la entidad)  
(firma de los apoderados)  
 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 
Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, 
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento,  
 
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante 
asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , normativa 
de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el 
contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía.  
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro.  
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de (4), en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  y 
legislación complementaria.  
 
Lugar y fecha  
Firma:  
Asegurador.  
 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 
Provincia Fecha Número o código Instrucciones para la cumplimentación del modelo.  
 
 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.  
(3) Nombre de la persona asegurada.  
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(4) Órgano de contratación.  
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.  
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato 
en virtud del cual se presta la caución.  
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera. 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN  RESPONSABLE 
 
 

 
Dª --------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en----------------
------------------, actuando en nombre propio/en representación de la persona física/jurídica 
con CIF nº ………….., domicilio …….  
 
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
arts. 13 y 14 del R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre y art. 60.1 d) de la Ley  de Contratos del 
Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, así como que está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 
al corriente del pago del mismo. 
 

 
Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores están 
incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 60.1 de la 
Ley  de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  ni incurren en ninguna de las incompatibilidades 
que contempla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses 
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, ni ostentan cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la L.O. 5/1985 de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma. 
 
 
 Madrid, a     de            de 200  
 
 
 
 
 
 Fdo.:   
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ANEXO IV. MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 

 
 
D ................................... con D.N.I. número ................ en nombre propio o en representación 
de .......................... con domicilio en ........... calle o plaza ............... numero....., conocedor 
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de 
................................... .............................................. se compromete .... (en nombre propio o 
de la empresa que representa) ... a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ..... 
(expresar claramente escrito con letra y número la cantidad de euros por la que se 
compromete el proponente a la ejecución de las mencionados obras) ...................... 
como total costo de los servicios más la cantidad de (expresar cifra en letra y 
número)…….correspondiente al…(expresar el porcentaje)….. en concepto de IVA/IGIC . 
 
Asimismo se establece un plazo de ejecución de las mencionadas obras de ....... MESES, 
contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
 
A efectos de notificaciones, designo el domicilio siguiente: ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
......................., a .... de ................... de 200.. 
 Lugar, fecha y firma del proponente 
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ANEXO V: PROPUESTA DE MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO 
OFERTADO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES SOBRE 
LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS 

EN OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
D ________________ con D.N.I. número ________ en nombre propio o en 
representación de ____________ con domicilio en ____ calle o plaza ______ 
numero__, de conformidad con lo establecido en la carátula, realiza en relación 
las siguientes propuestas de otras mejoras, sin incremento del precio ofertado1, 
consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas en el 
contrato y no incluidas en otros criterios de adjudicación. 
 
Cada una de las mejoras se considera como independiente, de tal forma que el 
órgano de contratación podrá optar por incluir dentro del contrato alguna, varias 
o ninguna de ellas. En el caso de no incluirse dentro del contrato por razones 
técnicas, se aplicarán por su valoración a la minoración en el precio del contrato 
 
 
MEJORA Nº: .........  
Descripción de la mejora: 
 
 
 

 

Valoración económica: ............................................€ (IVA excluido) 
 
 

MEJORA Nº: .........  
Descripción de la mejora: 
 
 
 

 

Valoración económica: ............................................€ (IVA excluido) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 En caso de incluirse las mejoras dentro del precio ofertado supondrá automáticamente la exclusión del licitador del 
procedimiento de contratación. 
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ANEXO VI. RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRA URBANIZACIÓN DEL VIAL 
DE ACCESO A LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA. 

 
 
PARTE PRIMERA: PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO: 
01. DEMOLICIONES  € 
02. MOVIMIENTOS DE TIERRA € 
03. AFIRMADO € 
0.4 FIRMES HIDRÁULICOS € 
0.5 DRENAJES € 
0.6 SEÑALIZACIÓN € 
0.7 VARIOS € 
0.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA € 
0.9 GESTIÓN DE RESIDUOS € 
 SEGURIDAD Y SALUD € 
PARTE SEGUNDA: ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO VIAL DE ENTRADA 
01. DEMOLICIONES  
02. MOVIMIENTOS DE TIERRA € 
03. TUBERIAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO € 
0.4 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANEAMIENTO € 
0.5 HORMIGONES Y ACC. CORRUGADOS € 
0.6 PAVIMENTACION € 
0.7 TELECONTROL € 
0.8 ESTACION DE BOMBEO Y AGUAS RESIDUALES € 
0.9 PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD € 
 
SUBTOTAL… (1 + 2)………………………………… € 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA… ………………€ 
---- 1 % Control de Calidad s/ (1)…………………………. € 
      SUBTOTAL…………………………………… € 
    21 % I.V.A/ IGIC. …………………………..… € 
TOTAL COSTO DE LAS OBRAS (T)…………………… € 
 
 
 
En todos los precios unitarios utilizados en la oferta, se deberán haber incluido los costes 
directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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CUADRO ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL, DE UN 
CONTRATO DE OBRAS. 

 
 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
A. OBJETO Y FINES:  
Se redacta el presente proyecto “Urbanización del vial de acceso a la Unidad 
Alimentaria de Mercagranada”, por indicación de la Sra. Concejala Delegada y 
Vicepresidenta de la Concejalía Municipal de Urbanismo, Obras y Licencias, Dña. 
Isabel Nieto Pérez con el fin de mejorar las condiciones de urbanización y 
accesibilidad de este vial urbano y así propiciar un mejor uso y disfrute de los 
espacios públicos para los vecinos. 
Atendiendo a la petición de Mercagranada, La Dirección Técnica de Obras del 
Ayuntamiento de Granada ha procedido a la redacción del presente proyecto, al 
objeto de adecuar las infraestructuras actuales del vial de entrada al recinto de 
Mercagranada al a Normativa Municipal, y poder, tras su ejecución, incorporarlos al 
dominio público del Ayuntamiento. 
Elaborado por: Dirección Técnica de Obras del Ayuntamiento. Nº Expediente O.N. 
05/2015. Febrero 2015. 
Aprobado por: Teniente Alcalde Delegada de Urbanismo Obras y Licencias. Dña. 
Isabel María Nieto Pérez Junta de Gobierno Local P.D. (BOP nº 124 de 29 de Junio de 
2012) y por el Consejo de Administración de MERCAGRANADA S.A., de fecha 28 de 
Mayo de 2015. 
 
B. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 
Órgano de contratación: El Consejo de Administración de MERCAGRANADA S.A. 
Responsable de la contratación: El Director Gerente de MERCAGRANADA S.A. 
Responsable de la adjudicación: El Director Gerente de MERCAGRANADA S.A.  
Responsable de la ejecución del contrato: Dirección técnica de obras, designada 
por el Director Gerente de MERCAGRANADA S.A. 
  

C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.  
 
Valor estimado del contrato: el importe total del contrato, que incluye gastos 
generales, fiscales, beneficio industrial y el IVA es de 994.897,42 € 
Presupuesto base de licitación: 822.229,273 € + IVA 
 
IVA: el que legalmente le corresponda 
 
D. PRECIO 

 
PRECIO: 994.897, 42 €. 
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Para la confección de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta los 
precios que actualmente rigen en el mercado para la adquisición de materiales, 
precios del transporte y de la maquinaria a utilizar, así como el costo de la mano de 
obra, de acuerdo con las disposiciones laborales y vigentes y los rendimientos 
usuales en este tipo de trabajos. En los cuadros de precios número 1 figuran los 
calculados para las unidades de obra previstas. 
El precio a abonar al adjudicatario resultará de aplicar los precios unitarios de la 
oferta al porcentaje de mediciones realizado, incluyendo dentro de este desglose el 
capítulo correspondiente a Seguridad y Salud, que se certificará con arreglo a las 
unidades realizadas.  

 
E. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
Plazo y posibilidad de prórroga: Se fija un plazo de ejecución de obras de 5 meses.  
Plazos parciales: El Acta de Comprobación de Replanteo deberá suscribirse en el 
plazo máximo de un mes a partir de la formalización del contrato. 

 
F. PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO.  
 
No procede. 
 
G. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINACIERA Y TÉCNICA  
 
Solvencia económica y financiera:  
 

1. Presentación del licitador, con especificación, si se trata de una 
sociedad, de sus socios o accionistas (si las acciones no son al 
portador).  

 
2. Los licitadores deberán acreditar una situación saneada o solvente, 

para lo cual, deberán adjuntar las cuentas anuales presentadas en el 
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  

3. Declaración apropiada de entidad financiera, conforme el licitador 
tiene solvencia económica suficiente para acudir a la licitación y 
realizar la actividad  

 
4. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 

el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. Los licitadores 
deberán acreditar un volumen de negocios anual por importe de tres 
millones y medio de euros (3.500.000 €) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios. 
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b)Solvencia técnica o profesional:  

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y 
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; 

b) Los licitadores deberán acreditar la ejecución de un mínimo de tres (3) 
contratos de obras similares (obras de urbanización de viales, con 
redes eléctrica, saneamiento, agua potable, etc) al objeto de esta 
licitación durante los cinco últimos ejercicios. 

c) Relación de personal técnico al servicio permanente de la empresa 
que se destinará a las obras para su correcta ejecución, expresando 
su titulación, categoría profesional y años de experiencia, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

d) El licitador deberá incluir su compromiso de adscripción de los medios 
personales indicados en caso de resultar adjudicatario. 

e) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

f) Relación de equipos, maquinaria y medios auxiliares la empresa se 
compromete a emplear en la ejecución de las obras para el normal 
desarrollo y terminación de las mismas en las condiciones y plazo 
ofertados, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

g) Plan de control de calidad de ejecución de obras y calidad de 
materiales, realizado por Organismo de Control Autorizado. 

 
 
 
III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
H. ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
Publicación en Perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del ESTADO 
(PLACE) y en la web www.mercagranada.es: Se publicará el día 18 enero de 2016 y 
la fecha de entrega de plicas será el día 22 febrero de 2016, en el Registro de 
MERCAGRANADA S.A. hasta las 14:00 h. 
Medios adicionales de publicidad: No procede 
Lugar de obtención de copias de la documentación: Las copias se podrán 
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descargar de la web de MERCAGRANADA S.A. 
Coste de copias de la documentación: No procede. 
I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Plazo: Hasta las 14 horas del día 22 de febrero de 2016. 
 
J. GARANTÍA PROVISIONAL: 
 
El ofertante deberá aportar una garantía provisional por importe del 5% del 
presupuesto base de licitación (41.111,46 €) como compromiso de mantenimiento 
de la oferta, debido a los plazos tan ajustados en los que se plantea la ejecución de 
las obras. 
 
K. VARIANTES Y MEJORAS 
 
Se valorarán aquellas mejoras sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas que se 
presenten. Sólo podrán valorarse aquellas mejoras que se refieran directamente con 
la prestación objeto del contrato. 
Las mejoras debidamente justificadas, con la correspondiente medición y 
valoración por parte de los licitadores, serán ponderadas en el informe técnico que 
se realice por la Administración y quedará reflejada en la motivación del mismo 
informe que sirva de base a la propuesta de adjudicación. 

La exposición de cada una de las mejoras se realizará de forma clara y concisa y 
podrá acompañarse de la documentación que se estime oportuna. 

Las mejoras ofertadas por el adjudicatario y que sean aceptadas por la Administración 
se considerarán parte integrante del objeto del contrato y su incumplimiento estará 
sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego. 

Para la baremación de las mejoras ofertadas se tendrá en cuenta la conveniencia 
técnica de la mejora propuesta, el plazo, la  viabilidad de la ejecución y en su caso la 
valoración económica 

 
Las mejoras deberán consignarse conforme al modelo Anexo V. 
 
L.  CONTENIDO Sobre b) Proposición Técnica 
1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo. 
La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se 
fundamenta el programa de trabajo e, incluso, para la completa 
explicación de éste. Describirá los procesos de ejecución de las actividades 
claves de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y 
realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como 
temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las 
prescripciones establecidas en la Memoria del Proyecto.  

• La Memoria deberá contener como mínimo: (señalar lo que proceda):  
- La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria 

del proyecto). 
- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman 

necesarios para ejecutar el contrato. En este documento se 
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designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

- La descripción de todas las actividades importantes o 
complejas y de los procesos constructivos propuestos. 

- La relación de las fuentes de suministro de materiales y 
validación de las mismas, en su caso, indicando expresamente 
modelos y tipos de cada uno de los materiales empleados, 
adjuntando fichas técnicas. 

- El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones 
auxiliares. 

- Relación de las unidades o partes de la obra que realizará 
mediante subcontratación. 

• El Programa de Trabajo se realizará de manera en que se expresen : 
- Lista de actividades suficientemente representativa, con un 

mínimo de 50 unidades, que permita analizar el desarrollo de 
las obras. 

- Red de precedencias múltiples entre actividades. 
- Duración estimada de cada actividad. 
- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada 

actividad, referidos al inicio de la obra. 
- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 
- Las inversiones mensuales previstas, expresado en porcentajes. 

En caso de expresarse importes relacionados con la oferta 
económica, será causa de exclusión del licitador. 

- Esta documentación podrá ser completada con toda la 
información gráfica que el licitador considere oportuna 

• Plazo de ejecución. Cada licitador expresará formalmente el plazo de 
ejecución que, según su Programa de trabajo, estima necesario para 
la ejecución de la obra. Dicho plazo de ejecución será igual o menor 
que el plazo máximo que figura en el apartado E) del Cuadro Anexo, 
y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de 
trabajo que se presente. Asimismo, el licitador expresara todos los 
plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren 
incluidos en el Anexo técnico de este pliego. 

 2.- Calidad. El licitador definirá las medidas que propone para controlar y 
garantizar la calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. Para 
ello describirá:  

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante los 
trabajos y normativa técnica aplicable.  

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 
• Organización dedicada al control de calidad.  
• Programa de Control de Calidad por OCA 

 
3.- Programa de actuaciones medioambientales y gestión de residuos  
Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la 
empresa aplicables a la obra, la propuesta de medidas de gestión 
medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusión de los 
certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 
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4.- Memoria de seguridad y salud.  
Se redactará una Memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que 
se explicará:  

• Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama 
preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinación con 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Los sistemas de participación del personal del contratista y 
subcontratistas.  

• Los procesos de formación e información a desarrollar. 
• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a 

adoptar, relaciones a organizar con servicios externos para garantizar 
su rapidez y eficacia. 

• Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la 
perspectiva de su ejecución como contratista, proponiendo las 
mejoras que se consideren convenientes que se reflejaran en el Plan 
de Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 

 
 

M. MESA DE CONTRATACIÓN 
 

- Presidente: Director Gerente de MERCAGRANADA S.A. 

- Vocal: Letrado Asesor de MERCAGRANADA S.A. 

- Vocal: Secretario del consejo de administración  

- Vocal: Miembro del Consejo de Administración de MERCAGRANADA 
S.A. en representación de MERCASA. 

- Vocal: Director Técnico de Obras del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada o persona que este delegue.  

- Vocal: Secretaria Jurídica de MERCAGRANADA S.A. 

 
N. ACTO PUBLICO 

 
Apertura de ofertas económicas: 
En el domicilio social de MERCAGRANADA S.A., Ctra. Badajoz-Granada Km 436. 
18015 GRANADA, Tel: 958276300, a las 12:00 horas del 23 de febrero de  2016. 
 
 

O. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Criterios de adjudicación:  

- Precio: Hasta 60 puntos. Formula aplicable: proporcionalidad. 
- Mejoras propuestas según anexo V: Hasta 10 puntos. 
- Memoria Técnica: 20 puntos 
- Cumplimiento de plazo y programa de trabajo:10 puntos. 

 

P. ADJUDICACIÓN 
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Plazo: Como máximo 30 días hábiles desde la apertura de las proposiciones. 
 
Q. GARANTIA DEFINITIVA 

 
Garantía Definitiva: El adjudicatario deberá prestar garantía definitiva equivalente al 
10% del importe de la adjudicación, IVA excluido, en las modalidades establecidas 
en la cláusula vigésimo tercera del presente pliego. 
 
R. GARANTÍA COMPLEMENTARIA  
 
De cada Certificación se retendrá un 5% como garantía complementaria para la 
corrección de defectos tras la conclusión de las obras 
 
S. FORMALIZACIÓN 
 
Plazo: Quince días desde la notificación de la adjudicación.  
 
 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
T. OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO. 

 
No procede. 
 

U. REVISIÓN DE PRECIOS. 
No procede de acuerdo al plazo de ejecución de obras. 
 

V. SEGUROS 
El adjudicatario deberá tener un seguro de Responsabilidad Civil de al 
menos de 600.000 € 
W. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Ver proyecto técnico del Excmo Ayuntamiento de Granada y Emasagra Y Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
X. Pago del Precio 
 
Establecido en la cláusula trigésima. 
 
 
Y. PENALIDADES 
 
Penalidades por demora en plazo total: Por cada día de retraso en la finalización de 
la totalidad de las obras: 6.000 €. 
 
Penalidades por demora en la entrega, retirada de pertenencias y liquidación: Por 
cada día de retraso en la retirada de pertenencias se establece una penalidad de 
1.000,- €. 
 
 
Z. SUBCONTRATACIÓN  
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Sí procede en los términos que establece la cláusula trigésimo séptima. 
 
AA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Únicamente se contemplan las que pudieran derivarse de los requerimientos 
técnicos que pudiera realizar el Ayuntamiento de Granada con motivo de la 
tramitación de la licencia. 
 
 

BB. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece en UN año, contado desde la fecha de recepción de la obras. 
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